
Číslo smlouvy objednatele/číslo zakázky: 24010
	Dodatek č.1 

ke Smlouvě o dílo
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru na akci:

„Budova 23 Rekonstrukce a přístavba urgentního příjmu a oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny“

 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)



SMLUVNÍ STRANY:
	
	
	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

	Sídlo:
	
	Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 

	Zástupce:
	
	Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva

Ing. Martin Déva, člen představenstva
MUDr. Marcel Guřan, Ph.D., člen představenstva
Za společnost jedná předseda představenstva společně se členem představenstva nebo společně alespoň dva členové představenstva. 


	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních:
	
	Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva

Ing. Martin Déva, člen představenstva

	b) ve věcech technických:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx– náměstek pro investice 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx– oddělení stavební


	IČO:
	
	27661989

	DIČ:
	
	CZ27661989 

	Číslo účtu:
	
	600800300/0300

	Telefon:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	ID DS:

Zápis v OR:

	         
	upjeuej

u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437
na straně jedné jako „objednatel“

a




	
	
	Adam Rujbr Architects s.r.o.

	Sídlo:
	
	Botanická 598/10, 602 00 Brno

	Statutární orgán:
	
	Ing. arch. Adam Rujbr, jednatel

	Zapsán v obchodním rejstříku:
	
	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 45616

	Osoby oprávněné jednat
	
	

	a) ve věcech smluvních:
	
	Ing. arch. Adam Rujbr

	b) ve věcech technických:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	IČO:
	
	26920522

	DIČ:
	
	CZ26920522

	Číslo účtu:
	
	6099155359/0800

	Telefon:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail:
	
	info@ararchitects.cz

	ID DS:
	
	V37i7um
na straně druhé jako „zhotovitel“


Tímto spolu uzavírají dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 9. 2024 na zhotovení projektové dokumentace a provádění autorského dozoru
„Budova 23 Rekonstrukce a přístavba urgentního příjmu a oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny“
(dále též jen „Smlouva o dílo“)

ČL. I
1) Na základě dohody smluvních stran se čl. 3 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ odst.3.2. Smlouvy o dílo nahrazuje tímto novým zněním:
3.2. Předání DSP dle odst. 2.2. v termínu do 170 kalendářních dní od účinnosti smlouvy

2) Na základě dohody smluvních stran se čl.5 CENA DÍLA 
a) Odst. 5.1. Smlouvy o dílo nahrazuje tímto novým zněním:
5.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí: 

Celkem 9 506 000,- Kč (bez DPH)

DPH: 1 996 260,- Kč 

Celkem s DPH  11 502 260,- Kč (vč. 21 % DPH)

(slovy: jedenáctmilionůtpětsetdvatisícedvěstěšedesát korun českých)
b) Odstavce 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4. Smlouvy o dílo nahrazují tímto novým zněním:

5.2.2.Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle odst. 2.2
2 857 000,-Kč (bez DPH) 
DPH 21 % 599 970,- Kč 
cena včetně DPH   3 456 970,- Kč
5.2.3. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení dle odst. 2.3 (zajištění vydání stavebního povolení v právní moci) 
189 000,- Kč (bez DPH), 
DPH 21 % 39 690,- Kč 
cena včetně DPH  228 690,- Kč
5.2.4.
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a soupisy prací dle odst. 2.4.
4 099 000,-Kč (bez DPH), 
DPH 21 % 860 790,- Kč 
cena včetně DPH  4 959 790,- Kč 
3) Důvodem navýšení ceny jsou dodatečné požadavky objednatele na rozšíření projekčních prací v níže uvedených oblastech:
· Modernizace stávající chráněné únikové cesty typu B, která přímo navazuje na řešenou přístavbu a rekonstrukci urgentního příjmu a oddělení ARIM. Spolu s tou CHÚC bude řešena i dočasná úniková cesta z budovy 23 v podlaží 1.NP po dobu stavby a výměna výtahů.
Požadavek na vybudování CHUC před realizací samotného projektu Urgent + ARIM vzešel po konzultaci s HZS.

Čl. II
1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2) Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3) Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytné uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4) Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Ve Zlíně dne 17. 2. 2025 el. podpis                               V Praze dne 17. 2. 2025 el. podpis 

____________________________


__________________________
Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva



Ing. arch. Adam Rujbr, jednatel
____________________________

Ing. Martin Déva, člen představenstva
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