
Popis změny: 

Cena bez DPH DPH Cena vč. základní 
sazby DPH

NE
x

VYPRACOVAL:  

Ing. Tomáš Pavelka

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:
Ing. Tomáš Pavelka

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

Ing. Lea Olšáková

ZÁSTUPCE TDS:
Bc. Miloš Vlček

ZÁSTUPCE PROJEKTANTA:

Ing. Arch. Robert Ševčík

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

                  5,599.00 Kč 

                            -   Kč 

                  5,599.00 Kč 

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174

PODPIS:

DATUM: PODPIS:

DATUM:

627 00 Brno

DATUM:

Pohřební a hřbitovní služby města 
Brna, a.s.
Koliště 1909/7
602 00 Brno

DATUM:

Brněnské komunikace a.s.
Renneská třída 787/1a
639 00 Brno 

NÁZEV STAVBY :  

VCP                 26,661.90 Kč 

DOPAD NA TERMÍN : NE

DOPAD NA CENU: ANO
x NE

MPC                             -   Kč 

                32,260.90 Kč 

                            -   Kč 

Jedná se o doplnění SDK jako podhledu v m. č. 134, a to na základě požadavku objednatele.

ZMĚNOVÝ LIST č. 22

CELKEM ZL                 26,661.90 Kč                 32,260.90 Kč 

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

„Krematorium Jihlavská 1, generální oprava technologie a zázemí“ 
v Brně

612 00 Brno

PamArch s.r.o. DATUM:

Podnikatelská 2902/4



Cena bez DPH DPH Cena vč. základní 
sazby DPH

S3-02 02-1
02.1. VCP 26,661.90 Kč 5,599.00 Kč 32,260.90 Kč

MPC 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč

CELKEM ZL č.22 VCP 26,661.90 Kč 5,599.00 Kč 32,260.90 Kč
MPC 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč

26,661.90 Kč 5,599.00 Kč 32,260.90 Kč

REKAPITULACE K ZL č.22
Jedná se o doplnění SDK jako podhledu v m. č. 134, a to na základě požadavku objednatele.



S:
O: S3-02
R: 02-1

m.č.134 SDK podhled
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 25,857.25
29 416021123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace
m2 9.50000 943.40 8,962.30

Revizní dvířka do SDK podhledů rozměr 300x300 mm kus 2.00000 2,969.80 5,939.60

Revizní dvířka do SDK podhledu rozměr  1300x800mm kus 1.00000 9,040.00 9,040.00

Přesun hmot % 239.41900 8.00 1,915.35

Díl: 784 Malby 804.65
258 784141101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vinyl, jednonásobná m2 9.50000 21.30 202.35

259 784422371R00 Malby vápenné se začištěním v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné m2 9.50000 63.40 602.30

Celkem 26,661.90

Položkový soupis prací a dodávek
S3 - Generální oprava krematoria včetně zázemí
Stávající objekt krematoria - oprava zázemí krematoria
Stavební část
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