
D O D A T E K  č. 2

K OBJEDNÁVCE; 11-00158/11 Č. ZHOTOVITELE: 12-171

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56 
145 05 Praha 4

PRAGOPROJEKT a.s.
KRyšánce 1668/16 
147 54 Praha 4

Zastoupený:
....... ​.................​.................
pověřen řízením úseku výstavby

Zastoupený:
Ing, Markem Svobodou
předsedou představenstva

Styčný pracovník ve věcech technických:
.......​...........​.......
Koordinátor přípravy Modernizace dálnice Dl

ve věcech technických
Ing. Karel Bartyzal, ředitel ateliréu
České Budějovice

Bankovní spojení: KB Praha Bankovní spojení: KB Praha 4

Číslo účtu: 1... ​............................. ......... ​........ .......................
IC: 65993390 IČ: 45272387
DIC: CZ65993390 DIC: CZ45272387

Zápis v OR vedeném Městským soudem
ISPROFÍN Č.: 5001550012 v Praze, oddíl B, vložka 1434

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a dodavatel dohodli na uzavření dodatku Č. 2. 

I. PŘEDMĚT DÍLA - ZMĚNA

„Dl MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE -  EXIT 81 KOBEROVICE, IČ 
PRO ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÉ*

Předmětem plnění dle objednávky č. 11-00158/11 potvrzené objednatelem (dále jen 
„Objednávka**), je  výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení spočívající v projednání 
projektové dokumentace pro stavební povolení a získání pravomocného stavebního povolení.

Zhotovitel a objednatel se dále dohodli na úpravě soupisu prací “Specifikace inženýrské 
činnosti -  část B:
SOUČÁSTÍ PRACÍ NENÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ KOMPLEXNÍ MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVY, 
TJ. ZEJMÉNA ZAJIŠŤOVÁNÍ PODPISU SMLUV S VLASTNÍKY, JEDNÁNÍ S 
VLASTNÍKY, ÚČAST, KOORDINACE PŘI VYVLASTNĚNÍ. VEŠKERÉ PODKLADY 
PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O SP PŘEDÁ PROTOKOLÁRNĚ OBJEDNATEL 
ZHOTOVITELI NEJPOZDĚJI V 09/2014.



II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA
Objednatel a zhotovitel se tímto dodatkem dohodli na posunu termínu plnění:
Termín zahájení plnění: 03/2012
Termín ukončení prací dle dodatku č. 2: 3 měsíce po
předání m ajetkoprávní přípravy (nejpozději 12/2014)

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY - ZMĚNA
Faktura je splatná do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. 
Ostatní sjednané platební podmínky zůstávají v platnosti,

OSTATNÍ USTANOVENÍ TÉTO OBJEDNÁVKY SE NEMĚNÍ.

V Praze dne: 26. 9. 2013 

Z a  o b j e d n a t e l e

........

.......​........... ​...........

............. ​.............​..........​..............

V Praze dne 26. 9. 2013 

Z a  z h o t o v i t e l e

...............​.......................


