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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 992/2022
č. dodatku objednatele: 00125/2025

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických

IČO 00235440
DIČ
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 1768
se sídlem Kunětická 2679, 530 09 Pardubice
IČO 45538093
DIČ CZ45538093
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.:45500455/5500
zastoupen: Václavem Růžičkou, jednatelem

Ing. Romanem Krupičkou, jednatelem
ve věcech smluvních Václav Růžička, jednatel

atel
ve věcech technických
Telefon
e-mail
ID datové schránky r3jhi9a
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20.12.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele
992/2022 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících
prací na akci s názvem „Rekreační přístav Kolín (část města), PŘÍSTAVIŠTĚ NA LABI - II. fáze-
OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“ (dále jen „dílo“).

II.

1. V průběhu prací došlo ke změně rozsahu prací souvisejících s prováděním díla, kterou smluvní
strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany
dohodly na následujících změnách rozsahu prací oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve
smlouvě o dílo a projektové dokumentaci o následující méněpráce.
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o nebude realizován SO 06 nástupní a výstupní plocha, 
o nebude realizována část úpravy stezky na Kmochově ostrově. 

 
Stavební objekt 06 nebude realizován z důvodu developerského záměru s názvem „Rezidence u 
Radimského mlýna“. 
 

III.  
 

1. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost 
ponížit cenu díla o 305 530,56 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek 
VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní: 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši: 
 
Cena bez DPH       77 563,91 Kč 

    DPH stanovena dle aktuální výše 21 %                 16 288,42 Kč 
Cena celkem včetně DPH      93 852,33 Kč 

 
IV. 

 
1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze 

změn. 
 
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek. 

 
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky 

podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze 
smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 1 sepsán 
v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

 
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr 
smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní 
objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání 
tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel 
do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru 
smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou 
značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, 
nijak dále o této skutečnosti informován. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 
 

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha: 
Příloha č. 1 – změnové listy č. 1 
 

 
 
 
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že byly 
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen 
Radou města Kolína dne 03.02.2025, usnesení č. 5377/86/RM/2025. 
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V Kolíně dne ………………………….   V Kolíně dne……………………………… 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………..   ………………………………………….. 
za objednatele      za zhotovitele 
Mgr. Iveta Mikšíková     Ing. Roman Krupička 
I. místostarostka města     jednatel 

                                                                                           Labská, strojní a stavební společnost s.r.o 
 

Ing. Roman 
Krupička

Digitálně podepsal 
Ing. Roman Krupička 
Datum: 2025.02.11 
09:05:17 +01'00'

Mgr. Iveta 
Mikšíková

Digitálně podepsal 
Mgr. Iveta 
Mikšíková 
Datum: 2025.02.14 
07:19:29 +01'00'




