
OR:
IČO:   DIČ:

datum: podpis :

datum: podpis :

datum: podpis :

datum: podpis :

7 450,00 PE fólie 3,3 role9

Uzavírací klapka DN00

Vsuvky a šroubení pro nerez hadice (chybějící)

Polystyren tl. 10 extrudovaný

3 900,00

1 913,00
32 298,00 Polystyren tl. 50 extrudovaný

3

7
8

Polystyren tl. 20
Polystyren tl. 40
Polystyren tl. 10

4
5
6

13 920,00
5 040,00
1 800,00

5 115,00 Doprava vícepráce

12

16
17

Spojovací materiál mantinelů (šrouby, matice, podložky)
Spojovací materiál tesařské práce 
Polykarbonátová deska, oprava mantinelu

13
14
15

4 890,00
14 390,00
10 186,00

169 946,00

za objednatele převzal :

jméno, 
funkce:

PROHLÁŠENÍ

celkem

položka

1

poznámkycena díla bez DPH

Uzavírací klapka DN150

Přírubové koleno DN150
Redukce DN150/100

2

10
11

6 750,00

38 058,00
9 010,00

Spojovací materiál přírubových spojů

Panty na mantinel

9 500,00

1 226,00

O PROVEDENÝCH PRACÍCH A DODÁVKÁCH                        

21.- 22.11.2024 1

IČO: 44992785

Dominikánská 264/2 Brno 601 69

Protokol číslo :

DIČ: CZ44992785

městská část Brno-střed

Moravské náměstí, Brno

OR:  

BaP služby s.r.o.

Kr. soud v Brně oddíl C, vložka 117911
09223649 CZ09223649

str.: 1 / 1ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL PRŮBĚŽNÁ FAKTURACE

OBJEDNATEL : ZHOTOVITEL :

K faktuře č.:Sledované období :

za zhotovitele předal :

Bc.Michaela Mokrošová MSc., jedntel

popis položky

fakturováno bez DPH

sledovaného měsíce 

ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE :

0,00

ve sledovaném měsíci

4 500,00

Statutární město Brno,

jméno, 
funkce:

NÁZEV A MÍSTO STAVBY: 

odsouhlasený oběma stranami. 

Kluziště v parku na Moravském náměstí 2024/2025-doprava, montáž a demontáž PŘEDMĚT DÍLA :

Purkyňova 35b, Brno 612 00

7.1.2025

Nedílnou součástí tohoto "Zjišťovacího protokolu" je "Soupis provedených prací a dodávek"

169 946,00

průběh fakturace - finanční čerpání ceny díla
od zahájení do konce od zahájení do konce 

zbývá k fakturaci
předchozího období 

jméno, 
funkce:

jméno, 
funkce:

Zjišťovací protokol průběžná fakturace


