
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 01ST-001330 
Číslo smlouvy konzultanta: 2025/0185

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002
Název související veřejné zakázky: "1/13 Ostrov-Klášterec nad Ohří, 3-pruh" - zpracování 
podkladů EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících

technických podkladů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
státní podnik
10006-15937031/0710
zjq4rhz

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:

Kabátníkova 216/5, 602 00 Bmo
44961944
CZ44961944
OR u Krajského soudu v Bmě, oddíl C, vložka 3996
společnost s ručením omezeným
Komerční banka, a.s., č.ú.: 1557041621/0100
Ing. Ondřejem Budíkem, generálním ředitelem a
jednatelem  společnosti



kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Link projekt s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
společník

M akovského náměstí 3147/2, 616 00 Bmo
27678032
CZ27678032
OR u Krajského soudu v Bmě, oddíl C, vložka 51304 
Ing. Petrem Damkem, jednatelem

GEOtest, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
společník

Šmahova 1244/112, 627 00 Bmo
46344942
CZ46344942
OR u Krajského soudu v Bmě, oddíl B, vložka 699 
Ing. Vítem Černým, Ph.D., předsedou představenstva

SAGASTA s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
společník

N ovodvorská 1010/14, 142 00 Praha
04598555
CZ04598555
OR u M ěstského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116 
Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Rušar mosty, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
společník

Slavíčkova 827/1 a, 638 00 Bmo
29362393
CZ29362393
OR u Krajského soudu v Bmě, oddíl C, vložka 75395 
Ing. Květoslavem Rušarem, jednatelem

tvořící společnost nazvanou: HBH / L IN K  / GEOtest / SAGASTA / Rušar 
(dále jen ,,konzultanť‘) na straně druhé



Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, 
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v 
tomto rozsahu a členění:
- Zpracování konsolidovaného technického řešení z obou podkladových studií.
- Zpracování podkladů EIA-oznámení podle Přílohy č. 3 a dokumentace v rozsahu Přílohy 
č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně potřebných 
podkladových studií a související technické pomoci v rozsahu:
- Technická pomoc ve zjišťovacím řízení
- Technická pomoc v procesu EIA (na výzvu zadavatele)
- Technická pomoc k podkladům -  zpracování podkladů, pokud nutnost zpracování vyplyne 
ze závěru zjišťovacího řízení včetně projekčních úprav TS (včetně možnosti dopracování 
další varianty záměru, pokud požadavek vyplyne ze ZŘ) a aktualizace DIP, pokud to bude 
nezbytné.

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

Pokud je v této Smlouvě nebo v dokumentech tvořících součást této Smlouvy nebo v 
přílohách této Smlouvy uveden termín „Služby“, „plnění“ nebo „dílo“ platí, že se jedná o 
totožný termín ve všech mluvnických formách a podobách.

2. Konzultant je při realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami, které jsou 
uvedeny v Rámcové dohodě a specifikované v této Smlouvě.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantu zaplatit dohodnutou 
cenu podle této Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 
dohodou na projektové práce pro velké zakázky staveb PK dle RED BOOK a 
YELLOW BOOK 2023, číslo 01ST-001165 (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást 
budou čteny a vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní 

podmínky pro projektové práce (verze pro Rámcové dohody)
3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné 

podmínky
4) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
5) Rámcová dohoda
6) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 82, TP 87, TP 170, TP 62 a 

TP 92

Článek II.
Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této 
Smlouvy cenu v následující výši:



Celková cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč Celková cena Služeb v Kč 

včetně DPH

5 266 100,00 1 105 881,00 6 371 981,00

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou. specifikaci ceny plnění tvoří Soupis služeb, který je součástí Přílohy č. 1 
Rozsah služeb této Smlouvy

3. Cena plnění byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami 
uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantu hradit cenu plnění pouze 
za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě.

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu 
k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou 
příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Smluvních podmínek je 
Ing. Kateřina Ambrožová.

Článek III.

Harmonogram

1. Podrobný harmonogram a specifikace případných etap a lhůt pro předání a převzetí 
plnění je součástí Přílohy 4 Harmonogram této Smlouvy.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Karlovarský kraj, I/13 -  Ostrov nad 
Ohří.

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 

Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je 
dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy 
dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro 
řádnou realizaci plnění, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného 
hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné 
zakázky“, platí podmínky pro poddodavatele, uvedené v Rámcové dohodě.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Netýká se.

5. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 6 „Prohlášení o 
odborném personálu“ .



6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný 
způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Generální 
ředitelství, SOŽP, Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4.

7. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu 
jsou:

za objednatele 

za konzultanta

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta, které 
konzultant objednateli předá v termínu: v souladu s Přílohou č. 4 této Smlouvy 
(Harmonogram).

9. Konzultant prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, 
které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu čl. 
3.11.1 Smluvních podmínek. Dozví -li se konzultant o takových okolnostech nebo 
záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat a postupovat podle čl. 3.1.3 
Smluvních podmínek.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů)), je  konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo 
získaných pro objednatele, je  povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně 
vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních 
údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy 
o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby 
byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně 
závaznými právními předpisy

11. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: Generální ředitelství, Usek výstavby
adresa: Čerčanská 2023/12
PSČ: 140 00
k rukám:
Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.



odbor: 
e-mail: 
k rukám:

Generální ředitelství, Úsek výstavby 
posta@rsd.cz

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně 
prodloužit dobu trvání Smlouvy a dobu plnění Služeb dle Přílohy č. 4 Harmonogram, a 
to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: nutnost dopracování technických 
podkladů z nepředvídaných důvodů pro splnění díla.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Sm louvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru 
smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady 
(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že

a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku,

b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem 
nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku1,

c. nejednájménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či 
právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním 
příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem 
v Rusku,

e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této

1 Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů 
či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný 
ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

mailto:posta@rsd.cz


Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou 
osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku2,

f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn 
jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu 
či orgánu se sídlem v Rusku,

g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije 
v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto 
finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s 
nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech3 v souvislosti s konfliktem na 
Ukrajině nebo v jejich prospěch.

5. Přílohu této smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 Rozsah služeb, včetně soupisu služeb
Příloha č. 2 Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované 

Objednatelem
Příloha č. 3 Odměna a platba 
Příloha č. 4 Harmonogram
Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy 
Příloha č. 6 Prohlášení o odborném personálu

6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jejich elektronický originál.

7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její 
obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsai
Datum: 14.02.202E

2 DTTO

3 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a nařízení Rady (EU)č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.



Příloha č. 1

PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO VELKÉ ZAKÁZKY STAVEB POZEMNÍCH 
KOMUNIKACÍ REALIZOVANÝCH DLE SMLUVNÍCH PODMÍNEK RED BOOK A

YELLOW BOOK 2023

ROZSAH SLUŽEB

Čl. 1
Specifikace projektu

Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1.22 "I/13 Ostrov-Klášterec nad Ohří, 3-pruh" - zpracování 
podkladů EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících 
technických podkladů -  bez BIM

Specifikace projektu:
Popis záměru:
Záměrem je nová trasa a zkapacitnění silnice I/13 v úseku Ostrov -  Klášterec nad Ohří v podobě 
směrově rozdělené komunikace s uspořádáním 2+1 po levém břehu řeky Ohře (v rámci TES se 
jedná o Variantu 1-3-pruh kategorie S 15,25/110, levobřežní).

Silnice I/13 je ve větší části vedena ve dvoupruhovém uspořádání, avšak v současnosti je  již 
mnoho úseků ve čtyřpruhovém uspořádání. Jedná se především o ucelený úsek od Chomutova 
přes Most a Bílinu do Teplic, kde není ve čtyřpruhovém uspořádání pouze průtah Bílinou. O 
jeho přestavbě na tunelové 4pruhové uspořádání však již bylo rozhodnuto, stejně jako o 
čtyřpruhovém uspořádání úseku Klášterec/O. -  Chomutov. Zkapacitněním stávající silnice I/13 
v nové trase v kategorii S 15,25/110 (2+1) bude zajištěn jízdní komfort odpovídající významu 
komunikace a výrazným způsobem se zvýší bezpečnost silničního provozu.

Zájmové území leží na pomezí Karlovarského a Ústeckého kraje. Úsek silnice I/13 Ostrov -  
Smilov se nachází ve východní části Karlovarského kraje, navazující úsek Smilov -  Klášterec 
nad Ohří leží v západní části Ústeckého kraje. Začátek předmětného úseku silnice I/13 navazuje 
na stavbu obchvatu Ostrova v místě stávající mimoúrovňové křižovatky ve směru na Horní 
Žďár, pokračuje severovýchodně ve směru na Damice, kde se údolím Hornohradského potoka 
v levobřežním klesání dostává do údolí Ohře. Podél řeky Ohře pokračuje severovýchodním 
směrem po Smilov, kde jihozápadně od Perštejnu přechází z Karlovarského do Ústeckého kraje. 
Silnice dále vede na východ a severovýchod, kde na západním okraji Klášterce n./O. naváže na 
poslední úsek, který bude tvořit obchvat tohoto sídla. Záměr je ukončen v MÚK Klášterec 
západ (mimo). Obchvat Klášterce včetně MÚK Klášterec západ není součástí tohoto záměru. 
V úseku Smilov -  začátek obchvatu Klášterce se jedná primárně o rozšíření stávající silnice 
pouze s lokálními směrovými úpravami. Délka záměru ve Variantě 1 je cca 18 km.

Prvotním krokem veřejné zakázky je zpracování konsolidovaného technického řešení z obou 
podkladových studií. Základním podkladem je varianta 1 ze studie NDCon s.r.o. upravená 
takto:



• prověření optimalizace vedení trasy v km 11,0 -11,5 s cílem oddálení od zástavby obce 
Boč,

• úprava (doplnění) doprovodných komunikací v km 15,0 -  17,0 dle varianty 2 studie 
NDCon s.r.o.,

• zrušení MUK Klášterecká Jeseň s doplněním doprovodné komunikace v úseku km 17,0 
-  18,0 dle studie Tubes spol, s r.o.,

• vypuštění části km cca 18,0 -  23,0 (obchvat Klášterce/O.) -  řešeno jako samostatná 
související stavba mimo tuto zakázku,

• další případné úpravy návrhu na základě podnětů zpracovatele zakázky.

Záměr je zařazen dle Přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do 
Kategorie II bodu 49, který podléhá zjišťovacímu řízení. Příslušným úřadem k posouzení bude 
Krajský úřad Karlovarského kraje. V rámci veřejné zakázky je zadána i dokumentace EIA v 
případě, že příslušný úřad dospěje k závěru, že záměr může mít významné vlivy na ZP a bude 
posuzován v procesu EIA podle citovaného zákona.

Předmětem veřejné zakázky je:
- Zpracování konsolidovaného technického řešení z obou podkladových studií;
- Zpracování podkladů EIA -  oznámení podle Přílohy č. 3 a dokumentace v rozsahu 

Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně potřebných 
podkladových studií;
Technická pomoc ve zjišťovacím řízení (na výzvu Objednatele);
Technická pomoc v procesu EIA (na výzvu Objednatele);
Technická pomoc k podkladům (na výzvu Objednatele).

Detailnější popis předmětu veřejné zakázky je uveden v čl. 2.

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci a podklady:

El 3 Ostrov -  Klášterec nad Ohří, 3-pruh/4-pruh - Technickoekonomická studie 
(NDCon s.r.o., 04/2023).
E13 MUK Klášterec nad Ohří západ -  Technická studie (Tubes spol. s r.o., 03/2024)

Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn Konzultantovi 
zahájit poskytování Služeb:

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu služeb 
sloužícím k nacenění rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.

Soupis služeb sloužící k nacenění doplňuje specifikaci projektu (vzájemně se vysvětlují), 
přičemž v případě věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem služeb má přednost 
soupis služeb sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).



Čl. 2
Požadavky na rozsah a obsah plnění Smlouvy

Poptávané projektové práce budou zahrnovat především:

Zpracování konsolidovaného technického řešení z obou podkladových studií k zajištění 
souhrnu činností souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí dle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Činnosti budou 
spočívat zejména ve zpracování oznámení EIA podle Přílohy č. 3 a dokumentace 
v rozsahu Přílohy č. 4 dle § 6 a § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění. Dále je poptáváno poskytování technické pomoci ve 
zjišťovacím řízení, v procesu EIA a technická pomoc k podkladům.

I. Zpracování konsolidovaného technického řešení z obou podkladových studií. Základním 
podkladem je varianta 1 ze studie NDCon s.r.o. upravená takto:
• prověření optimalizace vedení trasy v km 11,0 - 11,5 s cílem oddálení od zástavby obce 

Boč,
• úprava (doplnění) doprovodných komunikací v km 15,0 -  17,0 dle varianty 2 studie 

NDCon s.r.o.,
• zrušení MUK Klášterecká Jeseň s doplněním doprovodné komunikace v úseku km 17,0 

-  18,0 dle studie Tubes spol. s r.o.,
• vypuštění části km cca 18,0 -  23,0 (obchvat Klášterce/O.) -  řešeno jako samostatná 

související stavba mimo tuto zakázku,
• další případné úpravy návrhu na základě podnětů zpracovatele zakázky.

Výstupem konsolidovaného technického řešení bude:
• Aktualizovaná průvodní zpráva
• Situační výkresy v měřítku 1:5000
• Podélné profily hlavní trasy a přeložek silnic II. a IlI.tř.

Zpracovávané konsolidované řešení bude průběžně projednáváno s objednatelem (minimálně 
1x v průběhu zpracování konceptu, po nabytí účinnosti smlouvy svolá do 14 dnů projektant 
vstupní schůzku s objednatelem) a výsledky projednání budou zapracovány do konečného 
řešení. Zpracovatel zajistí v případě potřeby (větších úprav) ve fázi konceptu po dohodě s 
objednatelem průběžné a závěrečné projednání s dotčenými orgány státní správy, obcemi a 
dalšími organizacemi.

II. Zpracování podkladů EIA-oznámení podle Přílohy č. 3 a dokumentace v rozsahu Přílohy 
č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně potřebných 
podkladových studií a související technické pomoci;

Požadavky na zpracování podkladů EIA:
1. zpracování oznámení EIA dle přílohy č. 3 k zákonu včetně podkladových studií

- rozptylová studie
- akustická studie
- biologický průzkum (minimálně v rozsahu jarního a letního aspektu)
- dendrologický průzkum



- vyhodnocení vlivů na území soustavy Natura 2000 (předpokládáme, že vyjádření 
příslušného OOP dle §45i zákona č. 114/1992 Sb. nevyloučí možnost ovlivnění 
území soustavy Natura 2000 a zpracování bude povinné -  nutnost co nejdříve 
požádat o vyjádření)

2. technická pomoc ve zjišťovacím řízení (na výzvu Objednatele) - spolupráce 
zpracovatele oznámení v rámci zjišťovacího řízení, komunikace s příslušným orgánem 
EIA, s dotčenými samosprávami a státní správou;

3. zpracování dokumentace EIA v rozsahu Přílohy č. 4 včetně všech potřebných 
podkladových studií a vypořádání požadavků vzešlých ze zjišťovacího řízení (v případě, 
že závěr bude požadovat posouzení v celém procesu EIA):

- aktualizace/dopracování rozptylové studie pro fázi výstavby i provozu záměru
- aktualizace/dopracování hlukové studie pro fázi výstavby i provozu záměru
- vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví autorizovanou osobou
- aktualizace/dopracování biologického průzkumu
- hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
- migrační studie
- vyhodnocení vlivů na krajinný ráz
- aktualizace/dopracování dendrologického průzkumu v případě požadavku ze ZŘ
- aktualizace/dopracování vyhodnocení vlivů na území soustavy Natura 2000 

v případě požadavku ze ZŘ
- vyhodnocení vlivů na klima a vlivů v souvislosti se změnou klimatu
- posouzení záměru, zda nezpůsobí zhoršení stavu vodního útvaru, případně 

nezpůsobí nedosažení dobrého stavu vod do budoucna (podle požadavků 
Směrnice o vodách)

4. technická pomoc v procesu EIA (na výzvu Objednatele) - účast a spolupráce v procesu 
EIA včetně případné účasti na veřejném projednání;

III. Technická pomoc k podkladům (na výzvu Objednatele):
Zpracování podkladů, pokud nutnost zpracování vyplyne ze závěru zjišťovacího řízení 
včetně projekčních úprav TS (včetně možnosti dopracování další varianty záměru, pokud 
požadavek vyplyne ze ZŘ) a aktualizace DIP, pokud to bude nezbytné.

Výstupem technické pomoci k podkladům je vždy pro celou stavbu:
• Aktualizovaná průvodní zpráva
• Situační výkresy v měřítku 1:5000
• Podélné profily hlavní trasy a přeložek silnic II. a III. tř.

Technické podklady dle bodu III. budou průběžně projednávány s objednatelem (minimálně 
1x v průběhu zpracování konceptu, po nabytí účinnosti smlouvy svolá do 14 dnů projektant 
vstupní schůzku s objednatelem ) a výsledky projednání budou zapracovány do konečného 
řešení.



Zpracovatel zajistí ve fázi konceptu v případě potřeby (větších úprav) po dohodě 
s objednatelem průběžné a závěrečné projednání s dotčenými orgány státní správy, obcemi 
a dalšími organizacemi.

Konzultant bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a dle 
požadavků Objednatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu 
plnění Smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

schválené Ministerstvem dopravy v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené 

Ministerstvem dopravy v platném znění
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD s. p. a pro tvorbu 

digitálních map komunikací provozovaných ŘSD s. p., v platném znění
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD s. p., v 

platném znění
- C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD s. p., v 

platném znění
- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu služeb, nabídkových rozpočtů a 

jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 

platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a ve znění souvisejících 

předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ve znění 

souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.
- Interní předpisy ŘSD s. p. (Metodiky, Příkazy, Směrnice, PPK, R-plány atd.) zveřejněné 

na stránkách ŘSD s .p. (www.rsd.cz).

Čl. 3
Předmět plnění

TECHNICKÉ PODKLADY

Technické podklady budou realizovány v souladu s obecně závaznými právními a technickými 
předpisy, v souladu s platným zněním stavebního zákona, v souladu se Směrnicí pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „Směrnice“) a dle podmínek a požadavků 
Objednatele. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel. 
Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.

http://www.rsd.cz


POSOUZENÍ VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA)

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí bude zpracováno v souladu se zákonem 
č. 100/2001 Sb. v platném znění. Konzultant je v rámci prací povinen postupovat tak, aby byly 
dodrženy veškeré předpisy a zákonná ustanovení vztahující se k hodnocení vlivů stavby na 
životní prostředí.

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI DLE JEHO POTŘEB

Technickou pomocí Objednateli se rozumí takové činnosti Konzultanta, jejichž potřeba vznikne 
v rámci plnění předmětu díla konkrétní Smlouvy, jejichž provedení je nezbytné pro řádné 
provedení díla a s tímto dílem přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné 
Konzultantem ke dni podání nabídky. Jedná se o takové činnosti, jejichž potřeba vznikne v 
souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou dotčenými orgány a 
organizacemi a v souvislosti s přípravou a realizací stavby. Jedná se o:

- Technickou pomoc ve zjišťovacím řízení (na výzvu Objednatele) -  spolupráce 
zpracovatele oznámení v rámci zjišťovacího řízení;

- Technickou pomoc v procesu EIA (na výzvu Objednatele) -  účast a spolupráce 
v procesu EIA včetně případné účasti na veřejném projednání;

- Technickou pomoc k podkladům (na výzvu Objednatele) -  zpracování konsolidovaného 
technického řešení a zpracování podkladů, pokud nutnost zpracování vyplyne ze závěrů 
zjišťovacího řízení, a to včetně projekčních úprav TS (včetně dopracování další varianty 
záměru, pokud požadavek vyplyne ze ZŘ) a aktualizace DIP (pokud to bude nezbytné).

Čl. 4
Formát a způsob odevzdání Rozsahu plnění

Konzultant je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v 
elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (ZE dle datového předpisu 
C3).

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Úsek výstavby-SOŽP-11400 

Čerčanská 2023/12 

140 00 Praha 4

Odevzdání digitální verze může Objednatel požadovat přes společné datové prostředí (CDE) 
nebo jiným SW nástrojem/službou definovanou Objednatelem ve Smlouvě.



Plnění bude odevzdáno v rozsahu:

Konsolidované koncept elektronicky (PDF) na datovém nosiči
technické
řešení čistopis 3x autorizovaná verze 

1x CD/USB

Oznámení EIA
koncept elektronicky (PDF) na datovém nosiči

čistopis 1x autorizovaná verze 
3x CD/USB

Dokumentace
EIA

koncept elektronicky (PDF) na datovém nosiči

čistopis
2x autorizovaná verze
3x CD/USB vozn. -  počet tištěných paré m ůže být
případně navýšen dle požadavku příslušného úřadu

Případné
studie

koncept elektronicky (PDF) na datovém nosiči

čistopis 3x autorizovaná verze 
1x CD/USB

Veškeré odevzdávané dokumentace budou autorizovány jejich zpracovatelem, respektive 
hlavním inženýrem projektu.

Formáty jednotlivých příloh se řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb.

Digitální verzí se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je povinen celý Rozsah 
plnění vždy odevzdat minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na 
výrobních výborech s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně 
odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.

Čl. 5
Postoupení a subdodávky (Pod-čl. 1.6.5)

Nepoužije se.

Čl. 6
Doklady o kvalitě poskytovaných služeb

Konzultant na vyzvání Objednatele předloží před podpisem Smlouvy doklad:
a) o zavedeném systému managementu kvality v souladu s Metodickým pokynem Systém jakosti 

v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat kvalitativní požadavky 
Rámcové dohody, resp. Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným v 
Rámcové dohodě. Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.

b) o zavedeném systému enviromentálního managementu v souladu s ČSN ISO 14001
c) o zavedeném systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ČSN ISO 

45001
Zhotovitel před podpisem Rámcové dohody a následně pak před podpisem každé Smlouvy o dílo se 
zhotovitelem objednateli doloží, že disponuje platnými doklady o kvalitě poskytovaného plnění v 
následujícím rozsahu:



Požadovaný rozsah Činnost

Doklad o zavedení systému managementu kvality - certifikát dle 
ČSN EN ISO 9001 v platném znění a splňující požadavky MP SJ- 
PK nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu MP SJ-PK

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci systému environmentálního managementu - 
certifikát dle ČSN EN ISO 14001 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci - certifikát dle ČSN ISO 45001 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.



Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2023 (01ST-001165)

"1/13 OSTROV - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, 3-PRUH" - zpracování podkladů EIA dle 
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících technických

podkladů BEZ BIM

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v Kč bez DPH

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové dohodě - 
část EIA*)

TS - konsolidované 
technické řešení

Technická pomoc 
objednateli (v Kč 
bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

BIM NE NE X

Přirážka pro náročné stavby X X X

Upravená procentní sazba po přirážce X X X

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

X X 1 3 0 0

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky ____________ ____________ ____________

6 263 800

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 5 266 100

% změna ceny Nabídka/Předpoklad

*) Uchazeč použije při ocenění %  poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento %  poměr může být buďshodný nebo nižší než je %  poměr 
uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento %  poměr může být buďshodný nebo nižší než je %  poměr 
uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení %  přirážky na BIM.
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí 
předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového 
příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče. 

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v
tabulkách č. 2 -5

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.+3. část 
DOKUMENTACE Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část TS 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část TP 
Rozdíl: Ok



EIA - oznámení + dokumentace
"1/13 OSTROV - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, 3-PRUH" - zpracování 
podkladů EIA dle zákona č . 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, a souvisejících technických podkladů BEZ BIM
Tabulka č. 2___________________________________________________________________________________________________
Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu

přílohy č. 3
Pozn. Uchazeč v rámci té to  části výplni předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti a  hodinovou sazbu - žluté buňky

Zadavatelem
Popis činnosti - nákladů předpokládaný Počet hodin Hodinová sazba Cena Kč bez DPH

počet hodin Kč/ hod

Zpracování OZNÁMENI
A. ÚDAJE 0  OZNAM OVATELI

B. ÚDAJE 0  ZÁMĚRU

Základní údaje

Údaje o  vstupech

Údaje o  výstupech

C. ÚDAJE 0  STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V  DOTČENÉM  ÚZEMÍ

Přehled nejvýznam nějších environm entálních charakteristik dotčeného území 
se  zvláštním  zřetelem  na jeho ekologickou citlivost

Stručná charakteristika stavu složek životn ího prostředí, které budou 
pravděpodobně význam ně ovlivněny

Celkové zhodnocení kvality životn ího prostředí v  dotčeném  územ í z hlediska 
jeh o  únosného zatížení

D. ÚDAJE 0  MOŽNÝCH VÝZNAM NÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Charakteristika m ožných vlivů a odhad jejich velikosti a význam nosti

Rozsah vlivů vzhledem  k zasaženém u územ í a populaci

Údaje o  možných význam ných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Charakteristika opatření k prevenci, vylo učení a snížen í všech význam ných 
nepříznivých vlivů na životn í prostředí a popis kom penzací, pokud je t o  
vzhledem  k zám ěru možné

Charakteristika použitých m etod prognózování a výchozích předpokladů a 
důkazů pro zjištění a hodnocení význam ných vlivů zám ěru na životn í prostředí
Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve 
znalostech), které se vyskytly  při zpracování oznám ení, a hlavních nejistot z 
nich plynoucích

E. PO RO VNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

F. DOPLŇU JÍCÍ ÚDAJE

G. VŠEOBECNĚ SROZUM ITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNCKÉHO CHARAKTERU

H. PŘÍLOHY

Biologický průzkum  (m inim álně v  rozsahu jarního a letního aspektu)

Rozptylová studie

Hluková studie

Hodnocení podle § 67

Naturové hodnocení

Dendrologický průzkum

O znám ení EIA celkem Kč bez DPH

Tabulka č. 3
Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v

rozsahu přílohy č. 4
Pozn. Uchazeč v rámci té to  části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti a  hodinovou sazbu - žluté buňky

Popis činnosti - nákladů
Zadavatelem

předpokládaný Počet hodin Hodinová sazba Cena Kč bez DPH

počet hodin Kč/hod

Zpracování dokumentace EIA
A. ÚDAJE 0  O ZNAM OVATELI |

B. ÚDAJE 0  ZÁMĚRU

Základní údaje

Údaje o  vstupech

Údaje o  výstupech

C. ÚDAJE 0  STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V  DOTČENÉM  ÚZEMÍ

V ýčet nej závažnějších environm entálních charakteristik do tčeného územ í

Charakteristika současného stavu životního prostředí v  dotčeném  územ í

Celkové zhodnocení stavu životn ího prostředí v  dotčeném  územ í z hlediska jeho 
únosného zatížení a předpoklad jeh o  pravděpodobného vývoje  v  případě 
neprovedení zám ěru, je-li možné jej na základě dostupných inform ací o 
životním  prostředí a vědeckých poznatků posoudit

D. KOM PLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH VÝZNAM NÝCH 
VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PRO STŘEDÍ A  VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

Charakteristika a hodnocení velikosti a význam nosti předpokládaných přímých, 
nepřím ých, sekundárních, kum ulativních, přes hraničních, krtátkodobých, 
střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních 
vlivů záměru

Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a ž ivotn í prostředí při 
m ožných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných 
význam ných vlivů z nich plynoucích

Kom plexní charakteristika vlivů zám ěru podle části D bodů 1 a ll z  hlediska jejich 
velikosti a význam nosti včetně jejich  vzájem ného působení, se  zvláštním 
zřetelem  na m ožnost přes hra nič nich vlivů

Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, 
vylo učení a snížen í všech význam ných negativních vlivů na životn í prostředí a 
veřejné zdraví a popis kom penzací, pokud jsou  vzhledem  k zám ěru možné, 
popřípadě opatření k m onitorování možných negativních vlivů na životní 
prostředí

Charakteristika použitých m etod prognózování a výchozích předpokladů a 
důkazů pro zjištění a hodnocení význam ných vlivů zám ěru na životn í prostředí

Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve 
znalostech)

E. PO RO VNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

F. ZÁVĚR

G. VŠEOBECNĚ SROZUM ITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

H. P Ř ÍLO H Y-STU D IE  EIA

V liv y  na zdraví

Rozptylová studie - a ktualizace/d o  pracování pro fázi výstavb y i provozu záměru

Hluková studie - a ktualizace/d o  pracování pro fázi výstavb y i provozu záměru

M ěření hluku

Biologickýprůzkum -aktualizace/dopra cová n í

Hodnocení podle § 67 ZO PK (případně aktualizace)

Vyhodnocení vlivů na krajinný ráz

Naturové hodnocení-případná aktualizace na základě ZZŘ

M igrační studie

Dendrologický průzkum -aktualizace/dopracovánív případě požadavků ze ZZŘ

Vyhodnocení vlivů na klim a v  souvislosti se  změnou klim atu

Vyhodnocení vlivů na vodní útvary podle Sm ěrnice o  vodách

Dokum entace EIA celkem Kč bez DPH 1 8 2 2  500

O znám ení + Dokum entace EIA celkem Kč bez DPH 3 068 100

V  Brně dne
Ing. Ondřej Budík
generální ředitel a jednatel společnosti 
na základě plných m ocí



Tabulka č. 4
Technická studie

"1/13 OSTROV - KLASTEREC NAD OHŘI, 3-PRUH" - zpracování podkladů 
EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 

souvisejících technických podkladů BEZ BIM

Pozn. Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti a hodinovou sazbu - žluté buňky

Popis prací
Zadavatelem  

předpokládaný 
počet hodin

Počet hodin Hodinová 
sazba Kč/hod. Cena K č

Zpracování konsolidovaného technického řešení z 
obou podkladových studií.

Průvodní zpráva-aktualizace
Situační výkresy v měřítku 1:5000

Podélné profily hlavní trasy a přeložek silnic II. a III. tř.

Cena a celkem bez DPH

V Brně dne
Ing. Ondřej Budík
generální ředitel a jednatel společnosti 
na základě plných mocí



Tabulka č. 5

Technická pomoc

"1/13 OSTROV - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, 3-PRUH" - zpracování podkladů EIA dle 
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících

technických podkladů BEZ BIM

Uchazeč v rámci této části doplní hodinovou sazbu - modré buňky Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Technická pomoc objednateli v rozsahu:
Cena celkem bez DPH
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

činnost hodin
TP pro EIA

Technická pomoc ve zjišťovacím řízení (na výzvu zadavatele) - spolupráce zpracovatele 
oznámení v rámci zjišťovacího řízen í, komunikace s příslušným orgánem EIA, s dotčenými 
samosprávami a státní správou.
Technická pomoc v procesu EIA (na výzvu zadavatele) účast a spolupráce v procesu EIA 
včetně případné účasti na veřejném projednání.

TP k podkladům
Zpracování podkladů, pokud nutnost zpracování vyplyne ze závěru zjišťovacího řízení, včetně 
projekčních úprav TS, včetně možnosti vyhodnocení další varianty záměru (pokud požadavek 
vyplyne ze ZŘ) a aktualizace DIP
celkem hodin
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

V Brně dne
Ing. Ondřej Budík
generální ředitel a jednatel společnosti 
na základě plných mocí



Přfloha č. 2, ke Smlouvě č. 01ST-001330 objednatele

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB 
POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM

1.1 Personál objednatele
Objednatel na své náklady neposkytne Konzultantu žádný personál.

1.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne Konzultantu žádné vybavení a zařízení.

1.3 Personál konzultanta
Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod- 
dodavatelů, minimálně výkon těchto pozic:
(i) autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
(ii) zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby

1.4 Služby od třetích stran
Nejsou uvažovány.

Další informace, které jsou podle Zvláštních podmínek uváděny v rámci této Přílohy

a) Zástupce objednatele

Zástupcem Objednatele je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní 
osoby za Objednatele.

b) Zástupce Konzultanta

Zástupcem Konzultanta j e fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní 
osoby za Konzultanta. Jedná se o

c) Forma elektronického přenosu (Pod- čl. 1.3.1 (c))

Dohodnutou formou elektronického přenosu je přenos skrze datovou schránkou ověřeným 
elektronickým podpisem Zástupce Objednatele, resp. Zástupce Konzultanta.

d) Zveřejnění (Pod-ěl. 1.9.1 a Pod-ěl. 1.8)
Konzultant není bez souhlasu Objednatele oprávněn vyjadřovat se do sdělovacích 
prostředků k záležitostem souvisejícím s předmětem plnění.

e) Pojištění (Pod-ěl. 9.1.1)

Konzultant na vyzvání objednatele předloží před podpisem Rámcové dohody a po dobu 
trvání odpovědnosti (ve smyslu Pod-ěl. 8.2) musí udržovat pojištění:



Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. 
Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech 
podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této 
Rámcové dohody,

pro každou jednu 
škodní událost 
minimálně 
40.000.000,- Kč



PŘÍLOHA 3 - ODMĚNA A PLATBA

Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského 
zákoníku.

1) Cena a sazby
Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) bude odpovídat součtu cen jednotlivých 
dílčích činností, uvedenému ve Smlouvě. V případě služeb „technické pomoci objednateli dle 
jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ a „autorský dozor“ bude cena určena jako 
násobek příslušné hodinové sazby, uvedené v konkrétní Smlouvě o dílo, a skutečného počtu 
hodin poskytování těchto služeb. V případě ostatních dílčích činností bude cena odpovídat 
celkovým (paušálním) cenám stanoveným pro tyto činnosti v konkrétní Smlouvě. Cena za 
provedení služeb bude hrazena pro jednotlivá plnění Konzultantovi způsobem uvedeným níže. 
Změna ceny je možná pouze za podmínek uvedených v Rámcové dohodě. Pakliže není 
v Rámcové dohodě výslovně stanoveno jinak, tyto ceny zahrnují veškeré režijní náklady, 
souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod., pakliže 
není v Rámcové dohodě stanoveno jinak. Tyto ceny jsou fixní a nebudou se během doby trvání 
příslušné Smlouvy měnit.

Ceny jsou stanoveny v Kč.

2) Způsob platby podle činností stanovených v Rozsahu služeb

a. Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb
Odměna za „technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb“ dle příslušné Smlouvy bude 
Konzultantu hrazena zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin za jednotlivé 
ukončené činnosti-celky (TP ve zjišťovacím řízení, TP v procesu EIA, TP k podkladům). 
Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené 
skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant 
a tato evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí 
faktury Konzultantem, vztahující se k „technické pomoci Objednateli dle jeho potřeb“. 
Evidenci odpracované doby předá konzultant objednateli do 7 kalendářních dnů po 
ukončení každé činnosti-celku, ve kterém byla „technická pomoc Objednateli dle jeho 
potřeb při realizaci projektové přípravy“ realizována, spolu se a seznamem dokumentů 
předaných v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba 
objednatele, kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované 
doby, zpravidla do 14 kalendářních dnů, schválí nebo vznese své připomínky.

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence odpracované 
doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou 
faktury -  daňového dokladu (Předávací protokol). Na základě dohody smluvní stran je možné 
vykazovat provedené práce i za delší období (není nutné vykazovat měsíčně).

b. Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy
Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy (zpracování konsolidovaného 
technického řešení + EIA) bude Konzultantovi hrazena následovně:

- 100 %  po odevzdání úplného čistopisu Oznámení;



100% po odevzdání úplného čistopisu dokumentace EIA.

3) Společné ustanovení k fakturám

Faktura -  daňový doklad -  vystavená Konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.
Faktura vč. předávacího protokolu bude doručena na korespondenční adresu Objednatele 
uvedenou v příslušné Smlouvě.
Splatnost faktury je 30 (třicet) kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury na 
korespondenční adresu Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě.

Faktury budou Objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch 
účtu Konzultanta.

4) Objednatel je oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti Konzultantu vrátit, aniž by se 
dostal do prodlení s její úhradou, jestliže:

a) faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje, včetně přiloženého Předávacího 
protokolu (je-li jakákoli položka nebo část položky ve faktuře předložené 
Konzultantem Objednateli zpochybněna);

b) faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo 
Rámcovou dohodou;

c) Konzultant nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi 
„Registrů plátců DPH“.

Vrácením faktury Konzultantu se ruší povinnost úhrady dané faktury v původně stanovený den 
její splatnosti. Konzultant je povinen vystavit novou fakturu, která bude mít všechny náležitosti 
v souladu s právním řádem a Rámcovou dohodou a bude mít stanoven den splatnosti tak, aby 
doba mezi doručením opravené faktury objednateli a dnem splatnosti činila nejméně 30 (třicet) 
kalendářních dnů. 5 6

5) Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dle příslušné Smlouvy:
a) ve vztahu k technické pomoci Objednateli včetně autorského dozoru: vždy poslední den 
kalendářního měsíce, za který je odměna za tyto služby účtována;
b) ve vztahu k inženýrské činnosti: vždy poslední den kalendářního měsíce, ve kterém je 
ze strany Objednatele písemně potvrzeno převzetí všech rozhodnutí, povolení nebo 
dokladů, v souladu s kap. 2.3
c) ve vztahu k cenové úpravě položkových cen v důsledku inflace podle Článku 6: okamžik 
doručení Konzultantovi oznámení Objednatele o schválení vyúčtování předloženého 
Konzultantem, toto oznámení je pro účely fakturace považováno za předávací protokol.

6) Cenové úpravy položkových cen v důsledku inflace:

Částky k zaplacení Konzultantovi musí být upraveny v souladu s tímto článkem za 
podmínky, že nastanou okolnosti rozhodné pro provedení úprav postupem podle tohoto 
článku. Tento článek se použije v návaznosti na vývoj průměrné roční míry inflace v



průběhu poskytování služeb. Průměrná roční míra inflace je vyjádřena změnou ročního 
indexu spotřebitelských cen (tj. která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny 
za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, míněno za období leden -  
prosinec kalendářního roku), podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) 
za předchozí kalendářní rok zveřejněných na webových stránkách ČSÚ 
https://www.czso.cz/csu/czso/mira inflace (dále též „Průměrná roční míra inflace“).

6.1 Úprava v důsledku změny Průměrné roční míry inflace ve Smlouvě na realizaci dílčího plnění 
bude uplatněna na následující služby:

(a) Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb

(b) Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy uvedené v Příloze č.1 Rozsah služeb

V případě, že násobitel úpravy v kalendářním roce překročí hodnoty stanovené níže v odstavci (i) 
nebo odstavci (ii), Konzultant předloží Objednateli samostatné vyúčtování za kalendářní rok, za 
který má být úprava částek provedena. Toto vyúčtování bude znázorňovat částku, která má být 
přičtena nebo odečtena v důsledku vlivu změn Průměrné roční míry inflace v souladu s tímto 
článkem. Ve vyúčtování budou zahrnuty:

• služby uvedené v odst. (a) provedené v období kalendářního roku, za který Konzultantovi 
úprava částek náleží. Vyúčtování bude provedeno jednorázově za celý kalendářní rok 
zpětně;

• služby uvedené v odst. (b) provedené v období kalendářního roku, za který Konzultantovi 
úprava částek náleží. Vyúčtování bude provedeno jednorázově za celý kalendářní rok 
zpětně za předpokladu, že v kalendářním roce došlo k provedení služeb způsobem a 
v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3.

Objednatel musí nejpozději do 28 dnů po předložení Konzultantem vyúčtování schválit a schválení 
oznámit Konzultantovi nebo oznámit Konzultantovi, v jakém rozsahu vyúčtování neodpovídá 
Smlouvě. Vyúčtování za příslušný kalendářní rok předloží Konzultant Objednateli do 30.4. 
následujícího roku. Úpravu částek je možné uplatnit poprvé v kalendářním roce následujícím po 
roce do něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla 
uzavřena Rámcová dohoda.

Částka, která má být přičtena nebo odečtena za příslušný kalendářní rok, se musí vypočíst podle 
vzorce: (i)

(i) v případě, že hodnota násobitele úpravy bude větší než 1,05

, Lmin Lmin Lmin\
UCn = Fnz ( (Pnz — 1) — ■) + Fnzl ( (Pnzl — 1) — ) + Fnz2 ( (Pnz2 — 1)100 100 1 0 0

Lmin Lmin
+ Fnz3. x ( (Pnz3. x — 1) — ■) + — + Fnz3. x ( (Pnz3. x — 1)100 100

https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace


(ii) v případě, že hodnota násobitele úpravy bude menší než 0,95

(  Lmin\ /  Lmin\ /  Lmin
UCn = Fnz( (Pnz -  !)  + + Fnzl ( (Pnz1 -  1) + + Fnz2 ( (Pnz2 -  1) +

+  Fnz3. x ( (Pnz3. x -  1) +
Lmin 
100 j + — + Fnz3. x ( (Pnz3. x -  1) +

Lmin 
100 j

Výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok pro všechny služby uvedené v odst. 
(a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku:

n

Pnz = + 100)/100
0 +  1

Výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok pro všechny služby uvedené v odst.
(c) až (e) podléhající úpravě podle tohoto článku:

pro služby uvedené v odst. (c):
m

Pnz1 = + 100)/100

pro služby uvedené v odst. (d):

0 +  1

n2

Pnz2 = + 100)/100

pro služby uvedené v odst. (e):

0 +  1

n3.x

Pnz3. x  = + 100)/100
0 +  1

kde:

„n“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (a) a 
(b) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že se současně jedná o příslušný kalendářní rok 
provádění těchto služeb

„n1“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (c) 
s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 Harmonogram

„n2“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (d) 
s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 Harmonogram

„n3.x“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro jednotlivé služby uvedené 
v odst. (e) s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 
Harmonogram. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. zpracování DSP a 
VD-ZDS) použije se pro výpočet násobitele úpravy vždy rok, ve kterém byl objednatelem vydán



pokyn k zahájení konkrétní služby (např. v případě zpracování DSP a VD-ZDS rok n3.1 vydání 
pokynu k zahájení zpracování DSP a rok n3.2 vydání pokynu k zahájení zpracování VD-ZDS).

„Li“ je Průměrná roční míra inflace pro příslušný kalendářní rok „n“, pro který je vypočítávána 
úprava částek (od „o+1“ do „n“ ), resp. Průměrná roční míra inflace ke kalendářnímu roku „n1“, 
„n2“ nebo „n3.x“, ke kterému je vypočítávána úprava částek (od „o+1“ do „n1“, „n2“ nebo „n3.x“); 
do výpočtu násobitele vstupuje Li jako hodnota (např. je-li Průměrná roční míra inflace 3% tak Li 
= 3, nebo je-li Průměrná roční míra inflace -3% tak Li = -3)

„Lmm“ je hodnota, která je pro účely tohoto Článku stanovena ve výši Lmm = 5

„o“ je kalendářní rok, do něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na 
základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, pro který je vypočítávána úprava částek pro 
všechny služby uvedené v odst. (a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku

„Pnz1“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n1“, ke kterému je vypočítávána úprava částek pro 
všechny služby uvedené v odst. (c) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel 
úpravy se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení služeb 
způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Pnz2“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n2“, ke kterému je vypočítávána úprava částek pro 
všechny služby uvedené v odst. (d) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel 
úpravy se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení služeb 
způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Pnz3.x“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n3.x“, ke kterému je vypočítávána úprava částek 
pro jednotlivé služby uvedené v odst. (e) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel 
úpravy pro jednotlivé služby se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých 
došlo k provedení jednotlivých služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 
3. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. zpracování DSP a VD-ZDS), 
výpočet násobitele úpravy je proveden samostatně vždy pro rok, ve kterém byl objednatelem vydán 
pokyn k zahájení konkrétní služby (např. násobitel Pnz3.1 pro rok n3.1 vydání pokynu k zahájení 
zpracování DSP a násobitel Pn3.2 pro rok n3.2 vydání pokynu k zahájení zpracování VD-ZDS).

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušný 
kalendářní rok

„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 
Objednatelem podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (a) a (b) provedené za kalendářní rok „n“

„Fnz1“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 
Objednatelem podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (c) zahájené v kalendářním roce „n1“ a 
provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této 
Přílohy 3

„Fnz2“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 
Objednatelem podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (d) zahájené v kalendářním roce „n2“ a 
provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této 
Přílohy 3



„Fnz3.x“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 
Objednatelem podle Smlouvy) za jednotlivé služby uvedené v odst. (e) zahájené v kalendářním 
roce „n3.x“ a provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném 
v článku 2 této Přílohy 3. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. 
zpracování DSP a VD-ZDS) použijí se samostatně částky způsobilé k platbě Konzultantovi za 
konkrétní služby (např. v případě zpracování DSP a VD-ZDS částky způsobilé za zpracování DSP 
(Fnz3.1) a částky způsobilé za zpracování VD-ZDS (Fnz3.2)).

„Fnz“, „Fnz1“, „Fnz2“ a „Fnz3.x“ za kalendářní rok, který následuje bezprostředně po roce, do 
něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla 
uzavřena Rámcová dohoda , se vypočte jako součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi 
(tak jak byly odsouhlaseny Objednatelem podle Smlouvy) za služby provedené v kalendářních 
měsících daného kalendářního roku následujících po uplynutí lhůty 12-ti kalendářních měsíců po 
datu konce lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena 
Rámcová dohoda , přičemž počátkem této lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po 
datu konce lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena 
Rámcová dohoda

Žádná úprava nebude použita pro služby vyúčtované v kalendářním roce, v němž bude hodnota 
násobitele úpravy Pnz nebo Pnz1 nebo Pnz2 nebo Pnz3.x vypočteného způsobem podle tohoto 
článku v intervalu 0,95 až 1,05 včetně těchto hodnot.

6.2 Úprava v důsledku změny Průměrné roční míry inflace ve vlastní Rámcové dohodě (úprava 
k nabídce Konzultanta předložené za účelem uzavření Rámcové dohody) se nepoužije.

7) Poplatky za financování

Při zpoždění platby ze strany Objednatele bude postupováno podle Pod-článku 8.5.8 s tím, 
že v případě prodlení Objednatele s úhradou peněžité částky je Objednatel povinen uhradit 
Konzultantovi zákonný úrok z prodlení z opožděné platby, je však vyloučen nárok na 
náhradu škody.

V případě nedodržení konkrétních termínů dokončení Služeb nebo jejich částí uhradí 
Konzultant smluvní pokutu stanovenou pro jednotlivé činnosti, tímto však není vyloučen 
případný nárok na náhradu škody.

8) Smluvní pokuty

Popis části díla (služeb) Smluvní pokuta za nedodržení termínů 
dokončení Služeb nebo jejich částí

koncept konsolidovaného technického řešení

0,1 %  z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení



Popis části díla (služeb) Smluvní pokuta za nedodržení termínů 
dokončení Služeb nebo jejich částí

čistopis konsolidovaného technického řešení

0,1 %  z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

koncept oznámení EIA

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

čistopis oznámení EIA

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

koncept dokumentace EIA

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

čistopis dokumentace EIA

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

koncepty studií, jejichž potřeba vyplynula ze 
zjišťovacího řízení

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

čistopisy studií, jejichž potřeba vyplynula ze 
zjišťovacího řízení

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

technická pomoc ve zjišťovacím řízení

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

technická pomoc v procesu EIA

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 01ST-001330 objednatele

HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě písemného pokynu objednatele -  datum stanovené v pokynu. 
Pokud není v pokynu Datum zahájení uvedeno, je tímto datem datum doručení pokynu 
k zahájení prací na adresu Konzultanta.

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Koncept konsolidovaného technického řešení Do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy.

Čistopis konsolidovaného technického řešení Do 2 týdnů od stanoviska Objednatele ke 
konceptu konsolidovaného technického řešení.

Koncept oznámení EIA

Do 3 měsíců od výzvy Objednatele. (Pro 
zahájení prací na oznámení EIA musí být 
k dispozici technické podklady a biologický 
průzkum minimálně v rozsahu jarního a 
letního aspektu).

Čistopis oznámení EIA Do 2 týdnů po obdržení připomínek 
Objednatele ke konceptu oznámení EIA.

Technická pomoc ve zjišťovacím řízení Do vydání závěru zjišťovacího řízení.

Koncept dokumentace EIA

Do 10 měsíců od výzvy Objednatele. (Pro 
zahájení prací na dokumentaci EIA musí být 
k dispozici podklady - studie, jejichž nutnost 
vyplynula za závěru zjišťovacího řízení).

Čistopis dokumentace EIA Do 2 týdnů po obdržení připomínek 
Objednatele ke konceptu dokumentace EIA.

Technická pomoc v procesu EIA Do vydání závazného stanoviska EIA.

Koncepty studií (jejichž nutnost vyplynula ze 
závěru zjišťovacího řízení)

Do 5 měsíců ode dne vydání závěru 
zjišťovacího řízení.

Čistopisy studií (jejichž nutnost vyplynula ze 
závěru zjišťovacího řízení)

Do 1 měsíce od stanoviska Objednatele ke 
konceptům studií.

Specifikace případných etap: viz tabulka dílčích plnění výše, lhůta pro předání a převzetí plnění: 
viz tabulka lhůt plnění výše.



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 01ST-001330 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
IČO: 44961944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996 

jako vedoucí společník společnosti: HBH / LINK / GEOtest / SAGASTA / Rušar,

jakožto konzultant služby "I/13 Ostrov-Klášterec nad Ohří, 3-pruh" - zpracování podkladů EIA 
dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících technických podkladů 
01ST-001330, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně 
uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude 
poddodavatelem plnit



Přfloha č. 6, ke Smlouvě č. 01ST-001330 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
IČO: 44961944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996 

jako vedoucí společník společnosti: HBH / LINK / GEOtest / SAGASTA / Rušar,

jakožto konzultant služby "1/13 Ostrov-Klášterec nad Ohří, 3-pruh" - zpracování podkladů EIA 
dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících technických podkladů 
01ST-001330, (dále jen „konzultanťh tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál 
konzultanta se bude podílet na realizaci služby "1/13 Ostrov-Klášterec nad Ohří, 3-pruh" - 
zpracování podkladů EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 
souvisejících technických podkladů 01ST-001330.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
Osoba provádějící koordinaci celého 
projektu - HIP akce

Zodpovědný projektant v oboru dopravní 
stavby

__________________

Zodpovědný projektant v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

Zodpovědný projektant v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství

Osoba provádějící posuzování vlivů na 
životní prostředí

__________________________

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v 

j eho nabídce konzultanta na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na proj ektové práce pro velké! zakázky staveb PK dle RED BOOK 

a YELLOW BOOK 2023, číslo veřejné zakázky: 01ST-001165



VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 01ST-001330 
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002
Název související veřejné zakázky: "1/13 Ostrov-Klášterec nad Ohří, 3-pruh" - zpracování 
podkladů EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících

technických podkladů

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby 
(dále jen „Objednatel"),
a
jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba Konzultanta k předání služby [doplní konzultant]
(dále jen „Konzultant")

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující
Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: 
[bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je 
určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

[doplní konzultant] 
[doplní konzultant] 
[doplní konzultant]

Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název Konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Konzultanta]

Digitálně podepsal:
Datum: 17.02.2025 13:02:39 +01:00


