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DODATEK Č. 1 

 rámcové kupní dohody č. prodávajícího1958/2021, č. kupujícího 20/754/5010 
a sjednání možnosti zápočtu 

(dále jen „dodatek“) 
 
mezi společnostmi: 
 

Dopravní podnik města Brna, a.s. 
IČO: 255 08 881 
se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, PSČ 656 46 Brno 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2463, 
zastoupenou panem  

                                   
(dále jen „DPMB“ nebo „kupující“) 

 
a 
 

SOR Libchavy spol. s r.o. 
IČO: 15030865 
se sídlem Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
1194,  
zastoupenou panem  
(dále jen „SOR“ nebo „prodávající“) 
 

(DPMB a SOR jsou společně dále nazývány jen jako „Smluvní strany“) 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1. Dne 8. dubna 2022 uzavřely Smluvní strany rámcovou kupní dohodu č. 20/754/5010 (dále jen 

„Rámcová kupní dohoda“), na dodávku komponentů pro kompletaci až 40 ks dvounápravových 
nízkopodlažních trolejbusů (dále jen „vozidla“). 

 
1.2. Dle uzavřené rámcové dohody č. 20/754/5010, článku VIII, odstavce č. 8 se prodávající zavazuje 

zajistit schválení prvních dvou vozidel kompletovaných v souladu s touto smlouvou a závislými 
smlouvami pro provoz na trolejbusové sítí města Brna a Šlapanice Drážním úřadem Praha a 
předat kupujícímu doklady dle čl. VI. odst. 3 této dohody a to v termínu do 240 dní ode dne, kdy 
kupující doručí prodávajícímu oznámení o kompletaci těchto vozidel. Schválením vozidla se 
rozumí vystavení Průkazu způsobilosti. 

 
1.3. Datum dokončení kompletace prvního trolejbusu ev. č. 3065 bylo 31.10.2022, průkaz 

způsobilosti měl být tedy dodán do 28.6.2023, u druhého trolejbusu ev. č. 3066 je datum 
dokončení kompletace 6.12.2022 průkaz způsobilosti měl být tedy dodán do 3.8.2023. 

 
1.4. Skutečný termín předání průkazů způsobilosti byl 5.2.2024, tedy v případě prvního trolejbusu ev. 

č. 3065 o 222 dnů po termínu dle rámcové dohody, v případě druhého trolejbusu ev. č. 3066 o 
186 dnů po termínu dle rámcové dohody. 
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DODATEKČ.1
rámcové kupní dohody č. prodávajícíh01958/2021, č. kupujícího 20/754/5010

a sjednání možnosti zápočtu
(dále jen „dodatek")

mezi Společnostmi:

Dopravní podnik města Brna, a.s.
IČO:25508881
Se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, PSČ 656 46 Brno
zapsanOu v Obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Brně, Oddíl B, vložka 2463,
zastoupenou panem

(dále jen „DPMB“ nebo „kupující")

SOR Libchavy spol. S r.o.
IČO:15030865
Se sídlem Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy
zapsanOu vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, Oddíl C, vložka
1194,
zastoupenou panem
(dále jen „SOR“ nebo „prodávající")

(DPMB a SOR jsou Společně dále nazývány jen jako „Smluvní strany")

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 8. dubna 2022 uzavřely Smluvní Strany rácvOu kupní dOhOdu č. 20/754/5010 (dále jen
„Rámcová kupní dohoda"), na dodávku komponentů prO kompletaci až 40 ks dvounápravových
nízkopOdlažních trolejbusů (dále jen „vozid|a").

Dle uzavřené rámcové dohody č. 20/754/5010, článku VIII, Odstavce č.8 Se prodávající zavazuje
zajistit schválení prvních dvou vozidel kOmpletovaných v souladu s touto smlouvou a závislými
SmlOuvami pro provoz na trOlejbuSOvé Sítí města Brna a Šlapanice Drážním úřadem Praha a
předat kupujícímu dOkIady dle čl. VI. odst. 3 této dohody a tO v termínu do 240 dní Ode dne, kdy
kupující doručí prodávajícímu Oznámení O kompletaci těchto vozidel. Schválením vozidla se
rOzumí vystavení Průkazu způsobilosti.

Datum dokončení kompletace prvního trolejbusu ev. č. 3065 bl 31.10.2022, průkaz
způsobilosti měl být tedy dodán do 28.6.2023, u druhého trolejbusu ev. č. 3066 je datum
dokončení kompletace 6.12.2022 průkaz způsobilosti měl být tedy dodán do 3.8.2023.

Skutečný termín předání průkazů způsobilosti byl 5.2.2024, tedy v případě prvního trolejbusu ev.
č. 3065 O 222 dnů pO termínu dle rámcové dohody, v případě druhého trolejbusu ev. č. 3066 O
186 dnů pO termínu dle rámcové dOhOdy.
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1.5. Je-li prodávající v prodlení se splněním kterékoliv povinnosti stanovené mu v čl. VIII. odst. 8 této 
dohody (zajištění schválení prvních vozidel pro provoz a dodání Průkazu způsobilosti), je kupující 
oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý den 
prodlení se splněním povinnosti v čl. VIII. odst. 8 této dohody. 

 
1.6. Z důvodu prodlení SOR popsaného v čl. 1.2. – 1.5. tohoto dodatku tak vznikl DPMB nárok na 

smluvní pokutu ve výši celkem 4.080.000,- Kč. 
 

II. 
Dohoda o rozšíření závazku a možnosti zápočtu na straně DPMB 

 
2.1. DPMB má zájem na dodávce zboží a služeb vymezených níže v čl. 2.2. tohoto dodatku v rozsahu 

překračujícím předmět plnění dle Rámcové kupní dohody, přičemž se jedná o zboží a služby 
stejné nebo stejného druhu, jako je zboží dodávané SOR dle Rámcové kupní dohody. SOR má 
zájem toto zboží a služby dodat.  

 
2.2. Vymezení zboží a služeb: 

- Dodávka trakční motor pro TNS12 TAM 1050C6S - Mario (99105067831) 
- Dodávka náhradní náprava ZF AV 133 
- Dodávka dílu Druckplatten 5870 285 027 
- Dodávka dílu Hydraulikspindel 5873 003 007 
- Dodávka dílu Hydraulik Pumpe 5870 287 010 
- Dodávka dílu Zugstangen 5870 285 028  
- Dodávka dílu Aufsetzer-Satz (Teil-1 bis 3) 5870 055 107 
- Dodávka dílu Zentrierdorn 5870 912 018 
- Dodávka dílu Montagevorrichtung AA01 046 851 
- Dodávka dílu Griff 5870 260 003 
- Dodávka 30 ks Validátorů  
- Dodávka 2 ks Stahováku sběračů Raitech 
- Dodávka dílu Úprava palubní desky SOR TNS a 32Tr + doplnění nouzové jízdy na baterie 
- Oprava karoserie trolejbusu 32Tr ev.č. 3318 po jeho poškození jízdou pod mostem 

s nedostatečnou výškou dne 17.5.2024 
 

2.3. Smluvní strany si sjednaly cenu zboží a služeb vymezených níže v čl. 2.2. tohoto dodatku takto:  
 

Zboží a služby 
 

Cena v Kč bez DPH 

Dodávka trakční motor pro TNS12 TAM 
1050C6S - Mario (99105067831) 
 

850.000,- 

Dodávka náhradní náprava ZF AV 133 
 

375.000,- 

Dodávka dílu Druckplatten 5870 285 027 
 

34.888,- 

Dodávka dílu Hydraulikspindel 5873 003 007 
 

24.796,- 

Dodávka dílu Hydraulik Pumpe 5870 287 010 
 

136.149,- 

Dodávka dílu Zugstangen 5870 285 028  
  

8.337,- 
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1.5.

1.6.

2.1.

2.2.

2.3.

Je-li prodávající v prodlení Se Splněním kterékoliv povinnosti stanovené mu V čl. VIII. odst. 8 této
dohody (Zajištění Schválení prvních vozidel pro provoz a dodání PrůkaZu Způsobilosti), je kupující
oprávněn požadovat po prodávajícím Smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč Za každý Započatý den
prodlení se splněním povinnosti v čl. VIII. odst. 8 této dohody.

Z důvodu prodlení SOR popsaného v čl. 1.2. - 1.5. tohoto dodatku tak vZnikl DPMB nárok na
Smluvní pokutu ve výši celkem 4.080.000,- Kč.

II.
Dohoda o rozšíření závazku a možnosti zápočtu na Straně DPMB

DPMB má Zájem na dodávce Zboží a Služeb vymezených níže v čl. 2.2. tohoto dodatku v roZSahu
překračujícím předmět plnění dle Rámcové kupní dohody, přičemž se jedná o Zboží a Služby
stejné nebo stejného druhu, jako je Zboží dodávané SOR dle Rámcové kupní dohody. SOR má
Zájem toto Zboží a Služby dodat.

VymeZení Zboží a Služeb:
Dodávka trakční motor pro TN512 TAM 1050C65 - Mario (99105067831)
Dodávka náhradní náprava ZF AV 133
Dodávka dílu Druckplatten 5870 285 027
Dodávka dílu Hydraulikspindel 5873 003 007
Dodávka dílu Hydraulik Pumpe 5870 287 010
Dodávka dílu ZugStangen 5870 285 028
Dodávka dílu AufsetZer-Satz (Teil-1 bis 3) 5870 055 107
Dodávka dílu Zentrierdorn 5870 912 018
Dodávka dílu Montagevorrichtung AA01 046 851
Dodávka dílu Griff 5870 260 003
Dodávka 30 ks Validátorů
Dodávka 2 ks Stahováku sběračů Raitech
Dodávka dílu Úprava palubní desky SOR TNS a 32Tr + doplnění nouZové jíZdy na baterie
Oprava karoserie trolejbusu 32Tr ev.č. 3318 po jeho poškození jízdou pod moStem
s nedostatečnou výškou dne 17.5.2024

Smluvní Strany si sjednaly cenu Zboží a služeb vymeZených níže v čl. 2.2. tohoto dodatku takto:

Zboží a služby Cena v Kč bez DPH

Dodávka trakční motor pro TN512 TAM 850.000,-
1050C65 - Mario (99105067831)

Dodávka náhradní náprava ZF AV 133 375.000,-

Dodávka dílu Druckplatten 5870 285 027 34.888,-

Dodávka dílu Hydraulikspindel 5873 003 007 24.796,-

Dodávka dílu Hydraulik Pumpe 5870 287 010 136.149,-

Dodávka dílu ZugStangen 5870 285 028 8.337,-
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Dodávka dílu Aufsetzer-Satz (Teil-1 bis 3) 5870 
055 107 
 

9.424,- 

Dodávka dílu Zentrierdorn 5870 912 018 
 

8.474,- 

Dodávka dílu Montagevorrichtung AA01 
046 851 

851,- 

Dodávka dílu Griff 5870 260 003 
 

11.209,- 

Dodávka 30 ks Validátorů 
 

1.030.000,- 

Dodávka 2 ks Stahováku sběračů Raitech 
 

60.000,- 

Dodávka dílu Úprava palubní desky SOR TNS a 
32Tr + doplnění nouzové jízdy na baterie 
 

30.872,- 

Oprava karoserie trolejbusu 32Tr ev.č. 3318 po 
jeho poškození jízdou pod mostem s 
nedostatečnou výškou dne 17.5.2024 

1.500.000,- 

 
Celková cena výše uvedeného zboží a služeb tak činí:  
 

4.080.000,- Kč bez DPH 
 
 

2.4. SOR prohlašuje, že je mu znám rozsah poškození karoserie trolejbusu 32Tr ev.č. 3318 po jeho 
poškození jízdou pod mostem s nedostatečnou výškou dne 17.5.2024. 
 

2.5. Na výše uvedené komponenty a služby se vztahují stejné podmínky záruky jako jsou uvedené 
v rámcové dohodě, přičemž běh záruky počíná dodáním a převzetím zboží. 

 
2.6. SOR je oprávněna vystavit požadovat úhradu zboží a služeb dle čl. 2.2. tohoto dodatku až po 

jejich úplném dodaní bez vad a nedodělků a na cenu zboží a služeb vystavit daňový doklad, jehož 
povinnou přílohou bude předávací protokol o předání zboží bez vad a nedodělků. 

 
2.7. Smluvní strany se dohodly, že DPMB je oprávněna na úhradu ceny zboží a služeb započítat 

závazek nebo část závazku SOR k úhradě smluvní pokuty.   
 
 

III. 
Termín plnění 

 
3.1. Společnost SOR se zavazuje dodat zboží a realizovat výše uvedené služby vymezené v čl. II. odst. 

2.3. tohoto dodatku do 6 měsíců od uzavření této dohody. O dodání zboží a realizaci služeb 
vymezených v čl. II. odst. 2.3. tohoto dodatku bude mezi smluvními stranami vyhotoven písemný 
předávací protokol.  
 

3.2. V případě, že se dostane SOR do prodlení s dodáním zboží, má DPMB právo odstoupit od tohoto 
dodatku, který se odstoupením ruší od počátku. 
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2.3. tohoto dodatku do 6 měsíců od uzavření této dohody. O dodání zboží a realizaci služeb 
vymezených v čl. II. odst. 2.3. tohoto dodatku bude mezi smluvními stranami vyhotoven písemný 
předávací protokol.  
 

3.2. V případě, že se dostane SOR do prodlení s dodáním zboží, má DPMB právo odstoupit od tohoto 
dodatku, který se odstoupením ruší od počátku. 

 
 

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

Dodávka dílu Aufsetzer-Satz (Teil-1 bis 3) 5870 9.424,-
055 107

Dodávka dílu Zentrierdorn 5870 912 018 8.474,-

Dodávka dílu Montagevorrichtung AAOl 851,-
046 851
Dodávka dílu Griff 5870 260 003 11.209,-

Dodávka 30 ks Validátorů 1.030.000,-

Dodávka 2 ks Stahováku sběračů Raitech 60.000,-

Dodávka dílu Úprava palubní desky SOR TNS a 30.872,-
32Tr + doplnění nouzové jízdy na baterie

Oprava karoserie trolejbusu 32Tr ev.č. 3318 po 1.500.000,-
jeho poškození jízdou pod mostem s
nedostatečnou výškou dne 17.5.2024

Celková cena výše uvedeného zboží a služeb tak činí:

4.080.000,- Kč bez DPH

SOR prohlašuje, že je mu Znám rozsah poškození karoserie trolejbusu 32Tr ev.č. 3318 po jeho
poškozeníjízdou pod mostem s nedostatečnou výškou dne 17.5.2024.

Na výše uvedené komponenty a služby se vztahují stejné podmínky záruky jako jsou uvedené
v rámcové dohodě, přičemž běh záruky počíná dodáním a převzetím zboží.

SOR je Oprávněna vystavit požadovat úhradu zboží a služeb dle čl. 2.2. tohoto dodatku až po
jejich úplném dodaní bez vad a nedodělků a na cenu zboží a služeb vystavit daňový doklad, jehož
povinnou přílohou bude předávací protokol O předánízboží bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dohodly, že DPMB je Oprávněna na úhradu ceny zboží a služeb započítat
závazek nebo část závazku SOR k úhradě smluvní pokuty.

III.
Termín plnění

Společnost SOR se zavazuje dodat zboží a realizovat výše uvedené služby vymezené v čl. ||. Odst.
2.3. tohoto dodatku do 6 měsíců od uzavření této dohody. O dodání zboží a realizaci služeb
vymezených v čl. II. odst. 2.3. tohoto dodatku bude mezi smluvními stranami vyhotoven písemný
předávací protokol.

V případě, že se dostane SOR do prodlení s dodáním zboží, má DPMB právo odstoupit Od tohoto
dodatku, který se odstoupením rušíod počátku.
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IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
4.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho 

zveřejněním v registru smluv. 

 
4.2. Tento dodatek č. 1 se uzavírá v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. 
 
4.3. Tento dodatek č. 1 a práva a povinnosti Smluvních stran z něj vyplývající se řídí uzavřenou 

Rámcovou kupní dohodou a českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Obchodní zvyklosti zachovávané obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění tohoto 
dodatku nemají při jejím výkladu přednost před ustanoveními zákona. 

 
4.4. Veškeré spory vzniklé na základě tohoto dodatku č. 1 nebo v souvislosti s ním budou 

rozhodovány českými soudy. 
 

4.5. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky tohoto dodatku č. 1 jsou výsledkem jednání 
Smluvních stran a každá ze Smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek 
tohoto dodatku. Smluvní strany na sebe berou nebezpečí změny okolností a nemohou se tedy 
domáhat jakýchkoliv práv na základě jakékoliv změny takových okolností.  

 
4.6. Je-li nebo stane-li se jakékoliv ustanovení tohoto dodatku č. 1 neplatné, relativně neúčinné, 

zdánlivé nebo nevynutitelné, nebude to mít vliv na platnost, účinnost a vynutitelnost dalších 
ustanovení dodatku, lze-li toto ustanovení oddělit od dodatku jako celku. Smluvní strany vyvinou 
veškeré úsilí nahradit takové neplatné, relativně neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné 
ustanovení novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné neplatnému, 
relativně neúčinnému, zdánlivému nebo nevynutitelnému ustanovení, zejména s přihlédnutím 
k účelu, který Smluvní strany sledovaly. 

 
4.7. Společnost SOR podpisem tohoto dodatku bere na vědomí, že DPMB je povinným subjektem v 

souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu a za 
podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z 
ní vyplývající zveřejnit. Informace, které je povinen DPMB Zveřejnit, se nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve 
smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Podpisem tohoto dodatku dále bere 
společnost SOR na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn na portálu veřejné správy v 
Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodatek v registru 
smluv uveřejní DPMB. 
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

IV.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den podpisu Oběma smluvními stranami a účinnosti jeho
zveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 se uzavírá vsouladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných
zakázek.

Tento dodatek č. 1 a práva a povinnosti Smluvních stran Z něj vyplývající Se řídí uzavřenou
Rámcovou kupní dohodou a českým právem, Zejména Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník.
Obchodní Zvyklosti Zachovávané obecně či v Odvětví týkajícím se předmětu plnění tohoto
dodatku nemají při jejím výkladu přednost před ustanoveními Zákona.

Veškeré spory vzniklé na základě tohoto dodatku č. 1 nebo vsouvislosti Sním budou
rozhodovány českými Soudy.

Strany výslovně potvrzují, Že základní podmínky tohoto dodatku č. 1 jsou výsledkem jednání
Smluvních Stran a každá Ze Smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah Základních podmínek
tohoto dodatku. Smluvní strany na sebe berou nebezpečí změny Okolností a nemohou se tedy
domáhat jakýchkoliv práv na základě jakékoliv Změny takových Okolností.

Je-li nebo stane-li Se jakékoliv ustanovení tohoto dodatku č. 1 neplatné, relativně neúčinné,
zdánlivé nebo nevynutitelné, nebude tO mít v|iv na platnost, účinnost a vynutitelnost dalších
ustanovení dodatku, lze-li toto ustanoveníoddělit od dodatku jako celku. Smluvnístrany vyvinou
veškeré úsilí nahradit takové neplatné, relativně neúčinné, Zdánlivé nebo nevynutitelné
ustanovení novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné neplatnému,
relativně neúčinnému, Zdánlivému nebo nevynutitelnému ustanovení, zejména s přihlédnutím
k účelu, který Smluvní strany sledovaly.

Společnost SOR podpisem tohoto dodatku bere na vědomí, že DPMB je povinným Subjektem v
souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu a za
podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z
ní vyplývající zveřejnit. Informace, které je povinen DPMB Zveřejnit, se nepovažují Za Obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského Zákoníku ani Za důvěrný údaj nebo Sdělení ve
smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského Zákoníku. Podpisem tohoto dodatku dále bere
společnost SOR na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn na portálu veřejné správy v
Registru Smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňovánítěchto smluv a O registru Smluv (zákon o registru smluv). Dodatek v registru
smluv uveřejní DPMB.
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4.8. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, cítí 
se být jeho obsahem vázány a na důkaz toho ji stvrzují níže podpisy osob, které jsou k uzavření 
dodatku jménem Smluvních stran oprávněny. 

 
V Brně dne   V Libchavách dne  
 

Za Dopravní podnik města Brna, a.s. 
 

Za SOR s.r.o. 

 
Za Dopravní podnik města Brna, a.s. 
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Za SOR s.r.o. 

 
Za Dopravní podnik města Brna, a.s. 

 
 

  

 

4.8. Smluvní Strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a Svobodné vůle, cítí
se být jeho obsahem vázány a na důkaz toho ji steují níže podpisy osob, které jsou k uzavření
dodatku jménem Smluvních stran oprávněny.

V Brně dne V Libchavách dne

Za Dopravní podnik města Brna, a.s. Za SOR s.r.o.

Za Dopravní podnik města Brna, a.s.
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