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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: O/24/622 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s. 
 Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786 
 IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 
 ID datové schránky: d7wgmq5 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu: 32606621/0100 
 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
 Číslo účtu: 37744003/2700 

 Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických:  xxx 

2. Zhotovitel: TOPWET s.r.o. 
 sídlo: náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 56248 
 IČ: 27377377 DIČ: CZ27377377 
 ID datové schránky: yj47upz 
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
 Číslo účtu: 115-7243970257/0100 
 Zastoupení:  xxx 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/24/622, uzavřené dne 25.9.2024 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel 
zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Alternativní zdroje energií - instalace FVE LZ (1. - 6. etapa - 
záchytný systém". 

2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu chyb v projektové dokumentaci, ze 
kterých vyplynuly vícepráce dle změnového listu č. 1. 
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III. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Čl. IV odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením: 

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci 
díla v rozsahu této smlouvy. 

Celková cena díla bez DPH 1.710.682,- Kč 

(slovy: jeden milion sedm set deset tisíc šest set osmdesát dva korun českých) 

Nové znění: 

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci 
díla v rozsahu této smlouvy. 

Celková cena díla bez DPH 2.088.028,50,- Kč 

(slovy: dva miliony osmdesát osm tisíc dvacet osm korun českých padesát haléřů) 

2. Do Smlouvy se jako příloha č. 2 vkládá změnový list včetně položkových rozpočtů. 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat 
uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 
30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento 
dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží 
Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či 
poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i 
v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru 
smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

V Brně dne 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

………………………...…… ………………….………… 
Ing. Petr Fajmon, MBA xxx 
generální ředitel  
 
 


