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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	BETA - PROJEKT, s.r.o.
		IČO: 642 57 614, DIČ: CZ64257614 
		se sídlem Zadní 402/1a, Lačnov, 568 02 Svitavy  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 8594 
		zastoupena jednatelem Ing. Zdeňkem Pavlíkem
		bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	- dále jen zhotovitel - 	


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16.12.2024 Smlouvu o dílo ohledně zhotovení projektové dokumentace na stavbu „Rekonstrukce kanalizace a vyvolaná přeložka vodovodu v ul. Slovenská, Dobrovského a U Hřiště“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 17.12.2024.

B.
Po zahájení plnění strany zjistily, že:
· v návaznosti na podmínky provozovatele kanalizace bude nutné přistoupit ke změně technického řešení při zadržení povrchových vod a omezení nátoku těchto vod do nově budované jednotné kanalizace v ul. Slovenská;
· úpravu technického řešení si rovněž vyžádá požadavek správce místních komunikací na bezbariérové řešení při obnově chodníků v dotčeném rozsahu stavby. 
Ze shora uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení projektové dokumentace do konce měsíce července 2025.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že stávající znění bodu 2.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.1.	Zhotovitel se zavazuje, že objednateli předá projektovou dokumentaci a žádost o povolení záměru stavby do 31.7.2025.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 10.2.2025.

[bookmark: _GoBack]Ve Svitavách dne  10.2.2025

Za objednatele:		Za zhotovitele:







	………..………………………………	………………….…………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Ing. Zdeněk Pavlík, jednatel
	starosta města Svitavy 	BETA - PROJEKT, s.r.o.
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