
DODATEK Č. 7/2024 KE SMLOUVĚ 
ZE DNE 21.3.2022

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004896 
Číslo smlouvy konzultanta: 2464-01

ISPROFIN/ISPROFOND: (500 155 0003)
Název související veřejné zakázky: Dl km 342-354 dodatečná protihluková opatření -  DUSP, IČ

DUSP, VD-ZDS, AD

1. Objednatel Ředitelství silnic a dálnic
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Čerčanská 2023/12 140 00 Praha 4-Krč 
659 93 390 
CZ65993390 
státní podnik

a

2. Konzultant Morava -  RD malé zakázky BIM 2021

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem:

zastoupeným: 
bankovní spojení:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku

právní forma: 
bankovní spojení:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společník

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská 
Ostrava
Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva
1022147761/0100
42767377
CZ42767377
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 
10727
akciová společnost

Stránka 1 z 4



VIAPONT, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
společník

a
Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
společník

a
SHB, akciová společnost 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
společník

PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
společník

G-Consult, spol. s r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
společník

a
METROPROJEKT Praha as. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
společník

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
společník

Vodní 258/13, 602 00 Brno
46995447
CZ46995447
u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917

Bohunická 133/50, 619 00 Brno
18827527
CZ18827527
u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
25324365
CZ25324365
u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 

a

Šumavská 416/15, 602 00 Brno
25564901
CZ25564901
u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954 

a

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava
64616886
CZ64616886
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
45271895
CZ45271895
u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418 

a

Národní 984/15, 110 00 Praha
48588733
CZ48588733
u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051

Stránka 2 z 4



Objednatel a Konzultant dále společně jako „Smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) na uzavření tohoto Dodatku č. 7/2024.

Článek I.
Úvodní ustanovení Dodatku

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21.3.2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. objednatele 
03PT-004896, č. konzultanta 2464-01 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vyhotovení 
projektové dokumentace DUSP, výkon inženýrské činnosti k DUSP, výkon majetkoprávní 
přípravy, vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS a zajištění výkonu autorského 
dozoru projektanta, to vše ke stavbě „D1 km 342-354 dodatečná protihluková opatření“.

1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že z důvodů působení třetích stran ve věci projednání schválení 
nakládání s majetkem v orgánech obce, v průběhu plnění části „výkon majetkoprávní přípravy“, 
není možné dokončit majetkoprávní přípravu v řádném termínu.

1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny specifikované tímto dodatkem jsou změnami 
nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek II.
Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku a s odkazem na Pod- 
článek 5.1.3 Vzorové smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem -  obecné 
podmínky ve znění zvláštních podmínek pro projektové práce (verze pro Rámcové dohody) 
dohodly na následujících úpravách Smlouvy:

Harmonogram, který je součástí Přílohy č. 4 Smlouvy se v dílčí části týkající se majetkoprávní 
přípravy upravuje a nově zní:

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Majetkoprávní příprava -  uzavření 
smlouvy (kupní, nájemní, věcná břemena 
apod.) a/nebo podání úplného návrhu na 
vyvlastnění -  pro veškeré pozemky 
dotčené stavbou v rozsahu dle 
záborového elaborátu

Do 14 měsíců od nabytí právní moci společného 
povolení.

00
Článek III.

Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají 

nadále v platnosti v původním znění.
3.2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 

elektronický originál.
3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv.
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3.4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.7/2024 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah 
za určitý a srozumitelný na důkaz čehož připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Za společnost „Morava -  RD malé zakázky BIM 2021"

Digitálně podepsal

Datum: 2025.01.30 
07:44:41 +01 '00'

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a s.

Digitálně podepsal:
Datum: 05.02.2025 13:44:17 +01:00

Stránka 4 z 4


