ev.č. objednatele:  B 0030/12						

Dodatek č. 14 smlouvy o dílo  
na vypracování Projektové dokumentace akce „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578“  uzavřené dne 27.7.2012 mezi smluvními stranami


Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26
IČO: 	70890021
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 
IČO:    		48266230
Zápis v obchodním rejstříku:		Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487


V souladu s ustanovením čl. 14., bod 14.6 se smluvní strany dohodly na dodatku č. 14, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo ev. č. B 0030/12 uzavřené dne 27.7.2012, ve znění dodatků č.1 – 13, takto:


čl. 4. Cena díla a platební podmínky – bod 4.1. se mění a nově zní takto:
4.1.	Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy ve znění dodatku č. 11 
práce dle čl. 2.1.1.	120 000,- Kč
práce dle čl. 2.1.2.	227 000,- Kč
práce dle čl. 2.2.	70 000,- Kč
práce dle čl. 2.3.	130 000,- Kč
práce dle čl. 2.4.1.	599 500,- Kč
práce dle čl. 2.4.2. pro SO 01.1	63 300,- Kč
práce dle čl. 2.4.2. pro SO 01.2	31 700,- Kč
práce dle čl. 2.4.2. pro SO 02 a SO 03	94 500,- Kč
práce dle čl. 2.5.1. pro SO 01.1	280 000,- Kč
práce dle čl. 2.5.1. pro SO 01.2	134 500,- Kč
práce dle čl. 2.5.1. pro SO 02	187 250,- Kč
práce dle čl. 2.5.1. pro SO 03	187 250,- Kč
práce dle čl. 2.5.2. pro SO 01.1	41 600,- Kč
práce dle čl. 2.5.2. pro SO 01.2	21 400,- Kč
práce dle čl. 2.5.2. pro SO 02	31 500,- Kč
práce dle čl. 2.5.2. pro SO 03	31 500,- Kč
práce dle čl. 2.6. pro SO 01.1	176 250,- Kč
práce dle čl. 2.6. pro SO 01.2	80 500,- Kč
práce dle čl. 2.6. pro SO 02	108 375,- Kč
práce dle čl. 2.6. pro SO 03	108 375,- Kč
dodatečné práce dle dodatku č.6	490 000,- Kč
celková cena díla dle dodatku č.11	3 214 500,- Kč
méněpráce dle dodatku č. 14 	
práce dle čl. 2.5.1. pro SO 01.2	134 500,- Kč
práce dle čl. 2.5.2. pro SO 01.2	21 400,- Kč
práce dle čl. 2.6. pro SO 01.2	80 500,- Kč
celkem méněpráce dle dodatku č. 14 	236 400,- Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č.14	2 978 100,- Kč
	práce dle čl. 2.7.	600,- Kč/hod

Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo ev. č. B 0030/12 ve znění dodatků č. 1 - 13 zůstávají v platnosti beze změny. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku č. 14.


Nedílnou součástí dodatku č. 14 je Změnový list č. 3 ze dne 18.2.2025.

Tento dodatek č. 14 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.



za objednatele:		za zhotovitele:
v Ostravě dne  20.2.2025		v Liberci dne   20.2.2025
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