Č.J.:  NPÚ-440/14999/2025                                    Evidenční číslo:  4014H1250001                                          Zn: KH

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově  
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710
Kontaktní osoba: xxx, vedoucí odboru správy a prezentace kulturního majetku, tel: xxx 

Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav
Územní památková správa na Sychrově
Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov
(dále jen „Objednatel“)
a
Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem soudu v Praze, oddíl C, vložka 9386
IČO: 453 08 616, DIČ: CZ45308616
se sídlem: Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 199/70, PSČ 120 00
zastoupen: xxx, jednatelem
bankovní spojení: účet vedený xxx
Kontaktní osoba: xxx, jednatel
Doručovací adresa: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2
(dále jen „Zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

A.
Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 4.2.2025 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/2434/2025, evidenční číslo 4014H1250001 ohledně zhotovení projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru na stavbu: „SH Kunětická hora – destrukce skalního bloku pod bastionem na JV straně areálu hradu“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 5.2.2025.

B.
V rámci přípravných projektových prací se zjistilo, že skalní blok po bastionem hradu na jihovýchodní straně areálu hradu je mnohem více destruován, než se původně předpokládalo. Projektovou dokumentaci je potřeba rozšířit o část u paty skalního podloží. S ohledem na tuto skutečnost se strany dohodly na rozšíření rozsahu přípravných projektových prací a v návaznosti na toto rozšíření i na prodloužení termínů pro realizaci dalších etap provádění díla.

C.
Z důvodů shora uvedených Objednatel a Zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:
· stávající znění bodu 1.2.1. se ruší a nahrazuje takto:
„1.2.1.	Přípravné projektové práce. Tyto obsahují:
a) Zaměření 
b) Detailní technický průzkum 
c) Návrh celkového řešení 
d) Konzultace se zástupci památkové péče
e) Doměření rondelu a skalního útvaru pod rondelem:
· fotogrammetrické snímkování a geodetické doměření severní a jižní skalní stěny
· půdorysný a výškopisný plán s kótami a (příp.) vrstevnice, vnitřní plochy rondelu
· fotoplány rozvinutého zdiva celého bastionu zvenčí i zevnitř
· 3D model nebo mračno bodů
· profily a/nebo detaily podle potřeby
· zaměření fragmentů opěrných pilířů u paty skalní stěny“
· stávající znění bodu 2.1. se ruší a nahrazuje takto:
„2.1.	Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v těchto termínech: 
2.1.1st přípravné projektové práce
a) zahájení: po účinnosti smlouvy,
b) předání výstupů u přípravných projektových prací do 2 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy;
2.1.2nd projektová dokumentace: 
a) zahájení: po účinnosti smlouvy, 
b) předání projektové dokumentace: do 5 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy;
2.1.3rd inženýrská činnost: 
a) předání pravomocného povolení záměru stavby: do 10 měsíců od účinnosti této smlouvy;
2.1.4th autorský dozor bude vykonáván průběžně po dobu realizace díla - stavby. Objednatel vyzve Zhotovitele k zahájení plnění této části díla, a to s ohledem na dobu realizace stavby.“
· stávající znění bodu 3.1. se ruší a nahrazuje takto:
„3.1.	Cena za dílo bez DPH byla dohodnuta takto:
3.1.1st cena za přípravné projektové práce dle bodu 1.2.1.:  	102 000 Kč
3.1.2nd cena za projektovou dokumentaci dle bodu 1.2.2.:	125 000 Kč 
3.1.3rd cena za inženýrskou činnost dle bodu 1.2.3.:		18 000 Kč
3.1.4th cena za výkon autorského dozoru dle bodu 1.2.4.: 	800 Kč/hodinu, tj. za max. 60 hodin: 
					48 000 Kč.
Celková cena za dílo činí max 293 000 Kč bez DPH.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách  www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově dne 

Za Objednatele:		Za Zhotovitele:
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