Číslo smlouvy                                                                          
1106/2024/SS                                                                                                 
DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO
číslo: 1106/2024/SS
(dále jen „smlouva“)

uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)  mezi smluvními stranami
 
1. Objednatel: 	Město Mělník 
	se sídlem:  	 	 	 	Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník 
	IČO: 	 	 	 	 	237051 
	DIČ: 	 	 	 	 	CZ00237051 
	Bankovní spojení:                  	ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, 
                                                                  č.ú.: 27-046 000 4379/0800 
	zastoupena:  	 	 	 	Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou 
 	Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
	Jméno: 	 	 	 	 	Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou 
 	Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
	Jméno:  	 	 	 	 	Petr Semín, oddělení stavebních prací, správy a                                                                                údržby komunikací   
[bookmark: _GoBack]      		xxx 
	dále jen „Objednatel“ 
 
2. Zhotovitel:	ŠNAJDR stavby Mělník – STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN: 
	 		Komplexní rekonstrukce parkoviště, ul. Nemocniční, Mělník 
		Společník 1: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o. (správce společnosti) 
	IČO: 		27110648 
	DIČ: 		CZ27110648 
	Sídlo: 	Panešova 3521, 276 01 Mělník 
	Zástupce: 		Zbyněk Šnajdr 
	Zápis v OR, sp.zn. 	C 97015 vedená u Městského soudu v Praze 
 
 	 
 
		
Společník 2: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
		IČO: 	281 77 851
		DIČ:	CZ 281 77 851
		Sídlo: 	Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
	Zástupce:	Petr Neumann, jednatel společnosti	
		Zápis v OR, sp.zn.:   		C 130876 vedená u Městského soudu v Praze 
(dále jen „Zhotovitel“) 
Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo: „Komplexní rekonstrukce parkoviště, ul. Nemocniční, Mělník“, číslo smlouvy v evidenci objednatele 1106/2024/SS, číslo smlouvy v evidenci zhotovitele. 
 Čl. I. 
1. Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo s názvem: Komplexní rekonstrukce parkoviště, ul. Nemocniční, Mělník (dále jen „Dílo“). 
2. Smluvní strany na základě tohoto dodatku mění dobu plnění Díla, a to z důvodů rozšíření rozsahu Díla o plnění spočívající v provedení kompletního odpadového hospodářství, realizací polozapuštěných podzemních kontejnerů na základě zpracované realizační dokumentace odsouhlasené Objednatelem a sanačních zemních prací v důsledku zjištěné nedostatečné únosnosti zemní pláně po odtěžení stávajících podkladních vrstev pod původní zpevněnou plochou. Zároveň byl rezidentům období od předání staveniště do zahájení prací poskytnut čas na vyparkování vozidel.

Čl. II.
1. S ohledem na skutečnosti popsané v článku I. tohoto dodatku mění smluvní strany čl. 3. odst. 3.1.1. Smlouvy o dílo takto: 
Původní znění: 
3.1.1. Oblast 1 (jak je definována níže) musí Zhotovitel dokončit a předat (včetně provedení dopravně inženýrského opatření - DIO) nejpozději do 5 měsíců ode předání a převzetí staveniště Oblasti 1,

Článek 3. odst. 3.1.1. Smlouvy o dílo nově zní: 
3.1.1. Oblast 1 (jak je definována níže) musí Zhotovitel dokončit a předat (včetně provedení dopravně inženýrského opatření - DIO) nejpozději do 7 měsíců od předání a převzetí staveniště Oblasti 1. S ohledem na termín předání a převzetí staveniště tj. nejdéle do 20. 03. 2025.
 
 	 


 

Čl. III. 
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Schvalovací doložka: 
Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy usnesením č. 42/2025/R 
ze dne 27. 1. 2025.
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