PŘÍLOHA K NABÍDCE
Název díla: 
Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy, část Přístav, 1.etapa – zhotovitel stavby

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky.
	Název Pod-článku
	Číslo Pod-článku
	Údaje

	Technická specifikace
	1.1.1.5
	· Projektová dokumentace
· Průvodní zpráva 
· Souhrnná technická zpráva
· Technické podmínky
· Plovoucí výložníky
· Požadavky objednatele
· Požadavky objednatele příloha 1 specifikace
· Stavební povolení – v době konání tendru nebylo k dispozici, bude předáno vítěznému uchazeči před podpisem smlouvy

	Název a adresa Objednatele
	1.1.2.2, 1.3
	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, 
se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

	Název a adresa Zhotovitele
	1.1.2.3, 1.3
	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

	Jméno a adresa Správce stavby
	
	Garnets Consulting a.s.
Československých legií 445/4,Teplice Trnovany
IČO 27349675

	Doba pro dokončení Díla 
	1.1.3.3
	52 týdnů od data zaslání výzvy k zahájení prací od správce stavby nebo Objednatele

	Záruční doba
	1.1.3.7
	60 měsíců 


	Sekce
	1.1.5.6
	Popis definované Sekce (je-li taková): 
1. Sekce – Vypracování Realizační dokumentace stavby
2. Dokončení prací, které mají vliv na provoz přístavu jako celku
3. Předčasné užívání časti rozšíření přístavu 1.Etapy pro stání, avšak bez el. připojení
4. Sekce –uvedení do provozu SO a PS první etapy

	Právní předpisy
	1.1.6.5
	Za právní předpisy se považuji i následující technické normy, které nejsou závazné na základě jiných Právních předpisů:
 -  Seznam norem viz prováděcí dokumentace – část -Technicka_specifikace 

	Přístupové cesty
	1.1.6.10
	Viz PD

	Komunikační prostředky
	1.3
	Za elektronické přenosové systémy se považují Datové schránky

	Rozhodné právo
	1.4
	právo České republiky

	Rozhodný jazyk
	1.4
	Čeština

	Jazyk pro komunikaci
	1.4
	Čeština

	Péče o dokumenty a jejich dodání
	1.8
	NE

	Sociální odpovědnost
	1.15
	

Zhotovitel musí v průběhu provádění díla realizovat následující principy odpovědného zadávání:

(a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním
k Dílu 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň jeden student v oboru stavebnictví či dalších příbuzných oborů po dobu alespoň 1 měsíce. 

Splnění podmínky Zhotovitel doloží písemným potvrzením příslušné školy o vykonání odborné studijní praxe s uvedením jména studenta včetně jeho studijního oboru, a to nejpozději při předání díla.


(b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké
nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu 

Zhotovitel se zavazuje uspořádat min. 1 exkurzi pro skupinu studentů vysoké nebo střední školy (3. nebo 4. ročník střední školy) z oboru stavebnictví či jiného tematicky vhodného oboru studia včetně výkladu na stavbě díla s cílem podpořit zájem o technické vzdělání či práci v technických oborech (zejména ukázkami technických oborů na stavbě).

Minimální počet studentů ve skupině je 10.

Splnění podmínky Zhotovitel doloží písemným potvrzením příslušné školy o uspořádání exkurze s uvedením jmen studentů včetně jejich studijního oborů, a to nejpozději při předání díla.


(c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce 

Zhotovitel bude po celou dobu provádění díla povinen zajistit, aby alespoň 1 osoba z celkového počtu zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na provádění díla, pocházela z řad osob znevýhodněných na trhu práce, a to
i. osoba se zdravotním postižením;
tj. osoba splňující některou ze zákonných definic podle ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
ii. osoba po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody;
tj. osoba, která se octla bez zaměstnání bezprostředně po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (i podmíněném); nebo
iii. osoba se záznamem v evidenci rejstříku trestů;
tj. osoba, jejíž evidence rejstříku trestů obsahuje informaci o odsouzení; nebo
iv. osoba dlouhodobě nezaměstnaná;
tj. osoba, která byla bezprostředně před započetím plnění dle této smlouvy vedena úřadem práce v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu alespoň 5 po sobě jdoucích měsíců. Zhotovitel splňuje závazek dle přechozí věty, pokud byly tyto osoby prokazatelně vyřazeny z evidence uchazečů o zaměstnání vedené úřadem práce v souvislosti s uzavřením pracovněprávního vztahu;
v. osoba starší 55 let.  

Zhotovitel je oprávněn prokázat splnění této povinnosti i prostřednictvím poddodavatele, tj. pokud bude osoba pocházející z řad osob znevýhodněných na trhu práce zúčastněná na provádění díla v pracovněprávním vztahu (pracovní poměr) k poddodavateli Zhotovitele.

Objednatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu plnění provádět kontrolu provádění díla včetně plnění podmínek tohoto Pod-čl. 1.15 [Sociální odpovědnost]. Zhotovitel se zavazuje poskytnout k tomuto účelu objednateli potřebnou součinnost.



	Doba pro přístup na staveniště
	2.1
	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1 

	Obecné povinnosti zhotovitele
	4.1
	Informační tabule k označení Stavby a další prostředky publicity Díla budou v souladu s požadavky na publicitu uvedenými v příloze Publicita, které jsou součástí Smlouvy.

	Zajištění splnění smlouvy
	4.2
	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve formě vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

	Bezpečnost práce
	4.8
	neuplatňuje se

	Zajištění kvality
	4.9
	Zhotovitel musí do 10 dnů po oznámení Data zahájení prací předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti, který musí zobrazit složení týmu Zhotovitele formou organigramu, včetně popisu odpovědností členů týmu a specifikace nadřízenosti a podřízenosti v týmu Zhotovitele

	Zprávy o postupu prací
	4.21
	Zhotovitel musí Zprávy o postupu prací
předložit Správci stavby ve smyslu Pod-článku 4.21.

	Záruka za odstranění vad
	4.25
	3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve formě vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

	Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu
	4.27 a)
	Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou mu v souladu s Pod-článkem 1.15 (Sociální odpovědnost):
0,10 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení 

	
	4.27 b)
	Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele):
0,50 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.27 c)
	Zhotovitel poruší ustanovení o střetu zájmů podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.30 (Střet zájmů) nebo takovou dohodu neplní:
0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.27 d)
	Zhotovitel nesplní Postupný závazný milník dle Pod-článku 4.28
0,05 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitel nesplní Postupný závazný milník dle Pod-článku 4.28 „Doba pro uvedení stavby do provozu“
0,1 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu

	
	4.27 e)
	Zhotovitel odmítne součinnost nebo i přes předchozí písemné upozornění nesplní podmínky stanovené koordinátorem BOZP v určené lhůtě při práci na Staveništi podle Pod-článku 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci)
0,1 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení

	
	4.27 f)
	Zhotovitel poruší povinnost zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele) pro osoby, jejichž prostřednictvím byla prokázána kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena Smlouva
0,5 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý případ porušení

	
	4.27 g)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení
0,05 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

	
	4.27 h)
	Zhotovitel nepředloží harmonogramu ani do 7 dní ode dne obdržení dodatečné výzvy Správce stavby v souladu s ustanovením Pod-článku 8.3 
0,01 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení 

	
	4.27 i)
	Zhotovitel neuposlechne pokyn Správce stavby k přerušení postupu prací dle Pod-článku 8.8 (Přerušení práce)
0,1 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení

	
	4.27 j)
	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4
0,01 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení

	
	4.27 k)
	Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku 18.1 (Obecné požadavky na pojištění), nezajistí platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na výzvu Objednatele 
0,02 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení 

	
	4.27
	Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy, včetně smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě článku 8.7 (Smluvní pokuta za zpoždění, nepřesáhne 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Postupné závazné milníky
	4.28

	Věcný milníky:
Č. 1 – schválená RDS do 7.týdne od data zaslání výzvy k zahájení prací od správce stavby nebo Objednatele 
- Platí jen pro objekty SO 10.2 MOLO – PEVNÁ HRANA a SO 10.6 ÚPRAVA BŘEHŮ. 
 Finální RDS pro celé dílo musí být chválena do 18. týdne od data zaslání výzvy k zahájení prací od správce stavby nebo Objednatele.

Č.2 – do 30.4.2025 dokončení prací které mají vliv na provoz přístavu jako celku
Č.3 - do 25. týdne od data zaslání výzvy k zahájení prací od správce stavby nebo Objednatele zajistit předčasné užívání rozšířené kapacity přístavu realizované v rámci 1.Etapy, avšak bez možnosti připojení k zdroji elektro  
Č. 4 – Doba pro uvedení díla do provozu a dokončení Díla do 52 týdnů od data zaslání výzvy k zahájení prací od správce stavby nebo zadavatele.

	Nové hodnocení a kompenzace
	4.31
	[Pokud vyjde najevo, že Zhotovitel nepostupuje nebo nepostupoval při provádění Díla v souladu s hodnotami a údaji uvedenými v Nabídce pro účely jejího hodnocení Zhotovitel musí zaplatit Objednateli finanční kompenzaci ve výši určené podle následující metody.
Objednatel provede hodnocení hypotetické nabídky Zhotovitele, která odpovídá Nabídce při zohlednění skutečně dosažených hodnot a údajů, obdobně podle pravidel stanovených v zadávací dokumentaci pro dotčené kritérium hodnocení.
Pokud z takového hodnocení vyplyne, že počet bodů, který by hypotetická nabídka Zhotovitele v dotčeném kritériu hodnocení obdržela, není roven nebo vyšší počtu bodů, který obdržela Nabídka v zadávacím řízení, nebo, v případě neprovedení hodnocení nabídek v zadávacím řízení, by obdržela Nabídka, pokud by byla hodnocena, Zhotovitel musí Objednateli zaplatit finanční kompenzaci ve výši, která se rovná rozdílu hodnoty Přijaté smluvní částky a hodnoty Přijaté smluvní částky vynásobené kompenzační hodnotou vypočtenou podle dále uvedeného vzorce.
Vzorec pro výpočet kompenzační hodnoty:
[image: ]
kde:
„K“ je kompenzační hodnota;
„NCh“ je nejvyšší možná výše nabídkové ceny, jakou by mohl Zhotovitel nabídnout ve své hypotetické nabídce, aby podle pravidel stanovených v zadávací dokumentaci při hodnocení nabídek, které by zahrnovalo takovou hypotetickou nabídku, Nabídku a všechny případné ostatní hodnocené nabídky v zadávacím řízení, byla taková hypotetická nabídka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější;
„NCz“ je výše nabídkové ceny nabídnutá v Nabídce.
Pokud je to s ohledem na povahu skutečných hodnot a údajů relevantní, bude při určení konečné výše finanční kompenzace zohledněna doba provádění Díla, po kterou Zhotovitel dodržel hodnoty a údaje uvedené v Nabídce pro účely jejího hodnocení.]

	Definice “Jmenovaného poddodavatele”
	5.1
	Nebude použito  

	Personál zhotovitele
	6.9
	Nebude použito  

	Harmonogram
	8.3
	Forma a požadavky na Harmonogram se musí řídit Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC viz https://sfdi.gov.cz/pravidla-a-metodiky

Každý harmonogram musí obsahovat následující informace:
(a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Postupné závazné milníky podle Pod-článku 4.28 (Postupné závazné milníky), včetně uvedení každé Přejímací zkoušky jako milníku,
(b) datum poskytnutí práva přístupu, předání a umožnění užívání pro (všechny části) Staveniště v souladu s datem (nebo daty) stanoveným(i) v Příloze k nabídce. Nejsou-li tato data v Příloze k nabídce stanovena, pak Zhotovitel musí uvést data, kdy požaduje, aby mu Objednatel poskytnul právo přístupu na (jednotlivé části) Staveniště, předal mu je a umožnil mu jejich užívání),
(c) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů,
(d) data zpracování (včetně provádění prací s vyznačením Podzhotovitelů) a odevzdání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby Správci stavby včetně uvedení milníku pro schválení realizační dokumentace stavby Správcem stavby a harmonogram předávání technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,
(e) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy,
(f) posloupnost a načasování nápravných prací (jsou-li nějaké) podle Pod-článku 7.5 (Odmítnutí) a 7.6 (Nápravné práce),
(g) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prvků, díly [např. zemní práce, základy mostního pilíře, dřík, atd.]), a to s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),
(h) data všech místně uznaných dnů pracovního klidu a pracovního volna (státních svátků);
(i) všechna klíčová data dodání Technologického zařízení a Materiálů,
(j) pro každou činnost: skutečný aktuální postup k danému datu, jakékoli zpoždění tohoto postupu a vliv tohoto zpoždění na další činnosti (jsou-li nějaké),
(k) průvodní zprávu, která musí obsahovat:

(i) popis všech hlavních etap provádění Díla,
(ii) obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít při provádění Díla,
(iii) údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele potřebného na Staveništi pro každý stavební objekt po měsících,
(iv) v případě aktualizovaného harmonogramu identifi kaci jakékoli významné změny oproti předchozímu harmonogramu předloženému Zhotovitele před předmětnou změnou,
(v) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.]

	Předčasné užívání
	10.5
	Po dobu plavební sezóny bude aktivována smlouva o předčasném užívání části stavby (vlastní přístav), která je součástí zadávací dokumentace ve vzorové podobě.

	Zkušební provoz
	10.6
	Zkušební provoz bude probíhat ve dvou dílčích etapách:    - před zahájením plavební sezóny 2025 v délce 5 dní a uvedením do předčasného provozu v 05/2025.
- zkušební provoz díla jako celku v délce 5 dnů po uvedení do provozu

	Ověření funkčnosti díla nebo sekce
	10.7
	Nepoužije se

	Měření díla
	12.1
	Neměřené položky se zvláštní měrnou jednotkou:
· Nepoužije se
Omezení pro měření položek Výkazu výměr:
· Nepoužije se

	Měření
	12.2
	Metodu měření vymezuje dokument Smlouvy (h) Kontrolní kniha stavby

	Cenová soustava
	12.3
	OTSKP

	Právo na variaci
	13.1
	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce. Změny (především Variace a Zlepšení) se musí řídit Metodikou pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek
viz http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.

	Úpravy v důsledku změn nákladů
	13.8
	Nebude uplatňováno včetně podčlánků

	Zálohová platba při zahájení stavebních prací 
	14.2
	20 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Záruka za zálohu formou bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve formě vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

	Žádost o potvrzení průběžné platby
	14.3
	Vyúčtování je Zhotovitel povinen předložit rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xc4. Zhotovitel je dále povinen v rámci vyúčtování předložit harmonogram včetně předpokládaného a skutečného čerpání v elektronické podobě ve formátu *.xc4.
Termín k předání Vyúčtování: měsíční periodicita vždy k 10. dni v měsíci následujícím po uskutečněném plnění.
Pravidla pro zahrnutí některých neměřených položek, dílů nebo stavebních objektů Výkazu výměr do vyúčtování: nejsou vymezena

	Vydání potvrzení průběžné platby
	14.6
	Když jakákoli Zhotovitelem dodávaná věc nebo provedená práce není v souladu se Smlouvou, mohou být náklady na opravu nebo výměnu zadrženy až ve výši nákladů uvedenou v položce pořízení této věci nebo práce obsažené ve Výkazu výměr.

	Vydání potvrzení průběžné platby
	14.6. a)
	Prodlení s udržováním v platnosti Záruky za provedení díla dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25
10 % průběžné platby

	
	14.6 b)
	Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7
10 % průběžné platby

	
	14.6 c)
	Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3
10 % průběžné platby

	
	14.6 d)
	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18
10 % průběžné platby

	
	14.6 e)
	Nepostupování v souladu se třetím odstavcem Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele), pokud se nejedná o případ podle čtvrtého odstavce Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele)
10 % průběžné platby

	
	14.6 f)
	Neposkytnutí Objednateli nezbytné součinnosti k tomu, aby mohl Objednatel provést nové hodnocení hypotetické nabídky Zhotovitele podle Pod-článku
4.31 (Nové hodnocení a finanční kompenzace)
10 % průběžné platby

	Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb)
	14.6
	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Platba
	14.7
	Splatnost 60 dní

	Měny plateb
	14.15
	koruna česká

	Výzisky
	14.16
	Zhotovitel je povinen naložit s materiálem vyzískaným při provádění Díla v souladu s požadavky uvedenými v Technickém zadání tak, že vlastnická práva k vyzískanému majetku přechází ve smyslu Výkazu výměr po vytěžení na Zhotovitele, který je zodpovědný za další odvoz a nakládání v souladu s právními předpisy. Ve smyslu přílohy Smlouvy (h4) Závazek o odkoupení vytěženého materiálu Zhotovitel vytěžený materiál odkoupí od Objednatele za cenu stanovenou v tomto dokumentu.
Vyzískaným materiálem se rozumí materiál specifikovaný v Technickém zadání.
Kromě výše specifikovaného majetku zůstává ostatní materiál vyzískaný při provádění Díla majetkem Objednatele.

	Rizika objednatele
	17.3 j)
	rizika spojená s vodou v rozsahu rizik objednatele představuje působení povodní při kulminaci povodně vyšší než Q5. Povodně s kulminací na nižší úrovni a působení ledových jevů se nepovažuje za rizika objednatele.“

	Obecné požadavky na pojištění
	18.1
	Ve znění FIDIC RED BOOK – Zvláštní podmínky, Pod-článek 18.1

	Pojištění díla a vybavení zhotovitele
	18.2
	Výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH.
Pojištění rizik projektanta a rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění ve výši nejméně dle Minimální částky pojistného krytí 100 mil. Kč.
Pojištění okolního majetku s limitem plnění ve výši nejméně dle Minimální částky pojistného krytí 100 mil. Kč.

	Minimální částka pojistného krytí
	18.2
	1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Claimy zhotovitele
	20.1
	Ověřování a kvantifikaci claimů se musí řídit Metodikou pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů
viz http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.

	Způsob rozhodování sporů
	20
	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem 

	Datum do kdy musí být jmenována DAB
	20.2
	Nepoužije se.

	Počet členů DAB
	20.2
	Nepoužije se.

	Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede
	20.3
	Nepoužije se.


Datum: 13. 12. 2024
____________________________
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

člen představenstva



 PŘÍLOHA K NABÍDCE 


- POSTUP PŘI VARIACÍCH -
(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele. 
(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim). 
(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
(4) Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.  
(5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká. 
(6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu všemi oprávněnými osobami viz přiložený vzor. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu. 
(7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.
(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
(10) Otevřený formát v .xml formuláře změnového listu obdrží vítězný uchazeč o veřejnou zakázku
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