
 

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 

,, Elektrická požární signalizace“, kterou  uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)  

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel  

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace  

 Se sídlem: Domov 1, 671 32 Plaveč  

Zastoupená: Ing. Mgr. Ivanou Petráškovou, MBA, ředitelkou  

IČO: 45671702  

Plátce DPH: NE  

Bankovní spojení: 29537741/0100  

Kontaktní osoba: Jan Holík  

E-mail: holik@dps-plavec.cz  

Telefon: 515 252 250, 776 066 142  

(dále jen „Objednatel“)  

a  

Zhotovitel  

 

SECURITY TECHNOLOGIES a.s.  

Se sídlem: Komprdova 4333/20, 615 00 Brno  

Zastoupená: Kamilem Urbánkem, MBA, členem představenstva  

IČO: 44015542  

DIČ: CZ44015542  

Plátce DPH: ANO  

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 7394  

Bankovní spojení: 7231410287/0100  

Kontaktní osoba: Viktor Oujezdský  

E-mail: oujezdsky.viktor@security.cz  

Telefon: 545 424 124, 774 907 100  

(dále jen „Zhotovitel“)  

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)  

 



I. PŘEDMĚT DODATKU  

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o době 

plnění.  

2. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká rozsahu a složitosti prací a doplňků, které je nutno 

provést pro řádné provedení díla. Vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající  

s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro provedení 

původního předmětu plnění.  

II.  DOBA PLNĚNÍ  

1.  Původní termín ukončení všech prací: Dílo bude řádně provedeno a protokolárně předáno 

nejpozději do 170 (sto sedmdesáti) dnů ode dne předání Staveniště.  

1. Nový termín ukončení všech prací: Dílo bude řádně provedeno a protokolárně předáno 

nejpozději do 240 (dvěstěčtyřiceti) dnů ode dne předání Staveniště.  

Prodloužení termínu plnění je způsobeno nepředvídatelnými prostorovými okolnostmi 

vzhledem ke stáří a rozložení objektů (viz zápisy ve stavebním deníku). 

III.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.  

2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu 

zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.  

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží 

zhotovitel a 1 objednatel.  

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami  

a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. 

 

 

 

 

………..………………………………………………..    …………………………………………………………. 
Domov pro seniory                                            SEKURITY Technologies a. s. 

                                        příspěvková organizace 
Mgr. Ing. Ivana Petrášková, MBA, ředitelka                   Kamil Urbánek, MBA, člen představenstva 

 


