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D O D A T E K  Č . 1  
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  

Z E  D N E  4 . 1 1 . 2 0 2 4  

číslo smlouvy objednatele: 370/1S/2023 

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:  

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

Město Dačice 

jednající:                Bc. Miloš Novák, starosta města 

sídlo:         Krajířova 27, 380 13 Dačice 

IČO:         00246476  

DIČ:                       CZ00246476 

bankovní spojení:     Česká spořitelna a.s., č.ú.:

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“) 

 
a 
 
WAY project s.r.o. 

sídlo:         Jarošovská 1123/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

IČO:         63906601 

DIČ:         CZ63906601 

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., č.ú.: 

 

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)  

společně také dále jako „smluvní strany“ 

   
II. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 4. 
11. 2024, č. smlouvy objednatele: 0495/1S/2024, o provedení kompletního a proveditelného díla 
spočívajícího ve zhotovení projektové dokumentace stavby s názvem: ,,Chodník Dolní Němčice‘‘ 
v podrobnosti Dokumentace pro povolení stavby, Dokumentace pro provádění stavby a zadávací 
dokumentace stavby, (dále jen „Dílo“), která byla uzavřena mezi objednatelem, městem Dačice a 
zhotovitelem WAY project s.r.o. 
 

2. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy týkající se termínu provedení díla. Prodloužení termínu 
není zapříčiněno vinou zhotovitele. V důsledku širších okolností, které přímo souvisejí s jednáním 
objednatele na úrovni Jihočeského kraje za účelem zadání zpracování dokumentace na opravu přilehlé 
místní komunikace, nebylo možné pokračovat v pracích na dokončení díla, jež je předmětem této 
smlouvy. Objednatel tak adekvátně navrhnul prodloužení tohoto termínu tak, aby bylo možné korigovat 
oba projekty, které jsou na sebe vázány. 

 

3. Článek IV. – Doba plnění, smlouvy se mění tak, že nově zní: 

„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících 

lhůtách: 
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Předání kompletní DSP+DPS+ZDS                do 30. 6. 2025, 

 

Předání kompletní dokladové části               do 31. 8. 2025.“ 

 
III.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.  

2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální 
vyhotovení Dodatku č. 1 podepsaného kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob 
oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů.  

3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma 
smluvními stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. Datum podpisu tohoto dodatku se určuje z data připojených 
elektronických podpisů. 

4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude 
uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíší s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy, podléhají 
zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
Zveřejnění zajistí objednatel. 

6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po 
vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho 
obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují. 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s tímto dodatkem dochází ke zpracovávání osobních 
údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V 
souvislosti s tímto dodatkem je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, 
účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, 
osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k 
informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke 
zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 
c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů se dozvíte na www.dacice.cz. 

 
 
V Dačicích        
 
 
 
 

za město Dačice 
Bc. Miloš Novák, starosta 
podepsáno elektronicky 

 

V Jindřichově Hradci  
 
 
 
 

za WAY project s.r.o. 
jednatel 

podepsáno elektronicky 

 


