

DODATEK č. 8 SMLOUVY O DÍLO
č. 833-2017-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

	Sídlo:
	Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

	Zastoupen:
	Ing. Evou Schmidtmajerovou, ředitelkou Krajského pozemkového pro Jihočeský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Eva Schmidtmajerová, ředitelka Krajského  pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jaroslava Kheková,  KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Písek

	Adresa:
	Nádražní 1988, 397 01 Písek

	Telefon:
	+420 727 966 733

	E-mail :
	e.schmidtmajerova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
a
	[bookmark: _Hlk87428393]Zhotovitel:
	Geocart CZ spol. s r.o.

	Sídlo:
	Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno

	Zastoupen:
	Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem
Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Svoboda, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Svoboda, jednatel

	Telefon:
	xxxxxx

	E-mail :
	xxxxxx

	ID DS:
	3v2d84r

	Bankovní spojení:
	KB a.s.

	Číslo účtu:
	107-9911410247/0100

	IČO:
	25567179

	DIČ:
	CZ25567179

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u KS v Brně, oddíl C, vložka 131771

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxx


(dále jen „zhotovitel“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 24. 7. 2017 smlouvu o dílo č. 833-2017-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Probulov“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7. 

2. Dne 16.12.2022 společnost Geocart CZ a.s., která je zhotovitelem této Smlouvy, změnila název a právní formu na Geocart CZ spol. s r.o. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771. Statutárními orgány jsou jednatelé Bc. Ondřej Hrdlička a Ing. Pavel Svoboda. Adresa sídla společnosti byla změněna dne 24.02.2022 na adresu Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno. IČO zůstává stejné 25567179.
Článek II.
Předmět Dodatku
1. Na základě doručené písemnosti Zhotovitele ze dne 13.02.2025, která je přílohou č. 2 tohoto Dodatku, bylo mezi smluvními stranami dohodnuto, že Smlouva bude tímto Dodatkem ukončena a nebude realizovaná část díla 3.7. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. U dílčí části 3.7. v položkovém výkazu činností se počet MJ mění takto:

· původní rozsah MJ:	200
cena za MJ bez DPH v Kč: 900 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 180 000 Kč
· nový rozsah MJ:	    0
cena za MJ bez DPH v Kč: 900 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč
Celková cena díla se snižuje o 180 000 Kč bez DPH.

Zároveň je tímto ukončeno plnění smlouvy. Celková cena díla včetně DPH za provedené práce byla dle vystavených a zaplacených dílčích faktur ve výši 2 113 737,40 Kč.
Nové znění položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
Článek III.
Rozsah a specifikace změn smlouvy
1. Vzhledem ke změnám, uvedeným v Článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v Článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	842 750,- Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	701 140,- Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	203 000,- Kč

	Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	0,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 746 890,- Kč

	DPH 21% (součet z dílčích faktur)
	336 847,40 Kč

	Celková cena díla včetně DPH (součet z dílčích faktur)
	2 113 737,40 Kč


 
Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4. Nedílnými součástmi tohoto Dodatku jsou přílohy:
•	Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Probulov – Dodatek č. 8
•	Příloha č. 2 Písemnost Zhotovitele ze dne 13.02.2025



































PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad		Geocart CZ spol. s r.o.

Místo: České Budějovice				Místo: Brno
Datum: 24.02.2025					Datum: 24.02.2025

„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“

....……...................................................                            ....……...................................................
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.			 Ing. Pavel Svoboda
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj                                      jednatel    
                                                                             
						 Datum: 24.02.2025

							„elektronicky podepsáno“

 ....……...................................................
		 					 Bc. Ondřej Hrdlička
                      						 jednatel    




Za správnost:



„elektronicky podepsáno“

.............………………………......
Ing.  Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj


















Č.j.: SPU 057575/2025		Číslo Smlouvy Objednatele: 	833-2017-505101
UID: spudms00000015299110		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Probulov
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	Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Probulov - Dodatek č. 8
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	od 1.8.2017

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	4 
	2 850 
	11 400 
	31. 5. 2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	7 
	2 900 
	20 300 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a  mimo trvalé porosty
	ha
	295
	1 100 
	324 500 
	31. 5. 2018

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	77
	2 950 
	227 150 
	30. 11. 2018

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	12
	3 250 
	39 000 
	30. 11. 2018

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	4 000 
	0 
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	290
	310 
	89 900 
	31. 1. 2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	290
	450 
	130 500 
	30.06.2019

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	842 750 
	30.6.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	289
	880 
	254 320 
	do 5ti měsíců od předání výstupů Předběžného geologického průzkumu

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	28
	800 
	22 400 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	56
	630 
	35 280 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	5 000 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	289
	1 260 
	364 140 
	30.04.2022

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2 1)
	12 500 
	25 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	701 140 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	290
	700
	203 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	203 000 
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	0
	900
	0 
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	0 
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	842 750 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	701 140 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	203 000 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	0 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 746 890 Kč
	 

	DPH  21% v Kč (součet z dílčích faktur)
	 
	 
	 
	366 847,40 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč (součet z dílčích faktur)
	 
	 
	 
	2 113 737,40 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	

	1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
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Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Vedoucí oddělení pozemkových úprav
Rudolfovská 430/80
370 01 České Budějovice

Brno 13. 2. 2025

Věc: KoPÚ v k. ú. Probulov
         Žádost o ukončení SoD dohodou – doplnění

Vážení,
jako zhotovitel návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Probulov, číslo Smlouvy o dílo 833-2017-505101 ze dne 24.7.2017, Vás tímto chceme požádat o ukončení smluvního vztahu dohodou.
Poslední dílčí položkou na seznamu prací je vytyčení hranic pozemků, které by mělo býti realizováno z naší strany ke konci roku 2025. Položková cena této dílčí části je 900,- / 100 bm a svojí výší neodpovídá cenám, za které se dnes veřejné zakázky tohoto typu soutěží. Např. Vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po KoPÚ v okrese Český Krumlov jste vysoutěžili za cenu 1234,- / 100 bm.
Jelikož se jedná o smlouvu, která běží již 8 let a není možné v ní reflektovat změny, které nastaly ve společnosti jako je kovidové období, zdražení veškerých vstupů a v neposlední řadě nemožnost využití inflační doložky rozhodli jsme pro podání této žádosti.







Děkujeme za vaše posouzení.



S pozdravem

Ing. Pavel Svoboda

















Geocart CZ spol. s r. o.
Purkyňova 653/143, 612 00 Brno, IČO: 25567179, DIČ: CZ25567179
Tel.: +xxxxxx, e-mail: xxxxxx, web: www.geocart.cz
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