 Č. 0250-24/D1

Název veřejné zakázky: HTO - modernizace prostor odběrového místa 

Evidenční číslo zadavatele: VZ202451
DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů dne 28.11.2024
Smluvní strany:
Objednatel:  

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace 

Sídlo: 


Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov 

Zastoupení: 

MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel 

Kontaktní osoba: 
 

IČ, DIČ: 

00226912, CZ00226912 

Bankovní spojení: 
 

Zápis v OR: 

Krajský soud v Brně, odd. Pr, vložka 1230 
a

Zhotovitel: 

FastBuilder Soft, s.r.o. 

Sídlo: 


U Trati 414/23, Svatobořice, 696 04 Svatobořice-Mistřín 

Zastoupení: 

Martin Řehoř, jednatel 

IČ, DIČ: 

05824184, CZ05824184 

Bankovní spojení: 
 

Zápis v OR: 

vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 98332
Na základě okolností zjištěných při realizaci předmětné veřejné zakázky, podrobně popsaných v dokumentech změnového řízení, jež jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku, mění se článek smlouvy o dílo následovně:

IV. Cena Díla a způsob úhrady

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. III. této smlouvy a následného dodatku č.1 tuto cenu: 

a. cena bez DPH 


   655 900,- Kč 

b. DPH 



   137 739,- Kč 

c. cena celkem vč. DPH 

   793 639,- Kč 

d. (slovy: sedm set devadesát tři tisíc šest set třicet devět korun českých) 

e. cena změn č1:


  30 266,01 Kč

f. DPH změn č1: 


    6 355,86 Kč

g. cena změn č1 celkem vč. DPH 
  36 621,87 Kč

h. cena celkem bez DPH

686 166,01 Kč

i. DPH celkem 


144 094,86 Kč

j. cena celkem vč. DPH 

830 260,87 Kč
k. (slovy: osm set třicet tisíc dvě stě šedesát korun českých osmdesát sedm haléřů)

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření tohoto dodatku smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. To neplatí v případě, je-li tento dodatek smlouvy podepsán elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě má každá smluvní strana k dispozici elektronický originál.
Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v případě povinnosti objednatele uveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, a to nezávisle na větě první tohoto odstavce.
Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že tento dodatek smlouvy a s ním spojené dokumenty budou zveřejněny v "Katalogu smluv", a to na adrese https://zakazky.krajbezkorupce.cz, s čímž výslovně souhlasí. 

Přílohy a nedílné součásti dodatku smlouvy o dílo č.1:

1. Dokumenty změnového řízení č.1 (Oznámení o změně a Změnový list)
2. Položkový rozpočet změn č.1
V Svatobořicích-Mistříně 
       
                    
V Kyjově 
…………………………………… 


………………………………….. 

za zhotovitele 





za objednatele 

Martin Řehoř, jednatel 



MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel
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