Č.j.: SPU 067750/2025		Číslo Smlouvy Objednatele: 1480-2021-505202	
UID: spudms00000015318370		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bělá u Malont

Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bělá u Malont
Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, na adrese 5. května 287, 381 01 Český Krumlov. 
Zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Magdalénou Šedivou, Pobočka Český Krumlov
Kontaktní údaje:
Tel.:  +420 725918646
E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz   
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPOZ CB s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 28148916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem společnosti AGROPOZ CB s.r.o.
[bookmark: _Hlk86232731]Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel společnosti
[bookmark: _Hlk191297621]V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxxxxxxx
E- mail: xxxxxxxxxx 
ID datové schránky: 6v9764u	
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 6078268389/0800	
DIČ: CZ28148916
(„Zhotovitel“)

Článek I. – Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely 31. 10. 2021 smlouvu o dílo č. 1480-2021-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bělá u Malont“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).
Článek II. – Předmět u účel Dodatku
1. Předmětem dodatku je změna v rozsahu prací (méněpráce). Na základě skutečně provedených prací dochází ke změně počtu měrných jednotek u níže uvedených fakturačních celků. 
Přehled změn počtu měrných jednotek (MJ) - ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH:
	[bookmark: _Hlk97133220]Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	SOD - MJ
	Cena za MJ
	SOD - cena 

	
	
	MJ (+/-)
	
	Cena víceprací (+)
méněprací (-)

	
	
	Skutečnost - MJ
	
	Skutečnost - cena

	6.3 Návrhové práce
	

	[bookmark: _Hlk97133348][bookmark: _Hlk97194852]6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 000
	2 000 Kč 

	
	
	
	- 1
	
	- 2 000 Kč 

	
	
	
	0
	
	0 Kč

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	700
	700 Kč

	[bookmark: _Hlk101425920]
	
	
	- 1
	
	- 700 Kč

	
	
	
	0
	
	0 Kč

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	4 000
	4 000 Kč

	
	
	
	- 1
	
	- 4 000 Kč

	
	
	
	0
	
	0 Kč


Rekapitulace schválených nepodstatných změn závazku:
Původní hodnota závazku 1 787 650 Kč bez DPH.
Dodatek č. 1 – celková cena díla se snižuje o 12 000 Kč bez DPH (méněpráce)
Dodatek č. 2 – celková cena díla se navyšuje o 112 200 Kč bez DPH (vícepráce 126 000 Kč bez DPH; méněpráce 13 800 Kč bez DPH) a změna termínu jednotlivých dílčích částí i hlavních celků plnění
Dodatek č. 3 – celková cena díla se snižuje o 5 000 Kč bez DPH (méněpráce)
Dodatek č. 4 – celková cena díla se navyšuje o 15 600 Kč bez DPH (vícepráce 35 600 Kč bez DPH; méněpráce 20 000 Kč bez DPH) a změna termínu plnění dílčích částí
Dodatek č. 5 – celková cena díla se snižuje o 6 700 Kč bez DPH (méněpráce)
Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 219 100 Kč bez DPH, tj. 12,26 % z původní hodnoty závazku. 
Článek III. – Rozsah a specifikace změn Smlouvy
Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy takto:
	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	1 240 650,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	548 500,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	102 600,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 891 750,00

	DPH  21% v Kč
	397 267,50

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	2 289 017,50


Článek IV. - Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3. [bookmark: _Hlk172032311]Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 
4. [bookmark: _Hlk173504776]Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Bělá u Malont – Dodatek č. 5.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 		AGROPOZ CB s.r.o.
Místo: Český Krumlov	Místo: České Budějovice
Datum: 24. 2. 2025	Datum: 24. 2. 2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Josef Jakeš	Ing. Jaroslav Vrážek 
vedoucí Pobočky Český Krumlov	jednatel AGROPOZ CB s.r.o.



Za formální správnost:

„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	
Bc. Vlasta Laisková
Pobočka Český Krumlov


	Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Bělá u Malont – Dodatek č. 5 

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	7 
	2 000,00
	14 000,00
	30.11.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	6 
	500,00
	3 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	280
	1 200,00
	336 000,00
	30.11.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	67
	1 250,00
	83 750,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	216
	2 200,00
	475 200,00
	30.7.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	18
	5 000,00
	90 000,00
	30.7.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	341
	300,00
	102 300,00
	30.7.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	341
	400,00
	136 400,00
	31.08.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 240 650,00
	31.08.2023 5)

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	340
	600,00
	204 000,00
	30. 6. 2024

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") - vícepráce
	ha
	1
	600,00
	600,00
	9. 8. 2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	19
	1 000,00
	19 000,00
	30. 6. 2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) - vícepráce
	ha
	4
	1 000,00
	4 000,00
	9. 8. 2024

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) - méněpráce
	100 bm
	7
	500,00
	3 500,00
	30. 6. 2024

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	1
	10 000,00
	10 000,00
	30. 6. 2024

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) - vícepráce
	100 bm
	3
	10 000,00
	30 000,00
	9. 8. 2024

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	10 000,00
	10 000,00
	30. 6. 2024

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	3 000,00
	3 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	0
	2 000,00
	0,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	0
	700,00
	0,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	341
	700,00
	238 700,00
	30. 11. 2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	0
	4 000,00
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	3 000,00
	3 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	700,00
	700,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	548 500,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	342
	300,00
	102 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	102 600,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 240 650,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	548 500,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	102 600,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 891 750,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	397 267,50
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 289 017,50
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