UKFFS/0167/2025
[bookmark: _Hlk76212078]DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚO DÍLO – „UK-FF-OSBI "Infra na Filozofické fakultě – stavební práce"
(dále jen „Dodatek“)


Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
sídlo: 				náměstí Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
zastoupena: 			Mgr. Evou Lehečkovou, Ph.D., děkankou
IČO: 				00216208
DIČ: 				CZ00216208
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Praha 1
č. ú.:				85631011/0100
(dále jen „Objednatel“)

a

AVERS, spol. s r.o.
sídlo: 	Michelská 240/49, 141 00 Praha 4
zastoupena: 		Ing. Janem Citou, obchodním ředitelem a Ing. Milanem Populem, výrobním ředitelem 
IČO: 	41190840
DIČ: 	CZ41190840 
bankovní spojení: 	x číslo účtu: x
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 3445

(dále jen "Zhotovitel')
(dále společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
UK-FF-OSBI "Infra na Filozofické fakultě – stavební práce“, č. UKFFS/0700/2024 ze dne
3. 6. 2024 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 21.8.2024 a dodatku č. 2 ze dne 23.9.2024	
(dále jen „Smlouva o dílo“)
Článek I
Předmět Dodatku
1.1. Na základě skutečné situace na stavbě sjednávají Smluvní strany v souladu s článkem čl. VI. odst. 6 a XI. odst. 2 této Smlouvy o dílo změnuCeny díla, a to v rozsahu dle Změnového listu č. 3 položkového rozpočtu (výkaz výměr) Zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

1.2. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy
o dílo, vymezené v odst. 1.1. toho článku, ve formě tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"). Změna závazku ze Smlouvy o dílo nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když tato změna spočívá v rozsahu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, tj. provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a pro tuto změnu jsou splněny předpoklady dle ust. § 222 odst. 5 písm. a) a b) ZZVZ.

1.3. Smluvní strany se dohodly na aktualizaci Přílohy č. 1 – Výkaz výměr (položkový rozpočet) Smlouvy o dílo, který je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto Dodatku, Přílohy č. 4 Smlouvyo dílo – Platební kalendář (Příloha č. 3 tohoto Dodatku) zohledňující navýšení celkové částky a dále na změně ustanovení článku VI. odst. 2. Cena a platební podmínky, které se měnía doplňujeo nové ujednání následovně:
„Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí dle vyplněného výkazu výměr:
Celková cena bez DPH v Kč:			151 691,-Kč
DPH v %:			21 %
DPH v Kč:			31 855,- Kč
Celková cena včetně 			183 546,- Kč“

Navýšení Ceny díla toliko ve smyslu Dodatku č. 3 činí 20 146 742,- Kč bez DPH, k tomu DPH ve výši  4 230 816,-Kč. Cena díla včetně DPH pak celkem 24 377 558,- Kč.


Článek II
2.2.	UstanoveníSmlouvy o dílonedotčené tímto Dodatkem zůstávají beze změny a platí
ipro tento Dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto Dodatku přednost
před ustanoveními Smlouvy o dílo.

Článek III
Závěrečná ustanovení
3.1.	Tento Dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.2.	Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá dnem podpisu oběma Smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluva o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o registru smluv“). Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace Dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenouv záhlaví Dodatku.

3.3.	Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel uveřejní Dodatek
v souladu se zákonem o registru smluv, a to neprodleně po podpisu Dodatku.

3.4.	Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v Dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností Smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců.Objednatel je nicméně oprávněn v případě potřeby z Dodatku před jejím zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují
nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto uveřejněním Dodatku došlo
k neoprávněnému zásahu do práv a povinností Smluvních stran, jejich zástupců
či zaměstnanců, odpovídá každá Smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé
a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

3.5.	Smluvní strany prohlašují, že si tentoDodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že byl ujednán po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své podpisy.

3.6.	Uzavírá-li se Dodatek v listinné podobě, vyhotovují se dvě vyhotovení s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Uzavírá-li se Dodatek
v elektronické podobě, sdílejí Smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou Smluvních stran, a to podpisy zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu nebo podpisy kvalifikované.
3.7. 	Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3
Příloha č. 2 – Aktualizovaná příloha č. 1 Výkaz výměr (položkový rozpočet) 
Není uveřejněna podle výjimky § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Příloha č. 3 – Aktualizovaná Příloha č. 4 – Platební kalendář 


V Praze 19.2.2025					V Praze 20.2.2025
Za Objednatele:					Za Zhotovitele:



……………………………………………..			………………………………………………
Mgr. Eva Lehečková Ph.D., děkanka	Ing. Jan Cita, obchodní ředitel (na základě PM)
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta	AVERS spol. s r. o.

	V Praze 20.2.2025



	………………………………………………
	Ing. Milan Popule, výrobní ředitel
	(na základě PM)
	AVERS spol. s r. o.
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