
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
 

č. 0450/D5000/19/RS (objednatele) 

č. PG-04/2020/zak/VS/Rad/PJ (zhotovitele)  

ze dne 03.06.2020 

 

na provedení stavebních prací 

„Přeložka vodovodního řadu Vypich-Veleslavín, P6“ 

 

Smluvní strany:  

 

Objednatel:  Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

se sídlem:   Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 

zastoupena:  

IČO:   256 56 112 

DIČ:   CZ25656112 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:  PRAGIS a.s.  

se sídlem:  Budovatelská 286/4, Satalice, 190 15 Praha 9 

zastoupena:   

IČO:  411 94 861 

DIČ:  CZ41194861 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7914 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“). 

 

 

PREAMBULE 
 

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3. Předmětem dodatku je prodloužení 

termínu dokončení stavby. Z důvodu lhůty pro vydání dodatečného rozhodnutí o povolení ke 

kácení dřevin v ulici Pod Okrajem a možnosti provádění stavebních prací v ochranném pásmu 

teplovodu pouze mimo topnou sezonu není možné dokončit stavbu ve stanoveném termínu. 

 

 

ČLÁNEK I. 

V Ustanovení čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 3.4 takto: 

     „3.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací,    

který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „harmonogram prací“) nejpozději               

však do 28.12.2026, v opačném případě je v prodlení.“  

    Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a nahrazuje původní 

přílohu č. 5 Smlouvy. 
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ČLÁNEK II. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. 

 

ČLÁNEK III. 

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je 

tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze 

smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle 

Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. 

Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, 

obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním 

Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.  

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze 

Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 

Příloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram 

 

Za objednatele      Za zhotovitele 

v Praze dne      v Praze dne 

 

 

 

 

__________________________   _____________________________ 

         

 

 

 

__________________________   

         

 

 

 

 


