
Příloha č.1 k Dodatku č. 3 - Položkový výkaz činností –  Komplexní pozemkové úpravy Kounov u Dobrušky

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet MJ 

dle dodatku 

č. 3

Cena za 

Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč dle 

Dodatku č.3

Termín předání 

k akceptačnímu 

řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 7 1 000,00 7 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 10 3 000,00 30 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 1)
ha 142 900,00 127 800,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 1)
ha 140 1 500,00 210 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro 

stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 148 2 750,00 407 000,00 30.11.2023 

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona  100 bm 26 2 750,00 71 500,00 30.11.2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 6), 8)

 100 bm 76 1 650,00 125 400,00 30.11.2023 

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 282 786,50 221 793,00 31.03.2024 

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 280 786,50 220 220,00 30.06.2024 

1 420 713,00 30.6.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 279 1 754,50 489 505,50

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) 

a) Smlouvy 2) 
ha 8 1 089,00 8 712,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 2)

100 bm 16 605,00 9 680,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 0 6 050,00 0,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) 

Smlouvy 2)
ks 0 36 300,00 0,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 12 281,50 12 281,50

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté 

lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 7 018,00 7 018,00

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté 

lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 2 631,75 2 631,75

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté 

lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 281 1 754,50 493 014,50 28.2.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 24 200,00 48 400,00

do 1 měsíce od 

výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 

7)
100 bm 1 9 075,00 9 075,00

do 3 měsíců od 

výzvy 

Objednatele

6.3.1 i) b)

30.4.2023 6.2.1

6.2.2

31.3.2025 

30.7.2023 

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč



6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

10 ha 12)
ha 1 12 281,50 12 281,50

do 3 měsíců od 

výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

50 ha 12)
ha 1 7 018,00 7 018,00

do 3 měsíců od 

výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 

50 ha 12)
ha 1 2 631,75 2 631,75

do 3 měsíců od 

výzvy 

Objednatele

1 102 249,50 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 282 1 210,00 341 220,00

do 3 měsíců 

od výzvy 

Objednatele

341 220,00 xxxxx

1 420 713,00 Kč

1 102 249,50 Kč

341 220,00 Kč

2 864 182,50 Kč

601 478,35 Kč

3 465 660,85 Kč

Česká republika – Státní pozemkový úřad AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Rychnov nad Kněžnou

Datum: 24.2.2025

	Místo: Praha

Datum: 24.2.2025

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

Funkce: vedoucí  Pobočky Rychnov nad Kněžnou

________________________________ 

Funkce: jednatel

________________________________ 

Jméno: Ing. Petr KubůJméno: Mgr. Alena Rufferová


