
Stavba: HS Orlová - rekonstrukce objektu

Souhrnný rozpočet více a méně prací (soupis víceprací a méněprací pro dodatek č. 3):

Vícepráce

Stavební oddíl: Cena bez DPH  DPH Cena s DPH

SO 01 Bourací a HSV práce 361 840,00 75 986,40 437 826,40

SO 01 Výplně a příslušenství 93 466,51 19 627,97 113 094,48

SO 01 Střecha "B" 278 298,83 58 442,75 336 741,58

SO 01 ÚT záměna rozvodů 2 NP, napojení žebříků 51 938,50 10 907,09 62 845,59

SO 01 SDK předstěny 10 141,03 2 129,62 12 270,65

SO 01 Zásuvky 230 V pro topné žebříky 6 830,60 1 434,43 8 265,03

SO 01 Napájení střešních vpustí 2 257,53 474,08 2 731,61

SO 01 Napájení plátna a projektoru, podlahové krabice 16 707,45 3 508,56 20 216,01

SO 01 Ovládání nočních svítidel, úprava rozvaděče R1 a R2 1 054,95 221,54 1 276,49

SO 01 Světla nad zrcadly 21 320,00 4 477,20 25 797,20

SO 01 Zásuvky floorbox 5 520,67 1 159,34 6 680,01

SO 01 Reproduktory, centr. hodiny 5 064,49 1 063,54 6 128,03

SO 01 Demontáže elektr. 1 NP 18 393,84 3 862,71 22 256,55

SO 01 Větrací mřížky 14 274,65 2 997,68 17 272,33

SO 01 Bourací práce omítky stropů, stěn 43 909,26 9 220,94 53 130,20

SO 01 Omítky stropů 148 541,64 31 193,74 179 735,38

CELKEM 1 079 559,95 226 707,59 1 306 267,54

Méněpráce

Stavební oddíl: Cena bez DPH  DPH Cena s DPH

SO 01 Výplně a příslušenství -66 101,49 -13 881,31 -79 982,80

SO 01 Střecha "B" -10 116,25 -2 124,41 -12 240,66

SO 01 ÚT záměna rozvodů 2 NP, napojení žebříků -7 230,92 -1 518,49 -8 749,41

SO 01 Napájení plátna a projektoru, podlahové krabice -921,60 -193,54 -1 115,14

SO 01 Větrací mřížky -7 591,00 -1 594,11 -9 185,11

SO 01 Bourací práce omítky stropů, stěn -18 661,16 -3 918,84 -22 580,00

SO 01 Omítky stropů -75 482,08 -15 851,24 -91 333,32

CELKEM -186 104,50 -39 081,95 -225 186,45

Celkem více a méněpráce Cena bez DPH  DPH Cena s DPH

CELKEM 893 455,45 187 625,64 1 081 081,09

V Třinci 12.7.2017 Ing. Soňa Mazúrová

prokurista společnosti


