
DODATEK č.5
ke Smlouvě o dílo ze dne 5.12.2022
na akci CPTS Zbůch – rekonstrukce suterénních prostorů a venkovních prostorů 

i.č. 013V33200 5119

I.

 Smluvní strany:
Objednatel:

Název:
Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch
Sídlo:
V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch
IČO:
00411949
Právní forma: 
Státní příspěvková organizace
Oprávněná osoba 

k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Dagmar Terelmešová, ředitelka organizace
Kontaktní osoba objednatele:
Milada Tomanová
Telefon/e-mail:
…………………………………………………
Zastoupen:
Mgr. Dagmar Terelmešová, ředitelka organizace

a

Zhotovitel:

Firma:
ZOLT CZ spol. s r.o.
Sídlo:
Kruhová 90/2, Radobyčice, 301 00 Plzeň
IČO; DIČ:
27989208;  CZ27989208
Zápis v obchodním rejstříku:
u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20292
Oprávněná osoba 

k jednání ve věcech smluvních:
Ondřej Drnec, jednatel

Kontaktní osoba zhotovitele:
Ondřej Drnec

Telefon/e-mail:
…………………………………………….
Zastoupen:
Ondřej Drnec, jednatel

	

	


Smluvní strany uzavírají ke Smlouvě o dílo na akci CPTS Zbůch – rekonstrukce suterénních prostorů a venkovních prostorů i.č. 013V33200 5119, uzavřené dne 5.12.2022, ve  znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 30.5.2023, Dodatku č. 2  ze dne 28.12.2023 a Dodatku č. 3  ze dne 21.10.2024 (dále jen „Smlouva“),  Dodatku č. 4 ze dne 21.11.2024, tento Dodatek č. 5 (dále jen „Dodatek č. 5“):
II.

 Předmět:

1. Předmětem Dodatku č. 5 k výše uvedené Smlouvě je náprava chybného výpočtu ceny uvedené v Dodatku č. 4, v důsledku čehož vznikla drobná „haléřová“ nesrovnalost, kterou obě strany přehlédly, což způsobilo, že byla v Dodatku č. 4 uvedena částka 3.260.755,42 Kč. Tuto drobnou chybu smluvní strany tímto napravují tak, že správně jde o částku: 3.260.755,44 Kč plus zákonná sazba DPH, což celkem činí částku ve výši 3.652.046,09 Kč včetně DPH (viz položková rekapitulace v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 5).

2. Předmětem Dodatku č. 5 k výše uvedené Smlouvě je dále prodloužení termínu realizace, předání a převzetí díla do 31.3.2025.

3. Objednatel konstatuje, že má na základě Smlouvy mimo jiné i právo změnit nebo upřesnit Smlouvu, a to ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“, očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást Smlouvy (čl. X. Smlouvy). S ohledem na toto právo Objednatele a níže uvedené skutečnosti vyzval Objednatel Zhotovitele k jednání za účelem uzavření „Dodatku ke smlouvě“.

4. Smluvní strany pro stručnost odkazují na dosavadní obsah Smlouvy (ve znění všech jejích dodatků a všech jejich příloh, včetně položkových rekapitulací a včetně odborných vyjádření  technického dozoru stavby Ing. Jaroslava Čechury a návrhů řešení projektanta díla - zpracovatele MP technik; zodp. projektant Martin Polák). 
5. Objednatel uvádí, že nastala nezbytnost prodloužení konečného termínu dokončení, předání a převzetí díla (což koresponduje se stanoviskem technického dozoru Ing. Jaroslava Čechury, pod jehož kontrolou se dílo realizuje, i se závěry pravidelných kontrolních dnů, jichž se účastní zástupci obou smluvních stran). Nezbytnost vznikla v souvislosti se stavebními nároky prací prováděných v prostorách prádelny a sušárny a hygienickými nároky na tyto prostory (projektem díla nereflektované). To ve svém důsledku negativně ovlivnilo plnění závazku z hlediska časového, protože mají vysokou náročnost na technologické postupy i klimatické podmínky. Zejména náročné klimatické podmínky v zimních měsících významně narušily podmínky pro realizaci všech technologických postupů tak, aby bylo možné vyhovět všem nárokům na tyto specifické prostory s jejich  specifickým provozem (prádelna a sušárna) projednané při kontrolních dnech (při zohlednění požadavků Objednatele a stanoviska technického dozoru). 
6. K prodloužení termínu tedy dochází v důsledku shora zmiňovaných skutečností a nepříznivých okolností, které nebyly způsobeny zanedbáním povinností žádnou smluvní stranou a žádná z nich jim nemohla přímo účinně zabránit. Objednatel potvrzuje, že změna termínu vznikla v důsledku okolností, které Zhotovitel a ani Objednatel jako zadavatel díla jednající s náležitou péčí nemohli předvídat. Objednatel proto uplatnil vůči Zhotoviteli své právo na základě čl. X. Smlouvy požadovat změnu Smlouvy ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“, očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást Smlouvy (viz čl. X. Smlouvy). S ohledem na toto právo Objednatele vyzval Objednatel Zhotovitele k  uzavření „Dodatku ke smlouvě“. Zhotovitel s touto změnou Smlouvy souhlasil. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5, kterým se opravuje početní chyba a mění se termín realizace, předání a převzetí díla  tak, jak je shora smluvními stranami dohodnuto.

7. Smluvní strany se proto dohodly tak, jak se podává shora zejména z odstavce 1. a 2. článku II. tohoto Dodatku č. 5.
III.

Závěrečná ujednání a prohlášení:

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 5 nedotčená, zůstávají beze změn. Smluvní strany prohlašují tento Dodatek č. 5 za nedílnou součást předmětné Smlouvy. Je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž obdržela každá smluvní strana jeden. 
2. Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců potvrzují, že si tento  Dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly, že souhlasí s celým jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a Objednatel současně ujišťuje Zhotovitele, který uzavírá i tento Dodatek č. 5 na základě tohoto ujištění Objednatele a spoléhaje na jeho na pravdivost, že postupoval a postupuje vždy, včetně uzavření tohoto Dodatku č. 5 a včetně jeho oznámení, v souladu s příslušnou právní úpravou, zejména se zákonem o veřejných zakázkách. 
PŘÍLOHA:    č. 1 položková rekapitulace  dle odst. 1 článku II. 
Ve Zbůchu dne: 5.2.2025                                                              Ve Zbůchu dne: 5.2.2025
………………………………........................................………….              ………………………………………………….

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch             ZOLT CZ spol. s r.o.
Mgr. Dagmar Terelmešová, ředitelka organizace                               Ondřej Drnec, jednatel

