
Změnový list číslo (27
Identifikace akce

Název akce: Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
Císlo akce SMVS: -

Objednatel: |. Statutární město Brno

II. ARENA BRNO. a.s.

Ill. Brněnské komunikace a.s.

|V‚ Teplárny Brno, a.s.

Zastoupen: Objednatelem
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
SPST: Společnost INVlN, RUBY, INFRAM a CM
Projektant: Projektová dokumentace 1 - ArchDesígn, s.r.o. a A PLUS a.s.

Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.

Předmět změnového listu

Doplnění vybavení šaten 3,4 hendikepovaní- nouzová signalizace, SO 101 hala
Doplnění signalizačního systému do šaten pro sladge hokejisty

Část díla dotčená změnovým listem
01.4.08 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE- SLABOPROUD, 2 50 101 hala

Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
V původním řešení bylo uvažováno s nouzovou signalizací pouze z prostoru WC pro invalidy.

Nové řešení:

Nově řešení obsahuje signalizaci jak : WC pro invalidy, tak se sprch pro invalidní sportovce. Řešeníje v souladu s Metodikou k vyhlášce č.
398/2009 Sb., o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, dlejejí aktualizace 2023.
Zdůvodnění změny :

Požadavek objednatele na doplnění vybavení šaten 3,4 hendikepovaní o nouzovou signalizací.
Jedná se o změnu odhalenou při realizaci díla, tj. nepředvídatelná změna zatřiděnou dle 5222 do ost. 6 ZZVZ.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Vliv na výkres s půdorysem 1.PP (výkres 199) a blokové schéma PP (výkres 705), soubor 0.1.408
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech : KD :

Záznam o změně je uveden v zápisu z KD pod bodem č. 38/2 ze dne 02.07.2024.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: ne, bez dopadu na termín

Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 27
Přílohy:

1. Rozpočet změny

2. Schématické označení v půdorysu

Odpočty : ceny díla - 5222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč
Odpočty : ceny díla - 5222 odst. S ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - 5222 odst. 6 ZZVZ (KE bez DPH): 0,00 Kč
Odpočty : ceny díla - 5222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč
Přípočty : ceny díla - 5222 odst. 4 ZZVZ (KE bez DPH): 0,00 KE
Přípočty z ceny díla - 5222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč
Přípočty : ceny díla - 5222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH): 35 528,00 Kč
Přípočty z ceny díla - 5222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč
Odpočty : ceny díla - celkem (Kč bez DPH): 0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (KE bez DPH): 35 528,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 35 528,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH: , 42



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy

Objekt:
5 - Dodatek č. 5

Soupis:

ZL 27 - Doplnění vybavení šaten 3,4 hendikepovani — nouzová signalizace

Místo: Datum: 30.07.2024

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB Projektant: Amh'Des'gn’ “°"
APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 35 528,00

D D7 Volání sestra pacient 2 WC invalidé / Doplnění signalizačního systému do 35 528,00
\ 1 \ M \ 1408116R \Pokojove' světlo ks \ 2,000 \ 1 653,00 \ 3 306,00 \ soo

W Položka z SOD, rozpočet D.1.4.08 - ELEKTRONICKÉ
KOMUNIKACE-SLABOPROUD, pol č. 116

W 2 2,000

\ 2 \ M \1408117R \Potvrzovací tlačítko ks \ 2, 000 \ 1 263,00 \ 2 526, 00 \ soo
W Položka z SOD, rozpočet D.1.4.08 - ELEKTRONICKÉ

KOMUNIKACE-SLABOPROUD, pol č. 117
W 2 2,000

\ 3 \ M \ 1408118R \Nouzové tlačítko ks \ 8,000 \ 1 237,00 \ 9 896,00 \ soo
W Položka z SOD, rozpočet D.1.4.08 - ELEKTRONICKE

KOMUNIKACE-SLABOPROUD, pol č. 118
W 8 8,000

\ 4 \ M \1408120R Instalační kabel UTP cat. 6A, LSOH, B2ca-s1,d1,a1 m \ 120, 000 \ 34,00 \ 4 080,00 \ soo
W Položka z SOD, rozpočet D.1.4.08 - ELEKTRONICKÉ

KOMUNIKACE-SLABOPROUD, pol č.120
W 120 120,000

5 M 1408121R [;;/775 eIektromsta/acnl bezhalogenova trubka, prumer m 1001000 127,00 12 700,00 SOD

W Položka z SOD, rozpočet D.1.4.08 - ELEKTRONICKÉ
KOMUNIKACE-SLABOPROUD, pol č.121

W 100 100,000

\ 6 \ M \1408123R \Oživeni systému hod \ 2,000 \ 604,00 \ 1 208,00 \ soo
W Položka z SOD, rozpočet D.1.4.08 - ELEKTRONICKÉ

KOMUNIKACE-SLABOPROUD, pol č.123
W 2 2,000

\ 7 \ M \1408124R \Programováni systému hod \ 3,000 \ 604,00 \ 1 812,00 \ soo
W Položka z SOD, rozpočet D.1.4.08 - ELEKTRONICKÉ

KOMUNIKACE-SLABOPROUD, pol č.124
W 3 3,000
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Příloha č. 2
k ZL č. 27 - Doplnění vybavení šaten 3,4 hendikepovaní— nouzová signalizace

Schématické označení v půdorysu
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Zelená — volací tlačítko

Oranžová — resetovací tlačítko

IVIodrá — svítidlo


