
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. objednatele 1617/2/0005 
ě. zhotovitele OP20160097

Smluvní strany

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859 
se sídlem: Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely
zastoupen: Ing. Petrem Novotným, ředitelem odštěpného závodu
IČO: 24272523
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

zástupce zhotovitele ve věcech těch

adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p., 
odštěpný závod VTÚLaPVO 
Mladoboleslavská 944 
197 06 Praha 9-Kbely

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

TECHNISERV spol. s r.o.
Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, 
vložka 5239
Ing. Ctiborem Fomůskem, jednatelem společnosti
442 64 020
CZ44264020

Název:
Sídlo:
Zapsaná:

Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Adresa pro doručování korespondence: Moskevská 86, 101 00 Praha 10 
Osoba oprávněná k jednání 
ve věcech smluvních:

ve věcech technickýcl

v oddílu C,

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé



Článek 1 
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava odstavce 1., článku IV. Doba a místo plnění, z důvodu 
dosavadního neuzavření smluvního vztahu s konečným uživatelem díla.

2. Článek IV odst. 1 se ruší a nahrazuje se novým odst. 1, který zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.11.2016.

článek 2
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích o 2 stranách, přičemž každá smluvní strana 
obdrží jeden výtisk. Oba výtisky mají stejnou platnost.

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, které nejsou řešeny tímto dodatkem č. 1 zůstávají 
nadále beze změny.

V Praze dne 30.6.2016 V Praze dne 30.6.2016

Za objednatele: Za zhotovitele

2


