
Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000926 

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-303

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: D3 0301 zahloubení křižovatkových větví č. 2 a č. 3 MUK D3 x DO: Podrobný

GTP

ze dne 22.08.2024 (dálejen „Smlouva")

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „objednatel”)

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478 
státní podnik

a
2. PRAGOPROJEKT/AZ GEO -  RD GTP menších staveb PK 
PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost 
KB a.s.

zastoupen:
při elektronickém podpisu zastoupen 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

e-mail:
tel:
jako Správce společnosti PRAGOPROJEKT/AZ GEO -  RD GTP menších staveb PK
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a
AZ GEO, s.r.o.
se sídlem: Ocelářská 2969/12, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 25358944
DIČ: CZ25358944
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9916
zastoupen:
jako Společník společnosti PRAGOPROJEKT/AZ GEO -  RD GTP menších staveb PK  
(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

smluvní strany uzavřely dne 22.08.2024 Smlouvu, jejímž předmětem je realizace podrobného geotechnického 
průzkumu pro zahloubení větví MUK DO x D3,

-  v průběhu realizace došlo ke zhoršení klimatických podmínek, kdy vlivem častých srážek terén rozmokl a 
došlo k opakovanému uvíznutí vrtné soupravy a doprovodného vozidla,

-  klimatický stav dle předchozí odrážky je skutečností, která zpomaluje postup prováděných prací dle Smlouvy 
bez zavinění na straně zhotovitele,

-  zhotovitel informoval TDI o výše uvedené skutečnosti na kontrolním dni, který se konal dne 27.11.2024,

zhoršené klimatické podmínky se týkají mezi jinými i 4 hydrogeologických vrtů, u kterých v důsledku toho 
dojde k opoždění realizace hydrodynamických zkoušek a tím k pozdějšímu odevzdám výsledků 
hydrogeologického průzkumu, přičemž je třeba vzít v úvahu, že je třeba následně tyto výsledky ještě 
zapracovat do závěrů GTP,

dohodly se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření Dodatku č. 1, kterým dojde k prodloužení 
termínu plnění.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Z důvodů uvedených v Preambuli tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě čl. III., odst. 1. Smlouvy -  
Doba a místo plnění, a to v následujícím rozsahu:

Předpokládaný termín dokončení prací: do 03/25 
Specifikace případných etap:

Popis části, etapy, dílčího 
plnění Lhůty plnění

Závěrečná zpráva 
doplňkového GTP - koncept

Do 15.02.2025

Závěrečná zpráva 
doplňkového GTP - čistopis

Do 2 týdnů od doručení souhrnného stanoviska 
objednatele ke konceptu Závěrečné zprávy 
doplňkového GTP
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Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registra smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku za obchodní tajemství 
ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a považují 
jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický 
originál.

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti zveřejněním v Registra smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal Ing.

Datum: 2025.01.06 16:16:39 
+0V00'

Digitálně podepsal:
Datum: 18.02.2025 0:45:43 +01:00
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