
Dodatek č. 1 
ke Smlouvě

Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000993 
Číslo smlouvy zhotovitele: P24-098.Sd01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: D3 0303 Hostěradice-Václavice, MÚK Chlístov, doplňující

GTP

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako
„Dodatek č. 1“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478 
státní podnik

a

2. PAAS GTP M 2020
PUDIS a.s., Společník č. 1 a Správce 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
45272891
CZ45272891
akciová společnosti
ČSOB a.s.

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:



a

AZ Consult, spol. s r.o. („Společník č. 2“) 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
44567430
CZ44567430
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

a

ArtepGeo s.r.o. („Společník č. 3“) 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5
27919587
CZ27919587
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 126511

a

SAFETY PRO s.r.o. („Společník č. 4“) 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
28571690
CZ28571690
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění zakázky. Termíny plnění zakázky jsou ve 
Smlouvě stanoveny v čl. III s odkazem na přílohu č. 7 Smlouvy (D3 0303 Hostěradice-Václavice, 
MÚK Chlístov, projekt doplňujícího GTP, Pragoprojekt a. s., 08/2024), který předpokládá předložení 
konceptu závěrečné zprávy doplňujícího GTP do 14 týdnů od zahájení prací, tj. do 11. 2. 2025 
(Smlouva nabyla účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dne 5. 11. 2024).

Tento předpoklad nemohl být zhotovitelem dodržen vzhledem ke zdlouhavému povolovacímu 
procesu vstupu na pozemky ve vlastnictví pare. č. 53/29
a 685/3 v k. ú. Chlístov u Benešova (dále jen „pozemky"):

-  žádosti o vstup na pozemky byly odeslány 22. 11. 2024
a 23. 12. 2024 nesouhlasná vyjádření byla obdržena 1. 12. 2024 (od

a 23. 1.2025
-  vstup na pozemky byl proto zřízen za použití zákona č. 416/2009 s předpokládaným termínem 

provedení průzkumných prací na pozemcích v období 24. 2. 2025 až 7. 3. 2025.

V souvislostí s možností dokončit realizaci terénních prací na základě výše uvedeného až v období 
03/2025 se Smluvní strany dohodly na prodloužení doby pro vyhodnocení výsledků terénních a 
laboratorních prací a návazně na posunu dílčího termínu plnění pro odevzdání konceptu závěrečné



zprávy doplňujícího GTP o 6 týdnů oproti termínu uvedenému v čl. III Smlouvy. Adekvátně dojde k 
posunu i konečného termínu plnění.

I.
Předmět dodatku

Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1. Doba a místo plnění, 
který zněl:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ OD ÚČINNOSTI SMLOUVY 

UKONČENÍ PLNĚNÍ DO 18 TÝDNŮ OD ZAHÁJENÍ

Popis části, etapy, dílčího plnění Lhůty plnění
Závěrečná zpráva doplňujícího GTP -  koncept do 14 týdnů od účinnosti smlouvy

Závěrečná zpráva doplňujícího GTP -  čistopis do 2 týdnů od doručení souhrnného stanoviska 
Objednatele

a nahrazuje se novým zněním čl. III. odst. 1. Doba a místo plnění, který nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ OD ÚČINNOSTI SMLOUVY 

UKONČENÍ PLNĚNÍ DO 16. 5. 2025

Popis části, etapy, dílčího plnění Lhůty plnění
Závěrečná zpráva doplňujícího GTP -  koncept do 18. 4. 2025

Závěrečná zpráva doplňujícího GTP -  čistopis do 2 týdnů od doručení souhrnného 
stanoviska Objednatele

II.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

2. Dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. 02PB-000993, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č.
2§ S - Í r a S o 2 5 V o r4^Á 6Á t}Q n v v i CÁREJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE VE ZNĚNI POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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