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DODATEK ČÍSLO 1 
smlouvy o dílo  

 

na zhotovení akce – zpracování projektové dokumentace: „Rozšíření 
školní jídelny Ústí nad Orlicí, Smetanova 43“ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 

1.1 OBJEDNATEL: 
Školní jídelna Ústí nad Orlicí, Smetanova 43 
IČ: 75018683, DIČ: CZ 75018683 
se sídlem Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí 
zastoupené paní Marianou Valentovou, ředitelkou 
bankovní spojení: Fio banka, č. účtu: 2301190054/2010 
dále jen jako „objednatel“ 
 

a 
 
 
1.2 ZHOTOVITEL: 

caraa.cz s.r.o.  
IČ: 28429214 DIČ: CZ28429214 
se sídlem Korunní 1384/59, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 
zastoupena Ing. arch. Štěpánem Kubíčkem 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 123-216170287/0100 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 140844. 
dále jen jako „zhotovitel“ 

 
 
 

II. 
PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 17.3.2024: 
 
V článku III. Předmět bod 3.1 nově zní: 
 

3.1 Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace na akci „Rozšíření školní jídelny 
v prostorách objektu OSSZ, Smetanova ulice 43, Ústí nad Orlicí“ v rozsahu dle aktualizované cenové 
nabídky ze dne 20.1.2025. Oproti původní cenové nabídce ze dne 13.2. 2024, kterou reflektuje 
uzavřená smlouva o dílo se tímto dodatkem rozšiřuje předmět plnění o Dokumentaci pro oddělení 
budov. Všechny paré projektové dokumentace ve všech stupních budou autorizovány oprávněnou 
osobou. Projektová dokumentace bude zpracována dle platných ČSN a příslušných předpisů a 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výkaz výměr 
bude dodán ve formátu .xls.  
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V článku IV. Doba plnění bod 4.1 nově zní: 
 

4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující: 
 

● Návrh stavby – finalizace a dokončení vybrané varianty: do srpna 2024 ( bylo odevzdáno )  
● Dokumentace pro oddělení budov: do 31.3. 2025 
● Dokumentace pro povolení stavby: do 30.4.2025 
● Inženýrská činnost – podání žádosti o Stavební povolení – do měsíce do odevzdání DSP, dále po 

celý průběh stavebního řízení předpoklad: do konce září 2025. 
● Dokumentace pro provádění stavby: do 30.9.2025 
● Projekt interiéru: do 31.10.2025 
● Soupis prací a dodávek (výkaz výměr, rozpočet): do 31.10.2025 
 
V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní: 
 

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 20.1.2025 a činí dle rekapitulace: 

 
 

2.117.500, - Kč včetně daně z přidané hodnoty 21% 
(slovy: dvamilionystosedmnácttisícpětsetkorunčeských) 

 
5.2 Rekapitulace ceny: 
 

Návrh stavby – finalizace a dokončení vybrané varianty                                                               80.000, - Kč 
Dokumentace pro oddělení budov 140.000,- Kč 
Dokumentace pro povolení stavby  580.000,- Kč 
Inženýrská činnost 60.000,- Kč 
Dokumentace pro provádění stavby  670.000,- Kč  
Projekt interiéru 140.000,- Kč 
Soupis prací a dodávek 80.000,- Kč 
Cena díla bez DPH 1.750.000,- Kč 
DPH 21 % 367.500,- Kč 
Cena celkem včetně DPH 2.117.500,- Kč 
 
 
 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo uzavřené dne 17.3.2024 zůstávají v platnosti beze změn. 
 
3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován v jednom elektronickém originále. 
 
3.3 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění. 
 
3.4 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství       

(§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
3.5 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich 

zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
objednatelem Školní jídelnou Ústí nad Orlicí, Smetanova 43. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu 
neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 
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3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatelem. O uveřejnění 
dodatku objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

V Ústí nad Orlicí, dne: …………………… V ………………………………., dne: …………………… 
 
 
 
 
 
 

 

…………………………………………………………… 
OBJEDNATEL: 

Školní jídelna Ústí nad Orlicí, 
Smetanova43 

Mariana Valentová 
ředitelka 

…………………………………………………………… 
ZHOTOVITEL: 

   caraa.cz s.r.o. 
Ing. arch. Štěpán Kubíček 

jednatel společnosti  
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