Číslo smlouvy objednatele: 793-2024-523101
                                                                                                                                                          UID: spudms00000015320483
Číslo smlouvy zhotovitele: 32/24
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velká Roudka
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 793-2024-523101, č. smlouvy zhotovitele 32/24 ze dne 8. srpna 2024 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Velká Roudka, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 9/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

	Objednatelem:
	Česká republika - Státní pozemkový úřad

	Sídlo
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

	
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,

	Adresa:
	Hroznová 227/17, 603 00 Brno

	Zastoupený :
	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

	V technických záležitostech oprávněny jednat:
	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko 

	
	Ing. Petra Urbánková, odborný rada pobočky Blansko

	Adresa:
	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko

	Telefon:
	+420 727 956 383 – JUDr. Ivana Antlová

	
	+420 725 765 795 – Ing. Petra Urbánková

	E-mail:
	blansko.pk@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 (není plátce DPH)


(„objednatel“)
a
	Zhotovitelem:
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Sídlo
	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

	Zastoupen:
	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou 

	
	Ing. Petrem Kubů, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:
	Ing. Jana Švábová, jednatelka
Ing. Petr Kubů, jednatel

	V technických záležitostech oprávněni jednat:
	xxxxxx


	Vedoucí týmu:
	xxxxxx

	Zástupce vedoucího týmu:
	xxxxxx

	Telefon:
	xxxxxx

	E-mail:
	xxxxxx

	ID DS:
	pb5jxk5

	Bankovní spojení:
	ČSOB, a.s.

	Číslo účtu:
	31405/0300

	IČO:
	48110141

	DIČ:
	CZ48110141

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

	(„zhotovitel“)



(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 14. února 2025 dohodly, oproti výše uvedené smlouvě o dílo na níže specifikovaných změnách:

Na straně objednatele:
· Objednatele nově zastupuje Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, který oprávněn jednat ve smluvních záležitostech.
· V technických záležitostech nově za objednatele jedná Ing. Petra Urbánková, odborný rada pobočky Blansko.

Dle skutečného rozsahu prací se po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami navyšuje počet měrných jednotek dílčí části díla 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole (dále jen „MJ“) o 10 MJ (ze 7 MJ na 17 MJ).

na 17 MJ. Celková cena díla se v důsledku víceprací navyšuje o 50 000,00 Kč bez DPH, tedy 60 500,00 Kč včetně DPH).

Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tyto nové služby považovány za podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. 
Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání:
Čl. 3. odst. 3.1. nově zní:

Cena za řádné a včasné provedení díla je sjednána následovně:

[image: ]

[bookmark: _Hlk148445263]Mění se a nově zní Položkový výkaz činností ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 793-2024-523101, č. smlouvy zhotovitele 32/24, Jeho úplné nové znění je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.
Příloha
Položkový výkaz činností
	V Brně dne: 26. 2. 2025
	V Praze dne: 21. 2. 2025

	


« elektronicky podepsáno »

Ing. Pavel Zajíček
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj
(objednatel)
	




Ing. Petr Kubů
jednatel společnosti
AGROPLAN spol. s r.o.
(zhotovitel)



Za správnost: Ing. Marika Chválová
image1.emf
Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH1 046 250,00 Kč

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH1 081 775,00 Kč

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH185 600,00 Kč

Celková cena díla bez DPH2 313 625,00 Kč

DPH 21 %485 861,25 Kč

Celková cena díla včetně DPH2 799 486,25 Kč


