
DODATEK č. 1 ke smlouvě na výkon činnosti a zajištění 
geotechnického monitoringu kolejiště v průběhu ražby 
kabelovodu a podchodu

Název zakázky: „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště 
v žst. Kolín"

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: ....................................., ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ................................... ........................

. . ................................................
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: ..................... ........................
. . ..............................................

c) autorizovaný zeměměřičský inženýr: ............................. .......................................
. . ..............................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

číslo smlouvy: E618-S-4963/2024
ISPROFOND: 5213510016

(dále jen „Objednatel") 

a

Zhotovitel:

INSET s.r.o.
se sídlem Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 
IČO: 03579727, DIČ: CZ03579727
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 234236 
zastoupená ..............................., na základě plné moci

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ....................................... ........................

. . ....................................................
b) ve věcech technických: ............................. ........................

. . ...........................................
c) autorizovaný zeměměřičský inženýr: .............................. ........................

. . ................................

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Bankovní spojení: ............................................................................

Adresa pro zasílání korespondence:
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha

číslo smlouvy: 24110308000-01 

(dále jen „Zhotovitel")

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 23.09.2024 uzavřely Smlouvu na výkon činnosti a 
zajištění geotechnického monitoringu kolejiště v průběhu ražby kabelovodu a podchodu akce „Zajištění 
bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín" (dále jen „Smlouva").

Smluvní strany dále konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je úprava rozsahu činností 
prováděných Zhotovitelem a s tím související navýšení Ceny Díla o částku ve výši 
842 375,00 Kč bez DPH. Důvodem úpravy rozsahu činnosti jsou komplikace při výstavbě kabelovodu 
mechanizovaným štítem, když došlo k prodloužení doby měření kolejiště autonomním monitorovacím 
systémem a doby geodetického měření kolejiště oproti předpokladu ze Smlouvy. Na výzvu Objednatele a 
s ohledem na bezpečnost při výstavbě byly činnosti GTM realizovány v navýšeném rozsahu, a to 4 týdny 
autonomní monitoring kolejiště a 7 týdnů geodetické měření kolejiště (do momentu ustálení měřených 
poklesů).

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ"), dohodly na změně rozsahu předmětu 
plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 5 odst. 5.1. 
Smlouvy a Přílohy č. 2 Smlouvy - Rozpis nabídkové ceny.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení 
Článku 16 odst. 16.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S- 
4963/2024, číslo smlouvy Zhotovitele: 24110308000-01, takto:

1) Článek 5 - Cena
-  ruší se stávající znění Článku 5 odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

5.1. Cena dle SoD bez DPH

Cena prací dle Dodatku č. 1 bez DPH 

Celková cena dle Dodatku č. 1, bez DPH

DPH (základní sazba)__________________
Celková cena dle Dodatku č. 1, včetně DPH

2 692 000,00 Kč

827 500,00 Kč

3 534 375,00 Kč

742 218,75 Kč
4 276 593,75 Kč



SPR A V A
Ž E L E Z N IC

Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín
zajištění GTM kolejiště v průběhu ražby kabelovodu a podchodu

Dodatek č. 1

2) Příloha č. 2 Smlouvy o dílo - Rozpis nabídkové ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 2 - Rozpis nabídkové ceny. Ruší se znění Přílohy 
č. 2 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku 
č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 2 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4963/2024 a číslo smlouvy 
Zhotovitele: 24110308000-01, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:
Příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny

V Praze

Za Objednatele:

V Praze 

Za Zhotovitele

.................. 
26.02.2025 07:58 
Podepsáno elektronicky

...........................
ředitel Stavební správy západ 
Správa železnic, státní organizace

........................
na základě plné moci 
INSET s.r.o.
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Příloha č. 1

Rozpis nabídkové ceny

Geotechnický monitoring kolejiště v rámci stavby "Zajištění bezbariérového přístupu na
nástupiště v žst. Kolín"

Položka Popis Měrná
jednotka

Počet jednotek Cena za 
jednotku 
bez DPH

Cena celkem 
za položku 
bez DPH

1 Návrh autonomního monitorovacího 
systému v průběhu ražby kabelovodu 
a výstavby podchodu - měření 
defomací dopravních kolejí (předpoklad 4 
měřící čidla/dopravní kolej + vybrané 
prvky stanice)

kus . ........... ...........

2 Geotechnický monitoring kolejiště -
měření deformací dopravních kolejí v 
průběhu ražby kabelovodu a jejich 
vyhodnocování v závislosti na průběhu 
ražby (14 dopravních kolejí)

týden ...

............... .

............. . ..............

3 Geotechnický monitoring TV a 
zastřešení - měření deformací stožárů 
TV a zastřešení v průběhu ražby 
kabelovodu a jejich vyhodnocování v 
závisloti na průběhu ražby (cca 10 
měřících bodů)

týden ...

............... .

........... .............

4 Geotechnický monitoring kolejiště -
měření deformací dopravních kolejí v 
průběhu výstavby podchodu a jejich 
vyhodnocování v závisloti na průběhu 
stavby (14 dopravních kolejí)

týden ... ........... .............

5 Geotechnický monitoring TV a 
zastřešení - měření deformací stožárů 
TV a zastřešení v průběhu výstavby 
podchodu a jejich vyhodnocování v 
závisloti na průběhu stavby (cca 10 
měřících bodů)

týden ... . ........ .............

6 Vypracování závěrečné zprávy a 
reportu z měření

kus . ............. .............

Cena celkem 3 534 375,-
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