
SMLOUVA O DÍLO 

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 685-2021-520201 uzavřené dne 18. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupená: 		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Janem Šteflem, odborným radou Pobočky
Jihlava
Kontaktní údaje:
Tel.: 						+420 727 956 386
E-mail:						jan.stefl@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 				z49per3

Bankovní spojení: 				Česká národní banka
Číslo účtu: 					3723001/0710
DIČ: 						CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) AGROPOZ CB, s.r.o., jako reprezentant společnosti na základě Smlouvy o společnosti podle § 2716 a násl. Občanského zákoníku uzavřené dne 31. 8. 2021.
1. Člen – reprezentant společnosti AGROPOZ CB, s.r.o.
Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
IČO / DIČ: 281 48 916 / CZ28148916
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 281 48 916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429.
2. Člen společnosti AGROPOZ, v.o.s.
Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Douchou, jednatelem
IČO / DIČ: 624 97 090 / CZ62497090
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 624 97 090, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956.


3. Člen společnosti GEOPOZEM CB, s.r.o.
Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
IČO / DIČ: 022 55 073 / CZ02255073
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 624 97 090, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184.

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrážkem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.: 						XXXXXXXXXXX
E-mail: 						XXXXXXXXXXX 
ID datové schránky: 				ccgn9ex

Bankovní spojení: 				Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 					6078268389/0800
DIČ: 						CZ28148916

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 18. 10. 2021, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 21. 6. 2023 a dodatkem č. 2 uzavřeným dne 29. 7. 2024 na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Říše" (dále jen „Dodatek“).
Předmět a ÚČEL Dodatku
2.1	Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.3.1.i) a) „Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy“ – ve smlouvě je uveden počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) 50 MJ, tímto dodatkem se počet MJ mění na skutečně provedených 60 MJ (navýšení o 10 MJ), 6.3.1.i) b) „DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy“ – ve smlouvě je uveden počet 85 MJ, tímto dodatkem se počet MJ mění na skutečně provedených 82 MJ (snížení o 3 MJ), 6.3.1.i) b) „DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy“ – ve smlouvě je uveden počet 20 MJ, tímto dodatkem se počet MJ mění na skutečně provedených 0 MJ (snížení 
o 20 MJ) a 6.3.i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy“ – ve smlouvě je uveden počet 1 MJ, tímto dodatkem se počet MJ mění na skutečně provedených 
0 MJ (snížení o 1 MJ). 
2.2	Tento dodatek se uzavírá z důvodu úpravy počtu MJ u výše uvedených dílčí částí. V zadávacím řízení nebylo možno u výše uvedených dílčích fakturačních podcelků objektivně stanovit přesný počet MJ, a proto byl stanoven kvalifikovaným odhadem. Skutečně provedený počet provedených MJ vychází z potřeb vyhotovení dokumentace technického řešení k páteřním polním cestám (podcelky 6.3.1 i) a) a 6.3.1 i) b)). K vodohospodářským a protierozním stavbám PSZ nebylo DTR vyhotoveno. Práce v tomto rozsahu byly provedeny na základě požadavků členů sboru zástupců.
[bookmark: _Hlk178152179][bookmark: _Hlk178152158][bookmark: _Hlk178152217][bookmark: _Ref50585481]Čl. 3 se mění takto
Text v odstavci 3.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem: Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	2 054 152,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	721 115,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	186 276,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 961 543,00 Kč

	DPH 21 %
	621 924,03 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 583 467,03 Kč



Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPOZ CB s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina	reprezentant společnosti

V Jihlavě 26. 2. 2025	V Českých Budějovicích 26. 2. 2025






„elektronicky podepsáno“
______________________________ 	________________________________ 
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Jaroslav Vrážek
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel AGROPOZ CB s.r.o. 
Státního pozemkového úřadu	a zástupce společnosti	











Za správnost





„elektronicky podepsáno“
_______________________________ 
Ing. Jaroslav Kristek
vedoucí Pobočky Jihlava
Státního pozemkového úřadu





	Číslo smlouvy objednatele: 1586-2016-520201/1	
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Cerekev
	Číslo smlouvy objednatele: 685-2021-520201/3
	Číslo smlouvy zhotovitele:
	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Říše
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	Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Říše

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 6)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 6)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	18 
	1 200,00
	21 600,00
	30.6.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	9 
	2 500,00
	22 500,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	722
	883,00
	637 526,00
	31.10.2022

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	220
	1 700,00
	374 000,00
	31.7.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	361
	1 700,00
	613 700,00
	31.10.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	722
	200,00
	144 400,00
	31.10.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	722
	333,00
	240 426,00
	31.1.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 054 152,00
	31.1.2024 4)

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	583
	500,00
	291 500,00
	28.2.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 1) 
	ha
	60
	1 000,00
	60 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1)
	100 bm
	82
	500,00
	41 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1)
	100 bm
	0
	2 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 1)
	ks
	0
	5 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 7)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 7)
	ha
	1
	3 000,00
	3 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 7)
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 7)
	ha
	1
	600,00
	600,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	583
	505,00
	294 415,00
	31.10.2025 4)

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 2), 5)
	100 bm
	1
	3 000,00
	3 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 8)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 8)
	ha
	1
	3 000,00
	3 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 8)
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 8)
	ha
	1
	600,00
	600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	721 115,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	722
	258,00
	186 276,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	186 276,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 054 152,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	721 115,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	186 276,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 961 543,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	621 924,03
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 583 467,03
	 

	 

	1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	2) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	3) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	4) Termín stanovuje Objednatel. 

	5) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	6) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	7) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	8) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	




