Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. S/2024/00012 na realizaci stavby
„Přestavba pavilonů – rozšíření prostor pro výuku - etapaII“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.(dále jen občanský zákoník )

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel



: Střední průmyslová škola na Proseku
Zastoupený


: Ing. Lukášem Procházkou – ředitelem školy
Sídlo



: Novoborská 610/2, 190 00 Praha 9
příspěvková organizace hl.m. Prahy zřízena usnesením ZHMP č. 32/46 z 24.11.2005
zapsaná v rejstříku škol RED-IZO 600170039

IČ



: 14891239
DIČ



: CZ14891239
Telefon



: 

Bankovní spojení


: 
 (dále jen objednatel)
1.2 Zhotovitel



: OTISTAV s.r.o.

Zastoupený
: Ing. Otakarem Trmalem – jednatelem společnosti 

Sídlo



: Českolipská 390/7, Praha 9, 190 00

IČ



: 24832898
DIČ



: CZ24832898
Telefon



: +420 
Bankovní spojení


: 
(dále jen zhotovitel)
1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:

za objednatele 


: Ing. Lukáš Procházka
za zhotovitele 


: Ing. Otakar Trmal jednatel, Tomáš Baumgertner
1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

za objednatele
 

: Ing. Lukáš Procházka, tel. 
za zhotovitele


: Ing. Otakar Trmal, tel. 
Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby.
I.

Předmět dodatku
1.1 Předmětem dodatku je změna smlouvy o dílo S/2024/00012 a to úprava smlouvy o více a měně práce a tím související změna ceny díla.

1.2 Vícepráce a méněpráce souvisí se změnou podlahové krytiny a tím souvisejících prací, bourání a demontáží.
1.3 Práce se vztahují na dodatečné stavební práce a doplňky, které je nutné provést pro řádné provedení díla.
II.

Cenová změna
2.1 Cena za více práce a méněpráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací.
2.2 Původní cena za dílo:                                               1 097 777,00 Kč bez DPH

2.3. Vyčíslení více a méně prací:                                       127 118,49 Kč bez DPH
2.4. Cena celkem po započtení:                                      1 224 895,49 Kč bez DPH

                                                                                            257 228,05 Kč 21% DPH

                                                                                         1 482 123,54 Kč s DPH

III. 

Závěrečná ustanovení
3.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o realizaci díla č. S/2024/00012 zůstávají beze změny.
3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3.3 Strany sjednávají, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
V Praze dne                  
                                            
V Praze dne 

	Za objednatele:
	
	Za zhotovitele:


……………………………….




……………………………….

    Ing. Lukáš Procházka
                                                                                   Ing. Otakar Trmal
           Ředitel školy





           Jednatel společnosti
Přílohy:

Přílohy č. 1 Odsouhlasený rozpočet více a méně prací
