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Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. NPÚ-420/92202/2023, 
WAM 2021H1230009

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění




Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem NPÚ, územní památkové správy v Ústí nad Labem
bankovní spojení: ČNB, č. účtu: ČNB, č. účtu xxx  
správce objektu: Ing. Michaela Prokopová, kastelánka
zástupce pro věcná jednání (investiční referent): Mgr. Ivana Cabrnochová, vedoucí odboru správy a prezentace kulturního majetku, xxx
Adresa pro doručování:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem
Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem  
(dále jen „objednatel“)


a


obchodní firma: Gardenline s.r.o.
se sídlem: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
IČO: 27263827 DIČ: CZ27263827
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastoupena: Ing. Miloš Náprstek, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět a účel dodatku
0. Objednatel a zhotovitel uzavírají dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) č. NPÚ-420/92202/2023, WAM 2021H1230009 stavební akce s názvem: „NPÚ, SZ Libochovice — oprava střech, krovů a stropů, I. — IV. etapa“ ve znění dodatku č. 2. 
0. Smluvní strany si tímto dodatkem sjednávají dílčí změnu prováděných prací (méněpráce a vícepráce) dle změnového listu č. 3, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Dodatek č. 3 nemění smluvní cenu a termín pro dokončení díla.
0. Provedení všech těchto víceprací a méněprací je zcela nezbytné pro řádnou realizaci díla. Potřeba víceprací a méněprací vznikla v návaznosti na zjištění havarijního stavu nosné konstrukce krovu nad kaplí a roštu pod sanktusníkovou věží a provedené průzkumy v průběhu stavby. S ohledem na jejich povahu nemohla být známa v průběhu zpracování projektové dokumentace z důvodu nedostupnosti dotčených konstrukcí. Bližší zdůvodnění nezbytnosti jednotlivých změn je uvedeno ve změnovém listu č. 3.


1. Cena a platební podmínky
1. [bookmark: _Ref29202848]Celková cena za provedení díla dle smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků se tímto dodatkem č. 3 nemění.
1. Celková cena méněprací a víceprací je stanovena a odpovídá věcnému plnění tak, jak je toto plnění popsáno v tomto dodatku a v Příloze č. 1 - Změnový list č. 3: 

Vícepráce: 
• Změnový list č. 3 (cena bez DPH) 3 666 142,97 Kč 

Méněpráce: 
• Změnový list č. 3 (cena bez DPH) – 3 666 142,97 Kč 

Celková bilance méněprací a víceprací je 0 Kč.


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

1. Závěrečná ustanovení
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Tento dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 3 — Odstranění havarijního stavu kaple a sanktusníku


	V Ústí nad Labem dne [viz datum el. podpisu]

Objednatel


%PODPIS%


……………………………………………………
Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem
	V Litoměřicích [viz datum el. podpisu]

Zhotovitel





…………………………………………………………….
Gardenline spol. s r.o.
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