I SPRAVA

z ZELEZNIC &j. 8527/2025-52-OR OVA-NPI

SMLOUVA O DILO NA ZHOTOVENI
STAVBY

Podlimitni sektorova Vefejna zakazka zadavana na zakladé vyjimky dle § 158 odst.
1 ZZVZ mimo rezim zadavaciho Fizeni. Vefejna zakazka je zadavana v zavedeném
Systému kvalifikace.

Nazev zakazky: ,,Vystavba PZS prejezdu v km 7,914
(P8043) na trati Ujezdec u Luhacovic - Luhacovice"

Smluvni strany:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

1CO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,

spisova znacka A 48384

zastoupena: Ing. Jifi Macho, feditel Oblastniho feditelstvi Ostrava na zakladé
povéfeni ¢. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondencni adresa:
Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni reditelstvi Ostrava, Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondencni e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

Korespondencni e-mail pro dorucovani faktur v elektronické podobé:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dale jen ,Objednatel")

¢islo smlouvy: E635-S-1114/2025
ISPROFOND: 3273514800
SUBISPROFIN: 5723530055

S-kdd: S622100201

SIGNALBAU a.s.

se sidlem: Mosténska 60/4a, Prerov III-LovésSice, 750 02 Prerov

1CO: 25840819, DIC: CZ25840819

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé,
spisova znacka B 2166

bank. spojeni: Komercni banka, a.s., €. Uctu: 24004831/0100
zastoupena: Miroslav Jurman, predseda predstavenstva

S sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY




Korespondencni adresa:
SIGNALBAU a.s., Mosténska 60/4a, 750 02 Prerov III-LovéSice

Korespondencni e-mail: signalbau@signalbau.cz

(dale jen ,Zhotovitel")
¢islo smlouvy: 10-25030

dnesniho dne uzavrely tuto smlouvu (dale jen ,Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a nasl.
zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpisl (dale jen ,ob&ansky
zakonik").

Smluvni strany, védomy si svych zavazkd v této Smlouvé obsaZenych a s imyslem
byt touto Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

1. UVODNI USTANOVENI

1.1 Objednatel prohlasuje, Ze je statni organizaci, ktera vznikla k 1. 1. 2003 na zakladé
zakona ¢&. 77/2002 Sb., o akciové spole¢nosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Zeleznic, ve znéni pozdé&jsich predpist, splfiuje veskeré podminky a pozadavky v této
Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné plnit povinnosti v ni
obsazené.

1.2 Zhotovitel prohlasuje, Ze splfiuje vesSkeré podminky a pozadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a Fadné plnit povinnosti v ni obsazené.

1.3 Zhotovitel dale prohlasuje, ze ke dni uzavreni této Smlouvy neni vi¢i nému vedeno
Fizeni dle zékona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Fedeni (insolvenéni
zdkon), ve znéni pozdé&jsich predpisQ, a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o vSech skutecnostech o hrozicim Upadku, popf. o prohlaseni Upadku jeho
spoleCnosti, stejné jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou Zhotovitel ¢i jeho

poddodavatel prokazal pfi zafazeni do Systému v dale uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dale prohlasuje, ze se ke dni uzavreni této Smlouvy fadné seznamil se
vSemi Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

1.5 Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouvé, maji

vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvofi Prilohu ¢. 1 této Smiouvy
(déle jen ,Obchodni podminky").

2. UCEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznamil odeslanim vyzvy k podani nabidky dne 29. 1. 2025 pod
eviden¢nim &islem 63525010 sv{j Umysl zadat ve vyb&rovém fizeni vefejnou zakazku
s nadzvem ,Vystavba PZS piejezdu v km 7,914 (P8043) na trati Ujezdec u
Luhacdovic - Luhacovice" (dale jen ,VefFejna zakazka"). Verejna zakazka byla
zadavana ve vybérovém Fizeni vedeném v Systému kvalifikace, zavedeném
Objednatelem jakozto zadavatelem (dale jen ,Systém™). Na zakladé tohoto
zadavaciho Fizeni byla pro plnéni Verejné zakazky vybrana jako nejvhodnéjsi nabidka
Zhotovitele.

2.2 Ucelem této Smlouvy je realizace predmétu pinéni Verejné zakédzky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace") a stanoveni
zplsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli spInéni predmétu Verejné zakazky
a vsSech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace
a Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadfazena ostatnim podminkam a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, ze:
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2.3.1 v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy budou

tato ustanoveni vykladana tak, aby v co nejsirsi mire zohledriovala ucel
Verejné zakazky vyjadreny Zadavaci dokumentaci,

2.3.2 v pripadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouzita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predlozenou Objednateli v ramci
vybérového fizeni na zadani Verejné zakazky, ktera se pro Upravu
vzdjemnych vztahl vyplyvajicich z této Smlouvy pouzije subsidiarné.

3. PREDMET, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACI
SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat
veskerou pfislusnou dokumentaci souvisejici s provadénou stavbou (dale jen ,Dilo").

3.2 Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, ze jednotlivé ¢asti Dila, odpovidajici kvalifikaci
prokadzané Zhotovitelem (prip. jeho kvalifikaCnimi poddodavateli) pfi zafazeni do
Systému, budou plnény pouze Zhotovitelem/kvalifikacnimi poddodavateli, ktefi k nim
v Zaddosti o zarazeni do Systému prokazali odpovidajici kvalifikaci. Prehled
dodavatell/Sdruzeni dodavateld a kvalifikatnich poddodavateld zafazenych
v jednotlivych kategoriich/kvalifikacnich stupnich Systému, ktefi budou plinit
jednotlivé casti Dila odpovidajici rozsahu prokazani kvalifikace pfi zarazeni
v Systému, predlozil Zhotovitel jako soucast svoji Nabidky a je pro Zhotovitele pro
plnéni této Smlouvy zavazny. V pripadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost dle tohoto
odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 % z
celkové Ceny Dila za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou
dotéeny. Porusi-li Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce, je Objednatel opravnén
od této Smlouvy odstoupit. Bod 2.22 Obchodnich podminek neni timto odstavcem
dotcen.

3.3 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost k
provedeni Dila.

3.4 Objednatel se zavazuje fadné provedené Dilo prevzit a za fFadné provedené a predané
Dilo zaplatit Zhotoviteli za podminek stanovenych touto Smlouvou Cenu Dila, pficemz
maximalni Cena Dila zaokrouhlena na dvé desetinna mista je:

Cena Dila bez DPH: 19 799 080,32 K¢

slovy: devatenact milionli sedm set devadesat devét tisic
osmdesat korun ceskych tficet dva halérd

Rekapitulace Ceny Dila dle objektd stavebnich ¢asti (SO) a objektl technickych a
technologickych zafizeni (PS) je uvedena v Priloze C. 4 této Smlouvy.

Danové doklady, véetné vsech pfiloh, bude Zhotovitel zasilat Objednateli nasledovné:
Darnové doklady bude Zhotovitel dorucovat Objednateli nékterym (jednim) z nize
uvedenych zpUsobd:

a) v elektronické podobé na e-mailovou adresu:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

b) v elektronické podobé datovou zpravou na identifikator datové schranky:
uccchjm, nebo

c) v listinné podobé na adresu Sprava Zeleznic, statni organizace, Centralni
financni actarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice ve
tfech (3) tisténych originalech.

3.5 Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe pfebird nebezpeci zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcCanského zakoniku. Tzn., Ze

Zhotoviteli nevznikne vUc&i Objednateli pii zméné okolnosti prdvo domahat se
obnoveni jednani o Smlouvé ani zvyseni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.
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3.6 Objednatel prohlasuje, Ze je ve vztahu k pfijatym pInénim v rozsahu predmétu Dila,
tykajicich se vystavby, oprav a rekonstrukce Zelezni¢ni infrastruktury (zatfidénych
dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kody ¢. 41-43) na Uzemi Ceské republiky, u
nichz je mezi platci v tuzemsku uplatfiovan rezim preneseni dafiové povinnosti dle
ust. § 92a, zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,zakon o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1
zadkona o DPH, nebot pfijatd plnéni pouzije pro svou ekonomickou &innost, a je tedy
osobou povinnou pfiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zakona o DPH.

3.7 Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve
smyslu ust. § 106a, zdkona o DPH, nebo danovy doklad Zhotovitele bude obsahovat
¢islo bankovniho Uc¢tu, na ktery ma byt plnéno, aniZz by bylo uvedeno ve verejném
registru spolehlivych Gétl, vedeném spravcem dané&, je Objednatel opravnén
z finan¢niho plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné prislusSnému spravci dané
Zhotovitele.

3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokondit a pfedat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé ¢asti v terminech uvedenych v harmonogramu obsazeném
v Priloze ¢. 5 této Smlouvy (dale jen ,Harmonogram postupu praci‘), ktery je
rozdélen dle jednotlivych stavebnich objektl, provoznich souborl ¢&i jinych &asti
plnéni, pficemz zasadnimi terminy Harmonogramu postupu praci jsou nasledujici:

Zahajeni stavebnich praci: dnem pfredani Stavenisté za podminek dle odst.
2.1.1 Prilohy ¢.2 b) Smiouvy.

Celkova lhita pro dokonceni Dila ¢ini celkem 18 mésici ode Dne zahajeni
stavebnich praci (dokladem prokazujicim, Ze Zhotovitel dokondil celé Dilo, je
Predavaci protokol dle odst. 10.4 Obchodnich podminek).

Lhita pro dokoné&eni stavebnich praci ¢&ini celkem 15 mésict ode dne zahajeni
stavebnich praci (dokladem prokazujicim, ze Zhotovitel dokoncil stavebni prace a
predal Objednateli veSkerad plnéni pripadajici na tuto ¢ast Dila, je posledni Zapis o
predani a prevzeti Dila).

Piredani posouzeni interoperability, véetné zajisténi véech souvisejicich dokladd,
podle ust. § 49b zdkona 266/1994 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpist, predani
osvédceni o bezpecnosti zpracovaného nezdavislym posuzovatelem podle
provadéciho nafrizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spolec¢né
bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruSeni nafizeni (ES) ¢.
352/2009, predani souborného zpracovani geodetické casti dokumentace
skutecného provedeni stavby a kompletni technické ¢asti dokumentace
skute¢ného provedeni stavby bude provedeno nejpozdéji do 3 mésic ode dne
podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Lhity stanovené v podé&l. 1.11.5.1 Kapitoly 1 TKP staveb statnich drah a Ih{ty
stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodnich podminek se v pfipadé této Smiouvy
nepouziji.

3.9 Prava a povinnosti smluvnich stran se Fidi touto Smlouvou vcetné jejich pfiloh.
V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich pfiloh se
pouzije zvlastni Uprava obsazend v textu této Smlouvy.

3.10 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 obcanského zakoniku se nepouzije. Dilo je
provedeno tehdy, je-li dokonceno fadné a véas a Objednatelem pfevzato sjednanym
zplsobem.

3.11  Misto plnéni je déno mistem, v némZz ma byt Dilo dle Dokumentace pro vydani
spolecného povoleni a pfislusnych verejnopravnich povoleni umisténo.

3.12  Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci praci na Dile tak, aby v pfipadé nepretrzitych
vyluk trvajicich vice nez 36 hodin probihala realizace praci na Dile minimalné 16 hodin
denné vcetné sobot a nedéli.
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4. DALSI USTANOVENI

4.1 Objednatel nepozaduje predlozeni bankovni zaruky nebo pojistné zaruky za provedeni
Dila dle ¢l. 14 Obchodnich podminek ani bankovni zaruky nebo pojistné zaruky za
odstranéni vad dle ¢l. 15 Obchodnich podminek, ustanoveni ¢l. 14, ¢l. 15, ¢l. 20.19 a
¢l. 21.1.3 Obchodnich podminek se tedy nepouzije. Césti ¢. 19.18 a 19.20
Obchodnich podminek tykajici se narokli Objednatele z bankovni zaruky za odstranéni
vad se taktéz nepouziji.

4.2 Zhotovitel mdze pozadat o vyluku nad ramec vyluk uvedenych v nabidce Zhotovitele.
M{Ze se jednat bud’ o vyluku dodateénou, kterd je blize specifikovand, véetné Ghrady
za ni a s ni souvisejici, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodnich podminek, nebo o
vyluku prekrocenou, ktera je blize specifikovana, vcéetné Uhrady za ni a sni
souvisejici, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodnich podminek.

4.3 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni Udaje tretich stran, které jsou
v souladu s platnou pravni Upravou nezbytné pro uzavieni smluv uvedenych v Priloze
¢.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovavat na zakladé vyslovného
pokynu Objednatele osobni Udaje, které nejsou uvedeny v predchozi vété, budou tyto
dalSi osobni Udaje zpracovavany za stejnych podminek.

4.4 Zhotovitel se zavazuje prijmout vhodna technickd a organizacni opatfeni podle
zdkona ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich Gdajli, v ndvaznosti na nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zapracovanim osobnich udajli a o volném pohybu
téchto Gdaji a o zrueni smérnice 95/46 ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich
Gdajd) (dale jen ,GDPR"), které se na né&j jako na zpracovatele vztahuji a plnéni
téchto povinnosti na vyzadani dolozit Objednateli.

4.5 Objednatel si vyhrazuje zménu zhotovitele v prib&hu pInéni verejné zakazky, dojde-
li k pfedCasnému ukonceni této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k pred¢asnému
ukonéeni Smlouvy ze strany Objednatele z dlivodu porudeni povinnosti Zhotovitele.
Smluvni strany vyslovné akceptuji, ze dle ¢l. 15 Vyzvy k podani nabidky je Objednatel
opravnén pristoupit k nahrazeni Zhotovitele zplsobem a za podminek dle ¢&l. 15 Vyzvy
k podani nabidky. V takovém pripadé je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a
nové urcenému zhotoviteli veskerou soucinnost nezbytnou pro dalsi provadéni Dila.

4.6 Neobsazeno.

4.7 Objednatel vyda na Zadost Zhotovitele/ spole¢nika/ poddodavatele/ ¢lena koncernu,
v pfipadé fadného poskytnuti a dokonceni praci, Osvédceni o Fadném plnéni verejné
zakazky ve smyslu § 79, odst. 2, pism. a) zdkona ¢.134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakédzek, ve znéni pozdé&jdich predpist. Podminkou pro vydani tohoto
osvédéeni je predlozeni dale uvedenych (dajd Zhotovitelem, a to zaroven
s predlozenim zavérecné fakturace:

a) hodnota provedenych praci Zhotovitelem, vCetné hodnoty vyhrazeného plnéni, v
pripadé& dvou a vice spole¢nikl specifikovana v K¢& dle jednotlivych spole¢nikd,

b) hodnota provedenych praci dle jednotlivych poddodavatell/ ¢&lenl koncernu
specifikovand dle jednotlivych poddodavatelt/ ¢lend koncernu, a to jak v K&, tak
Vv %, véetné vécného rozsahu pinéni (oznaceni dle &isel a ndzvl jednotlivych PS
a SO, ptipadné jinym vhodnym zplsobem, nelze-li oznacit dle SO a PS).

Soucet hodnot dle vySe uvedeného pism. a) a pism. b) se musi rovnat 100% hodnoté
veskerych praci provedenych v souladu se Smlouvou.

Pozadované Udaje, predlozené formou Ccestného prohladseni podepsaného
Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydani Osvédceni o Fadném plnéni verejné zakazky
uvedeného v Priloze ¢.10 této Smlouvy, pokud o né&j Zhotovitel/ spolecnici/
poddodavatelé/ clenové koncernu pozadaji. Osvédcéeni o Fadném pinéni verejné
zakazky bude vyhotoveno vyhradné ve stejném znéni platném pro vsechny subjekty,
podilejici se na pInéni Dila (Zhotovitel/ spolecnici/ poddodavatelé/ ¢lenové koncernu).
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4.8 Compliance dolozka a etické zasady

Smluvni strany stvrzuji, Ze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné a
transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi plnéni této smlouvy a veskerych
cinnostech s ni souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu
se zasadami, hodnotami a cili compliance programi a etickych hodnot druhé smluvni
strany, paklize témito dokumenty dotéené smluvni strany disponuji, a jsou
uverejnény na webovych strankach smluvnich stran (spolecnosti). Sprava zeleznic,
statni organizace, ma vyse uvedené dokumenty k dispozici na webovych strankach:
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci

4.9 Socialné a environmentalné odpovédné zadavani

4.9.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané
podileji na realizaci Dila a jsou podnikateli, stejnou nebo kratSi dobu
splatnosti dafiovych dokladl, jaka je sjednéna v této Smlouvé.

4.9.2 Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predlozit Objednateli do sedmi
dnG od doruéeni vyzvy smluvni dokumentaci (v&etné jejich pfipadnych
zmén) se smluvnimi partnery Zhotovitele uvedenymi ve vyzvé Objednatele,
ze kterych bude vyplyvat splnéni povinnosti Zhotovitele dle predchoziho
odstavce 4.9.1. Predkladand smluvni dokumentace bude anonymizovana
tak, aby neobsahovala osobni (daje ¢i obchodni tajemstvi Zhotovitele Ci
smluvnich partnerl Zhotovitele; musi z ni vdak byt vzdy zFejmé splnéni
povinnosti dle odst. 4.9.1 této Smlouvy.

4.9.3 Jednani, kterd budou probihat p¥i provadéni Dila, se budou konat primarné
distanénim zplsobem (elektronicky, napf. MS Teams, Google meet, atp.),
pokud nebude nutné, aby byly spojeny s mistnim Setfenim.

4.9.4 Odst. 2.23 a odst. 20.31 Obchodnich podminek se v pfipadé této Smlouvy
nepouzije.

4.9.5 Neobsazeno.

4,10 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek (dale jen ,ZZVZ") nevyhradil pozadavek, ze urcité vyznamné cinnosti pfi
plnéni verejné zakazky musi byt plnény pfimo Zhotovitelem jeho vlastnimi
prostiedky.

4.11  Zhotovitel je povinen zacdit odstranovat veskerd znecisténi pozemnich komunikaci,
ktera zplsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez pritahl, nejpozdé&ji véak do 1
hodiny od vzniku kazdého takového znecisténi. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit
naklady spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti pfistupovych cest, s jejich
poskozenim a jejich zneci&ténim v rozsahu plynoucim z platnych pravnich predpist.
Zhotovitel odpovida za vzniklé gkody zplisobené nedodrzenim téchto povinnosti. Po
ukondeni uZivani pristupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svij néklad do
plvodniho stavu.

4.12 Neobsazeno.
4.13  Mezinarodni sankce a stiet zajmu
4.13.1 Zhotovitel prohlasuje, Ze:

a) on, ani zadny z jeho poddodavatell, nejsou osobami, na néz se vztahuje zakaz
zadani verejné zakazky ve smyslu § 48a ZZVz,

b) on, ani zadny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichZ zplsobilost byla
vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou
osobami dle ¢lanku 5k nafizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 ze dne 31. Cervence 2014
0 omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na
Ukrajing, ve znéni pozdéjsich predpist, jimz se zakazuje zadat nebo dale plnit
jakoukoli verejnou zakdzku nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti
plsobnosti smérnic o zadavani vefejnych zakazek, jakoZ i €. 10 odst. 1, 3, odst.
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6 pism. a) az e), odst. 8, 9 a 10, ¢lankd 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU,
¢lanku 7 pism. a) az d), ¢lanku 8, ¢l. 10 pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice
2014/24/EU, ¢&lanku 18, ¢l. 21 pism. b) az e) a pism. g) aZ i), ¢lankl 29 a 30
smérnice 2014/25/EU a ¢l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/ES
a hlavy VII nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,

c) on, ani 2adny z jeho poddodavateld nebo jinych osob, jejichZ zplsobilost byla
vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou
osobami dle ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o
omezujicich opatfenich vzhledem k cinnostem narusujicim nebo ohroZujicim
Uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdéjsich
predpist, a dalSich provadécich predpist k tomuto nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014
anebo osobami dle ¢l. 2 nafizeni Rady (ES) uvedeném v odstavci 4.13.4 této
smlouvy (dale jen ,Sankéni seznamy"),

d) neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst.
1 pism. c) zakona &. 159/2006 Sb., o stietu zajm{Q, ve zné&ni pozdé&jsich predpisi
(ddle jen ,Zakon o stfetu zajmQ") nebo jim ovlddand osoba vlastni podil
predstavujici alespon 25 % Ucasti spolecnika v obchodni spolec¢nosti, a ze Zadni
poddodavatelé, jimiz prokazoval kvalifikaci ve vybérovém Fizeni na zadani Verejné
zakazky, nejsou obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny v ust.
§ 2 odst. 1 pism. c) Zakona o stfetu zajmu nebo jim ovladdana osoba vlastni podil
predstavujici alespon 25 % Uucasti spole¢nika v obchodni spolecnosti.

4.13.2 Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati vySe podminky dle tohoto odst.
4.13 také jednotlivé pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to
bez ohledu na pravni formu tohoto sdruzeni.

4.13.3 Prestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavateld nebo jinych osob,
jejichz zplsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani
verejnych zakazek, splfiovat vyse uvedené podminky dle tohoto odst. 4.13,
oznami tuto skutecnost bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 3
pracovnich dnl ode dne, kdy prestal splfiovat vy$e uvedené podminky,
Objednateli.

4.13.4 Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pFi plnéni této Smlouvy v souladu s
Nafizenim Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich
opatrenich vzhledem k situaci v Bélorusku a k zapojeni Béloruska do ruské
agrese proti Ukrajing, ve zné&ni pozd&jsich predpisl, nafizenim Rady (EU) ¢&.
208/2014 ze dne 5. bfezna 2014 o omezujicich opatfenich vi&i nékterym
osobam, subjektdm a orgdnim vzhledem k situaci na Ukrajiné, ve znéni
pozdé&jsich predpisl, a dalsich provadécich predpisl k t&dmto nafizenim.

4.13.5 Zhotovitel se dale zavazuje, Ze financni prostfedky ani hospodarské zdroje,
které obdrzi od Objednatele na zakladé této Smlouvy a jejich pripadnych
dodatk{, nezpfistupni pfimo ani neptimo fyzickym nebo pravnickym osobam,
subjektlm ¢&i orgdnim s nimi spojenym uvedenym v Sankénich seznamech,
nebo v jejich prospéch.

4.13.6 Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 4.13.1 této Smlouvy jako
nepravdivd nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle
odstavce 4.13.3 nebo nékterou z povinnosti dle odstavcl 4.13.4 nebo 4.13.5
této Smlouvy, je Objednatel opravnén odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel
je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti dle pfedchozi
véty, s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle odstavce 4.13.3 této Smlouvy,
smluvni pokutu ve vysi 300.000 K¢&. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za
kazdé jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 4.13.3,
smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského
zakoniku a § 2050 Obcanského zakoniku se nepouziji.

4.14 PoZzadavek na Poddodavatele
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4.14.1 Zhotovitel prohlasuje, ze zadny z jeho Poddodavatell (uvedenych v Piiloze
¢. 8 této Smlouvy) nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech
pravomocné odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v pfiloze ¢. 3 k ZZVZ nebo
obdobny trestny cCin podle pravniho fadu zemé sidla Poddodavatele, pricemz
k zahlazenym odsouzenim se nepfihlizi. Je-li Poddodavatelem pravnicka
osoba, musi tuto podminku splfiovat tato pravnicka osoba a zaroven kazdy
Clen statutarniho organu. Je-li ¢lenem statutarniho organu Poddodavatele
pravnicka osoba, musi tuto podminku splfiovat tato pravnicka osoba, kazdy
Clen statutarniho organu této pravnické osoby a osoba zastupujici tuto
pravnickou osobu ve statutarnim organu poddodavatele. Je-li
Poddodavatelem pobocka zdvodu zahrani¢ni pravnické osoby, musi
podminku splfiovat tato pravnicka osoba a vedouci pobocky zavodu; v
pripadé pobocky zavodu ceské pravnické osoby musi podminku splfiovat tato
pravnicka osoba, kazdy Clen statutarniho organu této pravnické osoby, osoba
zastupujici tuto pravnickou osobu ve statutarnim organu dodavatele a
vedouci pobocky zavodu.

4.14.2 PFestane-li néktery z Poddodavatell (uvedenych v PFiloze &. 8 této Smlouvy)
splfnovat vySe uvedené podminky dle odst. 4.14.1 této Smlouvy, oznami
Zhotovitel tuto skutecnost bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 3
pracovnich dnl ode dne, kdy Poddodavatel prestal splfiovat vy$e uvedené
podminky, Objednateli.

4.14.3 Objednatel mizZe pozadovat nahrazeni Poddodavatele, ktery prestal splfiovat
podminky dle odst. 4.14.1 této Smlouvy.

4.14.4 Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 4.14.1 této Smlouvy jako
nepravdivd nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle
odstavce 4.14.2, je Objednatel opravnén odstoupit od této Smlouvy.
Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti
dle pfedchozi véty, s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle odstavce 4.14.2
této Smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢. Zhotovitel je dale povinen
zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce
4.14.2, smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢. Ustanoveni § 2004 odst. 2
Obcanského zakoniku a § 2050 Obcanského zakoniku se nepouziji.

5. ZAVERECNA USTANOVENI

5.1 Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi obCanskym
zakonikem a ostatnimi prislusnymi pravnimi predpisy ¢eského pravniho fadu.

5.2 Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni Smluvni stranou a
ucinnosti dnem uverejnéni v registru smluv

5.3 Tuto Smlouvu je mozné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
gislovanych dodatkd této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou
nebo osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

5.4 Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, ze se pfi pravnim styku mezi
smluvnimi stranami pfihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji prednost pred
ustanovenimi zakona dle ust. § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

5.5 Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vylucuje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami
neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 obCanského zakoniku.

5.6 Zadné Ukony & jednani ze strany Objednatele nelze povaZovat za piislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 oblanského zakoniku
Objednatel nepfipousti prijeti navrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, ¢imz druhd smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.
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5.7 Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadna ze
stran neni opravnéna prevést jakakoliv prava ¢i povinnosti nebo jejich Cast na treti
osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany, neni-li jinde ve
Smlouvé uvedeno jinak. Pokud dojde ke zméné v osobé Zhotovitele nasledkem
pravniho nastupnictvi v souvislosti s preménou Zhotovitele, jeho smrti nebo
prevodem jeho zavodu, popfipadé Casti zavodu, je novy Zhotovitel povinen do 5
pracovnich dnd ode dne, kdy nastanou pravni ucinky zmény, predlozit Objednateli
dokumenty prokazujici, Ze nadéle splfiuje podminky pro zafazeni stanovené pro
pfislusnou kategorii/stupen Systému, v némz bylo vedeno vybérové fizeni, v némz
byla tato Smlouva uzavfena. Marné uplynuti této Ihdty je ddvodem pro rozhodnuti
TDS o prerudeni praci dle odst. 3.7 a nasl. Obchodnich podminek z divod( na strané
Zhotovitele.

5.8 Ukoncenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotlena ustanoveni Smlouvy ve znéni
jejich priloh tykajici se licenci, zaruk, narok( z odpovédnosti za vady, naroky
z odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pfed ukoncenim
ucinnosti Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky,
z jejichZz povahy vyplyva, ze maji trvat i po zaniku Gcinnosti této Smiouvy.

5.9 Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavfeni této Smlouvy, pak tato skute¢nost
neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich piedpisd jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbytecného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné Cdi
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je
svym obsahem nejblizsi Ucelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

5.10 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsana zarucenym elektronickym
podpisem zaloZzenym na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky podpis nebo
kvalifikovanym elektronickym podpisem.

5.11  Obé Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zdkona ¢. 340/2015 Sb. (zakon o
registru smluv, dale jen ,ZRS") s uverejnénim této Smlouvy v registru smiuv
v rozsahu vyzadovaném ZRS a soucasné souhlasi se zveiejnénim Gdajl o identifikaci
Smluvnich stran, pfedmétu Smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavreni této
Smlouvy. Zaslani této Smlouvy spravci registru smluv k uverejnéni v registru smluv
zajistuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uvefejnéni a/nebo uvefejnéna
prostiednictvim registru smluv, neni zddna ze Smluvnich stran opravnéna pozadovat
po druhé Smluvni strané nahradu skody ani jiné Ujmy, kterd by ji v této souvislosti
vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovné stvrzuje,
Ze souhlasi s pripadnym zverejnénim téla Smlouvy (tzn. bez jejich priloh s vyjimkou
Obchodnich podminek) na internetovych strankach Objednatele.

5.12  Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze Gdaje a dalSi skuteCnosti uvedené v této
smlouvé, vyjma cCasti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy,
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
obc&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,obchodni tajemstvi“), a
Ze se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na
zékladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

5.13  Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera
v disledku toho bude pro Géely uvefejnéni smlouvy v registru smluv znecitelnéna,
nese tato smluvni strana odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového
oznadeni byla uvefejnéna zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze
stran smlouvu v registru smluv uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni
strana neoznadi za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim této smlouvy, nebude
Objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou
Skodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi
ve smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni Zhotovitele
Objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych casti smlouvy vcetné
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"podepsano elektronicky"
Ing. Jifi Macho
27.02.2025 09:12

Objednatel

Ing. Jifi MACHO

feditel Oblastniho Feditelstvi Ostrava
Sprava zeleznic, statni organizace

oddvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povazovény. Zhotovitel je povinen
vyslovné uvést, ze informace, které oznacil jako své obchodni tajemstvi, naplniuji
soucasné vsechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v
ustanoveni § 504 obcanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit
Objednateli skutecnost, ze takto oznacené informace prestaly naplfiovat znaky
obchodniho tajemstuvi.

Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych
osobnich udajl, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru
smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neurcitou.

Zhotovitel bere na védomi, Ze podle zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole, ve
znéni pozdé&jsich predpist se pravnicka ¢&i fyzickd osoba podilejici se na dodavkach
zboZi ¢&i sluZzeb hrazenych z vefejnych vydajl nebo z vefejné finanéni podpory stava
osobou povinnou spoluplsobit p¥i vykonu finanéni kontroly ve smyslu uvedeného
zakona.

Soucast Smlouvy tvori tyto prilohy:

Pfiloha €. 1: Obchodni podminky - OP/R-SK/01/24
Pfiloha ¢. 2: Technické podminky:

a) Technické kvalitativni podminky staveb
statnich drah (TKP Staveb)

b) VsSeobecné technické podminky -
VTP/R/16/22

c) Zvlastni technické podminky

Priloha €. 3: Souvisejici dokumenty

Pfiloha €. 4: Rekapitulace Ceny Dila

Priloha ¢. 5: Harmonogram postupu praci

Priloha ¢. 6: Opravnéné osoby

Priloha ¢&. 7: Seznam pozadovanych pojisténi

Pfiloha ¢&. 8: Seznam poddodavatell

Priloha €. 9: Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele -
neobsazeno

Priloha ¢&. 10: Osvédceni o fadném plnéni verejné zakazky

(Osvédceni Spravy Zeleznic, statni
organizace o fadném poskytnuti a dokonceni
stavebnich praci)

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi
a na didkaz toho k ni pFipojuji svoje podpisy.

"podepsano elektronicky"
Miroslav Jurman
27.02.2025 08:14

Zhotovitel

Miroslav JURMAN
predseda predstavenstva
SIGNALBAU a.s.
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PRILOHA C. 1

Obchodni podminky

Obchodni podminky OP/R-SK/01/24 (OP), které nejsou pevné pfipojeny k této Smlouvé, byly
poskytnuty jako soucast zadavaci dokumentace uverejnéné na profilu zadavatele.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem OP pIné seznameny a ze
v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku tyto OP tvofi ¢ast obsahu této Smlouvy. OP
jsou tak pro obé Smluvni strany zavazné.

) PRILOHA €. 1
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PRILOHA C. 2

Technické podminky:

1/9

a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP) nejsou pevné pfipojeny
ke Smlouvé, ale jsou prFistupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéz poskytnuty jako
soucast zadavaci dokumentace uverejnéné na profilu zadavatele.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem TKP Staveb pIné
sezndmeny a Ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku TKP Staveb tvofi ¢ast
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele zavazné s aplikaci platnych
predpist uvedenych v pislusné kapitole TKP Staveb.

b) VsSeobecné technické podminky

Vseobecné technické podminky VTP/R/16/22 (VTP), které nejsou pevné pfipojeny
k této Smlouvé, byly poskytnuty jako soucast zadavaci dokumentace uverejnéné na
profilu zadavatele.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, ze jsou s obsahem VTP plné
sezndmeny a Ze v souladu s ust. § 1751 obdanského zakoniku tyto VTP tvori ¢ast
obsahu této Smlouvy. VTP jsou tak pro obé Smluvni strany zavazné.

c) Zvlastni technické podminky (ZTP)

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY
Zhotoveni stavby

Vystavba PZS prejezdu v km 7,914
(P8043) na trati Ujezdec u Luhacovic -
Luhacovice

Datum vydani: 27.01. 2025

PRILOHA &. 2
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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v t&chto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouZité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadé&ji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
zname, zavedené pravnimi pfedpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

ESD ...cceeue.- Elektronicky stavebni denik
[ V.2 Autorizovany zeméméficky infenyr (diive UQZI)
NST e Movy stavebni zdkon - zdakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni G&inném

od 1. 1. 2024
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1 Ué&el a rozsah predmétu Dila

1.1.1 Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Vystavba PZS prejezdu v km 7,914 (P8043) na
trati Ujezdec u Luhadovic - Luhadovice", jejimz cilem je vystavba nového zabezpeéeni
zelezni¢niho prejezdu a zvyseni bezpecnosti. Soucasti stavby bude i rekonstrukce
odvodnéni prejezdu.

1.1.2 Rozsah Dila ,Vystavba PZS prejezdu v km 7,914 (P8043) na trati Ujezdec u Luhacovic
- Luhacovice" je:

e zhotoveni stavby dle zadavaci dokumentace,

e zpracovani Realiza¢ni dokumentace stavby,

e vypracovani Dokumentace skutecného provedeni stavby vCetné geodetické Casti.

1.2 Umisténi stavby

1.2.1 Stavba bude probihat na trati ¢.341 Staré Mésto u Uherského Hradisté - Vlarsky
priasmyk, Ujezdec u Luhacovic - Luhacovice.

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kéd) S$622100201
Kraj Zlinsky kraj
Okres Zlin
Katastralni zemi Luhacovice
Spravce | OR Ostrava

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1 Projektova dokumentace

2.1.1 Projektovd dokumentace ,Vystavba PZS prejezdu v km 7,914 (P8043) na trati
Ujezdec u Luhacovic - Luhacovice", zpracovatel SB projekt s.r.o., Kasarenska 4063/4,
695 01 Hodonin, 1¢: 27767442, 5. 3. 2024.

Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu projektové dokumentace
v oteviené formé.

2.2 Souvisejici dokumentace

2.2.1 Spolecné povoleni stavby €. j. DESU/122/010333/24, ze dne 9. 7. 2024 s nabytim
pravni moci dne 14. 8. 2024.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1 Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pripadné
aktudlné realizovanymi akcemi, a to i dal$ich investor(, které pifimo s predmétnou
akci souvisi nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajiSténi koordinace pri
realizaci praci, poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostorl pro staveniété v
jednotlivych Zzst. apod.

3.1.2 Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi
pracemi:

a) Prostd rekonstrukce trati v Useku Hradcovice — Uhersky Brod (investor: Sprava
Zeleznic, statni organizace, OR Ostrava, predpoklddana realizace bude probihat v
7/2025)
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b) Oprava trati v Useku Ujezdec u Luhacovic — Luhadovice - vyménu roétu v km 0,1
- 4,750 - rozsah je orientacni (investor: Sprava zeleznic, statni organizace, OR
Ostrava, predpokladana realizace bude probihat v 5/25-11/25).

Koordinace v rdmci pfipravovanych opranych praci spravy trati: kontakt: xx(Vedouci
provozu infrastruktury ST); M: xx, E: xx)

4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI PROVEDENI DIiLA

4.1 VsSeobecné
4.1.1 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R/16/22 se rusi a nahrazuje se nasledujicimi odstavci:

w?.3.2 Zhotovitel predlozi Objednateli v dostatecném predstihu pfed prevzetim
Casti Dila nebo Dila Zavérecnou zpravu odpadového hospodarstvi stavby
dle smérnice SZ SM096, podle zdvazné osnovy uvedené v ptiloze B.1
smérnice SZ SM096, véetné Vykazu o predchédzeni vzniku odpadu a
nakladani s odpady dle Pfilohy B.2 smérnice SZ SM096. Objednatel zajisti
kontrolu Z&avére¢né zpravy a Vykazu garantem za ZP Objednatele. Po
odsouhlaseni Z&vére¢né zpravy a Vykazu garantem za ZP Objednatele
predé Objednatel Zavére¢nou zpravu a Vykaz prokazatelné na GR O15.

7.3.3 Objednatel nesmi potvrdit dokonceni dila v Potvrzeni o prevzeti bez
zajisténi odevzdani Zavérecné zpravy a Vykazu."

4.1.2 Treti odrazka odst. (6) podc¢lanku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se rusi a nahrazuje se
nasledujicim textem:

~® kompletni dokumentace Stavby ve strukture Treelnfo, resp. InvestDokument,
v oteviené a uzaviené forme,"

4.1.3 Zhotovitel zajisti v misté a dobé piInéni realizacnich praci v obvodu Stavenisté
efektivni stalou ostrahu za Uclelem zajisténi provozuschopnosti pracemi dotcené
provozované infrastruktury, zamérenou predevsSim na ochranu inzenyrskych siti
a majetku. Rozsah provedenych bezpecnostnich opatreni je plné v gesci Zhotovitele
s cilem maximalni efektivity daného opatfeni (stfezeni proti vandalismu, poskozeni
a zcizeni jakykoli ¢asti SO/PS atd.) po dobu provadéni Dila. Naklady na zajisténi
téchto opatreni jsou soucasti smluvni ceny.

4.1.4 Zhotovitel provede rucni kopané sondy za Uclelem ovéreni skutec¢ného vedeni
inZzenyrskych siti pred zapocetim zemnich praci strojmo.

4.1.5 V rémci vykopovych praci (zejména pro kabelovod) bude kladen zvyseny diraz na
ruéni vykopy. Strojni mechanizace se bude moc pouzit az po odhaleni vSech
kabelovych vedeni.

4.1.6 Vyhrazené objekty (stavebni burnky) pro potfeby Objednatele dle odst. (2) clanku
1.9.4 Kapitoly 1 TKP, budou oznaceny pouze logem SZ. Oznadeni, tj. instalace polepu,
vCetné vytvoreni presného grafického ndavrhu dle zadani Objednatele (Manual
jednotného vizualniho stylu oznaleni a prezentace staveb - 04 oznaceni staveb,
Stavebni  bunka; https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/vizualni-styl-prezentace-staveb), zajisti Zhotovitel.

4.1.7 V zadavaci dokumentaci uvadény pojem ,Autorsky dozor" se rozumi pojem Dozor
projektanta podle NSZ. Dozor projektanta je pribé&zny dozor zhotovitele
dokumentace pro povoleni zaméru (DUSP/DUSL/DSP) nad souladem realizace
dokumentace pro provadéni zdméru (PDPS) a dale pribé&Zny dozor nad provadénim
zameéru (stavby) v souladu s dokumentaci pro provedeni zaméru (PDPS vcetné RDS).

4.2 Zemémeéricka cinnost zhotovitele

4.2.1 Zhotovitel zazddd jmenovaného Autorizovaného zemémeérického inzenyra (AZI)
Objednatele o zajisténi aktudlnich podkladl a postupu vyplyvajiciho z pozadavki
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uvedenych v pfislusnych VTP a téchto ZTP pro provedeni dila nejpozdéji do terminu
pfedani Stavenisté.
4.2.2 Zhotovitel zahaji vyhotoveni podkladl pro majetkopravni vypotadani stavby na

zakladé zaméreni skutec¢ného provedeni jednotlivych PS/SO bezodkladné po jejich
dokoné&eni, nejpozdé&ji do 3 mésicll od jejich dokonéeni.

4.2.3 Zhotovitel je povinen v pFipadé praci na geodetické ¢asti DSPS jak jednotlivych SO a
PS tak i souborného zpracovani si alesport 1 mésic predem vyzadat aktualni mapové
podklady u SZG ve vazbé na stav informacniho systému DTMZ.

4.2.4 Zhotovitel se zavazuje predat geodetickou Cast DSPS po 30. 6. 2024 podle pravidel
uvedenych v piredpisu SZ M20/MP014 ve formatu ZXML. Zhotovitel se zavazuje data
ve formatu ZXML predat pIné navazana na stav v informaénim sytému DTMZ a DTM
krajd.

4.2.5 Po 30. 6. 2024 se geodetickd cast jednotlivych SO a PS a souborné zpracovani
geodetické &&sti DSPS preddvé samostatné a ve formatu ZXML prostfednictvim
informaéniho systému DTMZ.

4.2.6 Na neelektrizovanych tratich plati pro zfizovani zajisténi PPK postupy dle dopisu
Reditele 013, ¢. j. 168954/2021-S7-GR-O13, Zaji$téni prostorové polohy na
neelektrizovanych tratich Sz (viz Dil 5_3 Zadavaci dokumentace), ktery stanovuje
pro Ulel zaji$téni PPK pouZiti bodl ZBP, bez nutnosti zfizovani zajifovacich znacek,
a stanovuje postupy a pozadavky pii jeho budovani. Sit bodl ZBP, kterd ma soucasné
plnit funkci zajisténi PPK, musi byt vybudovana v odpovidajici kvalité v souladu s

metodickym pokynem SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole.

4.3 Doklady predkladané zhotovitelem

4.3.1 Pokud jiz Zhotovitel nepfedlozil dale uvedené doklady pfed uzavienim SOD, predlozi
pred zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Urlena technicka zafizeni*
ve smyslu vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad
uréenych technickych zafizeni), v platném znéni, véetné& provadécich predpisl k této
vyhladsce v platném znéni, doklad o tom, ze ma povéreni nebo ma zajisténou
spolupraci s pravnickou osobou, ktera ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4
zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni pro vSechny druhy ,Urcenych
technickych zafizeni*, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, ze se
vztahuje k pInéni pfedmétné zakazky a bez jeho predloZeni téchto dokladl nebude
mozné zahajit prace na vyse uvedenych objektech.

4.3.2 Prehled dokladl zejména ve vztahu k odborné zplsobilosti dodavatele, piipadné
jinych osob, které budou pro Zhotovitele pfislusnou dcinnost vykonavat a jsou
pozadovany pro stavebni prace, jsou definovany v Systému kvalifikace, Zadavaci
dokumentaci, vCetné souvisejicich podminek pro jejich platnost, pro zménu odborné
zplsobilych osob a dalsi. Zhotovitel je povinen pracovat dle platnych predpisi SZ,
tzn. i dle Interniho predpisu SZ Zam1.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1 Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objektd), kterd v pripadé
potfeby rozpracovava PDPS s ohledem na znalosti konkrétnich dodavanych vyrobkd,
technologii, postupl a vyrobnich podminek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je
definovan ptilohou P8 smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb Spravy Zeleznic,
statni organizace (déle jen ,SZ SM011"), zejména pro:

a) PS prejezdového zabezpecovaciho zafizeni véetné navaznosti na technologie
sdélovaciho zafizeni.
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4.4.2 Zhotovitel RDS doda schvalenou vykresovou dokumentaci pro provizorni
zabezpeclovaci zafizeni, feSici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy,
odsouhlasené v pfipominkovém fizeni.

4.4.3 Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu s pfilohou P8 smérnice SZ SMO11.

4.4.4 Zhotovitel zpracuje technologické predpisy (TePf) provadénych praci vcetné
kontrolniho a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (pfedevSim v
planované vyluce) jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro zhotoveni
stavby.

4.5 Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby
4.5.1 DSPS bude zpracovéna dle pfilohy P9 smérnice SZ SMO11.
4.,5.2 Predani DSPS dle ¢lanku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP probéhne na médiu: DVD

4.6 Zabezpecovaci zafFizeni
4.6.1 Soucinnost Zhotovitele pfi pfezkouseni zabezpecovacich zafizeni

4.6.1.1  Povinnosti Zhotovitele pfi pfezkouseni a uvadéni zabezpecovacich zafizeni
do provozu se Fidi Kapitolou 27 TKP a predpisem SZDC T200, Predpis pro
vyzkouseni a uvadéni zeleznicnich zabezpedovacich zarizeni do provozu.

4.6.1.2 Zhotovitel je povinen do Podrobného harmonogramu predlozeného dle
odst. 3.6 Obchodnich podminek u pfislusnych PS zapracovat konkrétni
Casové pozadavky (Casovy rozsah) na komplexni vyzkouSeni zafizeni,
kterého se bude Ucastnit odborna komise.

4.6.1.3  Zhotovitel tyto konkrétni ¢asové pozadavky navysi o 20 % na vyhodnoceni
vysledkl funké&nich zkousek provedenych Zhotovitelem, popf. provedeni
vlastnich  funkcénich  zkousek pro ovéfeni kvality, funkcénosti
a provozuschopnosti zafizeni odbornou komisi.

4.6.1.4 Potfebny cCasovy rozsah komplexniho vyzkouseni, vcéetné navyseni
c¢asového rozsahu dle predchoziho odstavce, musi byt zpracovan pro kazdy
PS obsahujici zabezpecovaci zafizeni, a tato doba je soucasti Casu
potfebného na zhotoveni daného PS. Uvazovanou Casovou jednotkou je
jeden pracovni den o délce jedné smény 8 hodin.

4.7 Zelezniéni prejezdy

4.7.1 Pred zahajenim stavebnich praci bude provedeno podrobné vytyCeni stavby
opravnénym geodetem Zhotovitele. Soucasti vytyceni bude i kontrola a potvrzeni
projektovaného feSeni v misté napojeni na stavajici stav. V pfipadé zjisténych
odchylek mezi projektovanym fesenim a skutecnosti bude projektové reseni Dozorem
projektanta upraveno.

4.7.2 Pred zahajenim ZkusSebniho provozu bude v ramci technickobezpecnostni zkousky
provedeno zameéreni skutecného stavu pozemni komunikace v oblasti Zelezni¢niho
prejezdu a prokdzan soulad provedenych praci a PDPS. Jako priikaz bude doloZen
soutisk navrzeného podélného profilu pozemni komunikace z PDPS se zdkresem
skutec¢ného provedeni ze zaméreni a pri¢ny Ffez v roviné kolmé na osu koleje, pokud
byl v PDPS zpracovan dle pozadavku ¢&l. 5.3.1 CSN 73 6380.

4.7.3 Podélny profil pozemni komunikace musi vyhovovat CSN 73 6380 a presnost povrchu
vozovek musi vyhovovat ¢l. 4.4 kapitoly 1TKP staveb pozemnich komunikaci. Na
zakladé zaméreni skutecného stavu pozemni komunikace bude zpracovana DSPS dle
Pfilohy P9 SZ SMO11. Soudasti DSPS bude podélny profil pozemni komunikace
sestrojeny dle zaméreni definitivniho stavu vozovky, ze kterého bude patrné spinéni
pozadavk( CSN 73 6380. Pfiloha vyhodnoceni nivelety pozemni komunikace v oblasti
zelezni¢niho ptejezdu bude dle zavazného vzoru Objednatele (viz Dil 5_4 Zadavaci
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4.8
4.8.1

4.9
4.9.1

dokumentace). U Zelezni¢nich prejezdl, které jsou posuzovany dle ¢&l. 5.3.1
CSN 73 6380 bude dolozeno splnéni pozadovanych kritérii v roviné kolmé na osu
koleje.

Kabelovody, kolektory

Zhotovitel se pfi zaji$téni a ochrané kabelizace Fidi pokynem SZ PO-09/2023-GR
Pokyn generalniho Feditele ve vé&ci ochrany kabelizace v pribéhu piipravy a realizace
investi¢nich a opravnych praci ze dne 4. 6. 2024.

Zivotni prostredi
Nakladani s odpady

4.9.1.1 Zhotovitel se =zavazuje =zajistit prevzorkovani tézeného kameniva
kolejového loze, vykopovych zemin ze stavby a dalSich druhotnych
materiall, stavebnich a demoli¢nich odpadl, kde je v rdmci jejich
kategorizace vzorkovani vyzadovano. Na zakladé zjiSténych hodnot z
provedeného vzorkovani v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel
zabezpedi maximalni vyuZiti té%enych materidld kolejového loZe a
vykopovych zemin v rdmci provadéni stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ
SM096, Smeérnice pro nakladani s odpady). Vzorkovani bude probihat dle
Metodického navodu Spravy zeleznic k problematice vzorkovani stavebnich
a demoli¢nich odpadl v rdmci pripravy a realizace staveb, ktery je piilohou
B.3 smérnice SZ SM096, Smérnice pro naklddani s odpady.

4.9.1.2 Nad ramec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavebni
a demoliéni odpad (skupina katalogu odpadii €. 17) v co nejvétsi
mozné mire recyklovat. Vytézena zemina se recykluje, ale nespada
do procesu vypoctu pro recyklaci stavebniho a demoli¢niho odpadu.
V rdmci Odpadového hospodarstvi je v Projektové dokumentaci pro dany
odpad vétsinou navrzen zplsob likvidace odvoz na sklddku. Zhotovitel
bude se stavebnim a demoliénim odpadem (s katalogovymi Cisly
odpadd: 17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tasky a keramické
vyrobky; 17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a
keramickych vyrobk( neuvedené pod &islem 17 01 06; 17 02 01 Drevo;
17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod
Cislem 17 03 01; 17 04 Kovy (vcetné jejich slitin); 17 05 04 Zemina a
kameni neuvedené pod C&islem 17 05 03; 17 05 08 Stérk ze Zeleznicniho
svrsku neuvedeny pod C&islem 17 05 07; 17 06 04 Izolacni materialy
neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 02 Stavebni materialy na
bazi sadry neuvedené pod &islem 17 08 01; 17 09 04 Smésné stavebni a
demoli¢ni odpady neuvedené pod C&isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03)
nakladat jako s odpadem vhodnym k dalsimu zpracovani, resp.
k recyklaci. Tento stavebni a demoli¢ni odpad, povaZovany za
vhodny k recyklaci nebude odvazen na skladky odpadu, nybrz v
pripadé kdy nedojde k jeho pripravé k opétovnému pouziti a jeho
nasledného vyuziti Zhotovitelem, bude predavan k dalSimu zpracovani
na nejblizsi k tomu urcend recyklacni mista/centra. Rozhodnuti o zfizeni
mistni recykl. zakl. nebo o odvozu na recykl. mista/centra bude vzdy
provedeno na zakladé ekonomické efektivnosti a bude odsouhlaseno
Objednatelem. Piehled recykla¢nich center v ramci Ceské republiky je
uveden napr. na webovych strankach
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra.
Zhotovitel oceni polozky odpadl v jednotlivych SO/PS s vyse uvedenymi
katalogovymi ¢&isly odpadl k recyklaci na jim navrzend recyklaéni
mista/centra. Do ZavéreCné zpravy o nakladani s odpady je Zhotovitel
povinen nad ramec Projektové dokumentace doplnit pfehlednou tabulku
nejen likvidovanych odpadd, ale i odpadl ptedanych k recyklaci, poptipadé
k pfipravé pro opétovné pouziti.
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4.9.1.3  Zhotovitel predlozi TDS a garantovi za ZP Objednatele navrh Planu

vzorkovani tézeného Zelezni¢niho svrsku a spodku a vykopovych zemin
v ostatnich konstrukcnich vrstvach. Plan vzorkovani bude zpracovan dle
postupu stavebnich praci (dle ZOV). Nasledné vzorkovani probéhne za
Ucasti garanta za ZP Objednatele a Spravce trati.

4.9.1.4 Zhotovitel na zadkladé zavérl ze vzorkovani predd garantovi za ZP

Objednatele plan nakladani s vytézenym materidlem, respektive odpadem,
ktery bude specifikovat zmény oproti Projektové dokumentaci. Ddraz bude
kladen na maximalni miru recyklace a dalSiho vyuziti materialu, respektive
odpadu.

4.9.1.5 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacnich

mist/center sam, a to dle celkového mnoZstvi a kategorie odpadi
a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

49.1.6 Polohy a vzdalenosti skladek, resp. recyklacnich mist/center

pro likvidaci, resp. recyklaci odpadi uvedené v Projektové
dokumentaci jsou pouze informativni a slouzi pro interni potieby
Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek, resp.
recyklacnich mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni
na zhotovitele stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1.1 V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci
respektovat zejména nasledujici pozadavky a terminy:

termin zahajeni a ukonceni stavby

mozné terminy uvadéni provozuschopnych celk{ do provozu
vylukovou ¢&innost s maximalnim vyuzitim vylukovych ¢ast
uzavirky pozemnich komunikaci

pirechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)
koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

5.1.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentaci, c¢ast dopravni
technologie, povaZovat zde uvedené mnozstvi a délku vyluk za maximalni. Objednatel
si vyhrazuje pravo pozménit Zhotoviteli navrzené casové horizonty rozhodujicich
vyluk s cilem dosahnout jejich maximalniho vyuziti a sladéni s vylukami sousednich
staveb.

5.1.3 Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny
v nasledujici tabulce:

Stavebni etapy

Postup Cinnosti Typ vyluky Doba pro dokonceni

Zahajeni stavby (stavebnich praci) -

dnem predani stavenisté bfezen 2025

Pripravné prace bez vyluk 30. 6. 2025

Stavebni prace na SO 11-10-01 vyjma
3.podbiti, SO 11-11-01, SO 11-13-01

a SO 11-21-01, vyjma terénnich Uprav 25N (nepetrita)

8/9

. a vyjma 3.podbiti v rdmci SO 11-10- . 7.

1. Etapa 01vVJ p iti v r i 1. 7. - 25. 7. 2025 25. 7. 2025
(v koordinaci se stavbami na
vyloucené koleji)
Stavebni prace na SO 11-79-01, SO
11-86-01, stavebni a technologické bez viuk
prace na PS 11-01-31 a PS 11-01- Yy

2. Etapa 31.1 31. 5. 2026
3. podbiti v rémci SO 11-10-01 dle planu vyluk*

) PRILOHA ¢&. 2
SMLOUVA O DILO - Zhotoveni stavby
VZ 63525010



Dokonceni bez viuk do 15 mésicl ode dne
stavebnich praci Y zahajeni stavby

do 18 mésicl ode dne

SO 98-98 bez vyluk zahé&jeni stavby

do 18 mésicl ode dne

Dokonceni Dila zahajeni stavby

*QObjednatel sdéli presny termin vyluky nejpozdéji jeden mésic pred datem konani vyluky
potifebné pro zajisSténi dané c¢asti Dila

6. SOUVISEJICIi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2 Technické pozadavky na vyrobky, zafizeni a technologie pro ZDC (dle smérnic SZDC
¢. 34 a ¢. 67 jsou uvedeny na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,Dodavatelé/Odbératelé / Technické
pozadavky na vyrobky, zafizeni a technologie pro Zpc*
(https://www.spravazeleznic.cz/
dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-
zdc.

6.1.3 Objednatel umoziiuje Zhotoviteli piistup ke svym vnitinim dokumenttm a piredpisiim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy Spravy Zeleznic /
odkaz Dokumenty a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/ dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v
sekci ,, archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini pfedpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zZeleznic, statni organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: xx, tel.: xx, mobil: xx
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

7. PRILOHY

7.1.1 Neobsazeno.
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PRILOHA C. 3

Souvisejici dokumenty

» bez souvisejicich dokumentd

) PRILOHA &. 3
SMLOUVA O DILO - Zhotoveni stavby
VZ 63525010



PRILOHA C. 4

Rekapitulace Ceny Dila

Rekapitulace Ceny Dila dle objektd stavebnich ¢asti (SO) a objekt technickych a
technologickych zafizeni (PS):

XX
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PRILOHA C. 5

Harmonogram postupu praci

Harmonogram pro realizaci stavhy Vystavba PZS pi‘ejezdu v km 7.914 (P8043) na trati Ujezdec u Luhacovic - Luhaéovice

it ramIn o ARt e

di

s ik wirpekt. Py serliriony mace fans doknmemaim '

50 11-10-01 [Piejezd PE043, Zelemmifni siTiek

50 11-11-01 |Piejecd PE043, Zelezmifn spodek

S011-13-01 |Pfejezd PS043, plejezdova konstmikce

S50 11-21-01 |Bekonstrukce propustm v km 7.907

50 11-78-01 |Uprava oploceni

S0 11-86-01 |Prejesd PE043, piipojka napajeni NN

PS5 11-01-31 (Pfejezd PEO43, PZZ

PS5 11-01-31.1 [Reléovy domek, PZZ D043

Fisdpobidany fnastal pln (& KO

CELKEM |

S - [ ——
[ [ e—
l:lmm——.ﬁ-mwa R A FTerTICE.
s i
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PRILOHA C. 6

Opravnéné osoby
Za Objednatele:

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a prijmeni

Ing. Jifi MACHO

Adresa XX
E-mail XX
Telefon XX
Jméno a prijmeni XX
Adresa XX
E-mail XX
Telefon XX
Ve vécech technickych

Jméno a prijmeni XX
Adresa XX
E-mail XX
Telefon XX
Jméno a pfijmeni XX
Adresa XX
E-mail XX
Telefon XX

Technicky dozor stavebnika (TDS)

Jméno a prijmeni XX
Adresa XX
E-mail XX
Telefon XX

1/5

Technicky dozor stavebnika (TDS) - zabezpecovaci zafizeni (SSZT OLC)

Jméno a pfijmeni XX
Adresa XX
E-mail XX
Telefon XX
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Technicky dozor stavebnika (TDS) - Zzeleznic¢ni svrsek a spodek (ST OLC)

Jméno a pfijmeni XX
Adresa XX
E-mail XX
Telefon XX

Technicky dozor stavebnika (TDS) - mosty a inZzenyrské konstrukce (SMT)

Jméno a pfijmeni XX
Adresa XX
E-mail XX
Telefon XX

Technicky dozor stavebnika (TDS) - silnoproud (SEE OLC)

Jméno a prijmeni XX
Adresa XX
E-mail XX
Telefon XX

Ve véci kontroly poziti alkoholu a/nebo navykovych latek

Jméno a pfijmeni XX
Adresa XX
E-mail XX
Telefon XX
Ve vécech geodetickych

Jméno a prijmeni XX
Adresa XX
E-mail XX
Telefon XX

Za Zhotovitele:

2/5

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a prijmeni

Miroslav JURMAN

Adresa

XX
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‘XX

E-mail

Telefon ‘ XX
Ve vécech technickych

Jméno a pfijmeni XX

Adresa XX

E-mail XX

Telefon XX
Stavbyvedouci

Jméno a prijmeni XX

Adresa XX

E-mail XX

Telefon XX

Pozadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Kategorie: Stavebni prace na zabezpecCovacim zafizeni
Kvalifikacni stuperi: 2

Pozice: Stavbyvedouci

Specialista (vedouci praci) na zabezpecovaci zaFizeni

Jméno a prijmeni XX
Adresa XX
E-mail XX
Telefon XX
Pozadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace
Kategorie: Stavebni prace na zabezpe&ovacim zafizeni

Kvalifikacni stupern:

2

Pozice:

Stavbyvedouci nebo Vedouci praci

Specialista (vedouci praci) na Zzeleznic¢ni svrsek

Jméno a prijmeni XX
Adresa XX
E-mail XX
Telefon XX

Pozadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

3/5
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Kategorie:

Stavebni prace na zelezni¢nim svrsku

Kvalifikacni stupern:

1

Pozice:

Stavbyvedouci nebo Vedouci praci

Specialista (vedouci praci) na Zeleznic¢ni spodek

Jméno a prijmeni XX
Adresa XX
E-mail XX
Telefon XX
Pozadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace
Kategorie: Stavebni prace na Zelezni¢nim spodku

Kvalifikacni stupen:

1

Pozice:

Stavbyvedouci nebo Vedouci praci

Specialista (vedouci praci) na mosty a inzenyrské konstrukce

Jméno a prijmeni XX
Adresa XX
E-mail XX
Telefon XX
Pozadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace
Kategorie: Stavebni prace na masivnich mostnich objektech

Kvalifikacni stuperni:

1

Pozice:

Stavbyvedouci nebo Vedouci praci

Specialista (vedouci praci) na silnoproud

Jméno a prijmeni XX
Adresa XX
E-mail XX
Telefon XX

Autorizovany/UfFedné opravnény zeméméricky inzenyr

Jméno a prijmeni XX
Adresa XX
E-mail XX

4/5
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Telefon

XX

5/5

Projektant zabezpecovacich zafizeni

Ve

Jméno a prijmeni XX
Adresa XX
E-mail XX
Telefon XX

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou opravnény v ramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a realiza¢nich jsou opravnény v ramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani technického charakteru. Dale jsou opravnény

provadét ¢innosti a Ukony, o nichz to stanovi tato Smlouva.
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PRILOHA C. 7

Seznam pozadovanych pojisténi
Objednatel vyzZzaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici
pojisténi:

Druh pojisténi Minimalni vyse pojistného plnéni

Pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou | Minimaln& 20 mil. K& na jednu pojistnou
Zhotovitelem pfi vykonu podnikatelské | udalost a 40 mil. K¢ v Uhrnu za rok
¢innosti tfetim osobam
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PRILOHA C. 8

Seznam poddodavateli

IDENTIFIKACE
PODDODAVATELE

(obchodni firma, sidlo a
1€0)

VECNY ROZSAH
PODDODAVKY
(oznaceni dle ¢isel a nazvi
jednotlivych PS a SO
pFipadné jinym vhodnym
zpliisobem, nelze-li oznadit
dle SO a PS)

HODNOTA PODDODAVKY V
% Z CELKOVE CENY DiLA

SB projekt s.r.o.,
Kasarenska 4063/4,

695 01 Hodonin projektové prace 4 %
1CO: 27767442
GEOMETRA - zemémeéricka
kanceldr s.r.o., , Y wwew
Masarykovo nam. 63/43 provedeni zeme’mencsk,ych a 1%
697 01 Kyjov ! geodetickych praci
1CO: 25328727
TOMI - REMONT a.s. provedeni praci na zelezni¢nim
M ! svrsku, spodku, prejezdové
Premyslovka 2514/4, konstrukci, propustku a oploceni 35 %

796 01 Prostéjov,

(sO 11-10-01, SO 11-11-01, SO 11-

ICO: 25508571 13-01, SO 11-21-01, SO 11-79-01)
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PRILOHA C. 10
Osvédcéeni

Osvédceni Spravy zeleznic, statni organizace o Fadném
poskytnuti a dokonceni stavebnich praci

C.j.: [e]
Nazev zakazky:

Cislo smlouvy Spravy
zeleznic (CES):

Objednatel:

Datum zahajeni praci:

Datum dokonceni praci
(stavebnich nebo
technologickych):

7 vz

Uvedeni posledni ¢asti
stavby do zkusebniho
provozu:

Datum dokonceni dila (véetné
dokumentace):

Konecna cena dila celkem
v K¢ bez DPH:

Zhotovitel dila: [nazev dle SOD, sidlo, ICO]

Spravce/vedouci spolecnik:

Dalsi spolecnik:

Dalsi spolecnik:

Identifikace poddodavatele | Vécny rozsah poddodavky Hodnota
poddodavky
[obchodni firma, sidlo a ICO] [oznaceni dle &isel a ndzvl [v % ze smluvni
jednotlivych SO a PS, pripadné jinym | ceny dilaav
zplsobem, nelze-li oznaéit dle SO a konkrétni ¢astka v
PS napf. popis vykonanych cinnosti K¢ bez DPH]

nebo dodavek]

Rozsah praci: [dle pfedmétu dila/ predmétu plnéni VZ]
Charakter praci: [oprava/udrzba/modernizace/rekonstrukce/
novostavba]
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Délka tratového Gseku:

[v km, uvést jen pripadé€, ze je to relevantni
vzhledem k predmétu VZ]

Dilo probihalo na trati:

[jednokolejné/vicekolejné, uvést jen pripadé, ze
je to relevantni vzhledem k predmétu VZ]

Dilo probihalo na trati:

[elektrifikované/neelektrifikované, uvést jen
pripadé, Ze je to relevantni vzhledem k pfedmétu
VZ]

Dilo probihalo na trati:

[Siré (mezistani¢ni Usek/ve stanici, uvést jen
pfipadé, Ze je to relevantni vzhledem k predmétu
VZ]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
zelezni¢nim svrsku:

Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu v K¢ bez
DPH a délku tratového Useku, v pfipadé Zelezni¢ni
stanice pocet vyhybek]

[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci v K¢ bez
DPH viz pozn. ¢. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
vyhybkach:
Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu v K¢ bez
DPH a pocet vyhybek]

[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci v K¢ bez
DPH viz pozn. ¢. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
zelezni¢nim spodku:
Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu v K¢ bez
DPH a délku]

[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci v K¢ bez
DPH viz pozn. ¢. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
masivnich mostnich objektech:
Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu v K¢ bez
DPH a délku mostniho objektu/mostnich objektd,
pripadné jinou specifikaci]

[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci v K¢ bez
DPH viz pozn. ¢. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
mostnich objektech s ocelovou
nosnou konstrukci:

Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pfipadé ANO uvést hodnotu v K¢ bez
DPH a délku mostniho objektu/mostnich objektd,
pripadné jinou specifikaci]

[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci v K¢ bez
DPH viz pozn. €. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
tunelech:
Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pfipadé ANO uvést délku tunelu]

[obchodni firma, financni hodnota praci v K¢ bez
DPH viz pozn. €. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
zabezpecovacim zafizeni:
Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pfipadé ANO uvést hodnotu v K¢ bez
DPH a délku tratového Useku]

[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci v K¢ bez
DPH viz pozn. €. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
sdélovacim zarizeni:
Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pfipadé ANO uvést hodnotu v K¢ bez
DPH]

[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci v K¢ bez
DPH viz pozn. ¢. 4]

2/4

Stavebni prace zahrnovaly prace na
energetickém a elektrotechnickém
zarizeni:

Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pfipadé ANO uvést hodnotu v K¢ bez
DPH, délku tratového Useku a zda se jednalo o
silnoproudé zarizeni, trak¢ni vedeni, pfipadné jiné
zafizeni - specifikaci]

[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci v K¢ bez
DPH viz pozn. ¢. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
budovach:

Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu v K¢ bez
DPH a typ objektu - budova osobniho nadrazi,
technologicka budova, stavba s pamatkovou
ochranou apod.]
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[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci v K¢ bez
DPH viz pozn. €. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace [ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu v K¢ bez
a adrzbu na skalnich masivech: DPH]
Spolecnici podilejici se na realizaci: [obchodni firma, financni hodnota praci v K¢ bez

DPH viz pozn. €. 4]

SOD obsahovala vyhrazené plnéni [ANO/NE, v pripadé ANO uvést nize uvedené
realizované vlastni kapacitou: podrobnosti]
Popis vyhrazeného plnéni dle SOD: [oznaceni dle ¢&isel a ndzvl jednotlivych PS a SO]

Zhotovitel vyhrazeného plnéni:

Hodnota vyhrazeného plnéni v K¢ bez
DPH:

Obchodni firma Hodnota provadénych praci
v K¢ bez DPH

Spravce/vedouci
spolecnik:

Dalsi spolecnik:

Dalsi spolecnik:

Dalsi spolecnik:

Celkem v K¢ bez DPH: XXX
Hodnoceni objednatele: Sprava Zeleznic osvédcuje, ze stavebni prace uvedené v tomto
osvédceni byly radné poskytnuty a dokonceny.
Kontaktni osoba: [jméno, pfijmeni]
[funkce, odborna sprava]
tel:
e-mail:

Jméno a prijmeni
vystavitele:

Funkce:

Podpis vystavitele
a datum vystaveni
osvédceni:

Poznamka 1: Osvédceni je za Spravu Zeleznic opravnéna potvrdit (podepsat) vyhradné osoba,
ktera za Spravu Zeleznic smlouvu, na zakladé které bylo pinéno, podepisovala (uzavirala).
V pripadé, kdy smlouva byla za Sprévu Zeleznic uzavrena reditelem odboru & néméstkem GR, je
mozné Osvédceni potvrdit (podepsat) reditelem organizacni jednotky, do jejiz gesce kontrola pinéni
dila spada/nalezi.

Poznamka 2: OsvédCeni Spravy Zeleznic o radném poskytnuti a dokonleni stavebnich praci je
vyhotovovano vyhradné v jednom znéni platném pro vsechny zhotovitele/spolecniky/
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poddodavatele. Tzn.,

Osvédcéeni se nevyhotovuje pro kazdého ze zhotoviteld/spole¢nikd/
poddodavateld zvIast.

Poznamka 3: /sechny Castky v K¢ se uvedou v hodnoté bez DPH.

Poznamka 4: V pfipadé, Ze se na realizaci uvedenych praci podilelo vicero spolecnikd, jednotlivé

Udaje se vyplni pro kazdého spoleénika zvIast, V pfipadé, Ze zhotovitel realizoval pfedmét zakazky
samostatné, pole z(istane prézdné.
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