
DODATEK  č.  06806-2025-4502-D-0158/96-01-005-S00594-06  

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – Opatření 

vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti RWE 

Energie, s.r.o., areál Karlovy Vary“  (dále jen „Smlouva“) 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé 

a řádně zastoupené smluvní strany: 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupená: Ing. Radmila Musilová, zástupce ředitele odboru 45 

 (dále jen „objednatel“) 

a 

2. AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. – vedoucí společník 1 

se sídlem: Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00 

zápis:  Obchodní rejstřík, vedený MS v Praze, oddíl C, vložka č. 19775 

IČO:  493 56 089 

DIČ:  CZ493 56 089 

zastoupený:   Ing. Dušan Svoboda, jednatel společnosti 

   Ing. Aleš Hampl, MBA, jednatel společnosti 

Ing. Radim Kotlář, jednatel společnosti 

Doc. Ing. Pavel Řežábek, jednatel společnosti 

   Ing. Milan Korecký, prokurista společnosti 

   Ing. Šárka Bukovská, prokuristka společnosti 

Jan Žurek, prokurista společnosti 

Ing. Michal Klimeš, prokurista společnosti 

a 

IR.Construction s.r.o. (dříve REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.) – společník 2 

se sídlem: Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem 

zápis:  u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 14364 

IČO:   250 417 38 

DIČ:   CZ 250 417 38 

zastoupený:  Ing. Radko Vrbík, jednatel 

a 

VODNÍ ZDROJE, a.s. – společník 3 

se sídlem: Praha 5 -Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 150 00 

zápis:   Obchodní rejstřík, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1569 

IČO:   452 744 28 

DIČ:   CZ 452 744 28 

zastoupený:  Mgr. Marek Petráček, místopředseda představenstva 

   

které spolu založily společnost „San-Tuhnice“ dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 



 

tento  Dodatek  ke  Smlouvě  o  dílo  č.  06806-2017-4502-S-0158/96-01-005-S00594 ze dne 

19. 4. 2017 (dále jen „Dodatek“). 

 

I. 

Smluvní strany se v Dodatku č. 06806-2021-4502-D-0158/96-01-005-S00594-04 ke Smlouvě 

dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Opatření 

vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti RWE 

Energie, s.r.o., areál Karlovy Vary, Změna závazku č. 4“ (dále jen „ZZS č. 4“). Součástí tohoto 

dokumentu – ZZS č. 4 je i harmonogram prací ze kterého vyplývá, že vlivem posunutí zahájení 

dílčích prací dochází k posunutí celkového dokončení prací vč. postsanačního monitoringu do 

konce srpna 2025. Tato skutečnost nebyla promítnuta do úpravy doby plnění ve Smlouvě. 

 

II. 

Z důvodu administrativního pochybení uvedeného v čl. I tohoto Dodatku se smluvní strany se 

dohodly na změně v článku III Smlouvy:  

 

Čl. III. bod 3.3 Smlouvy nově zní takto: 

 

„K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 31. 8. 2025. Způsob 

a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.“ 

 

III. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po jednom. 

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji 

uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv 

k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku 

a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu 

objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho 

účinnost vliv. 

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 

tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na 

důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

 

 



 

 

V Praze 26.2.2025 V Praze dne 26.2.2025 

Česká republika – Ministerstvo financí Za AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Ing. Radmila Musilová 

zástupce ředitele odboru 45 

 

 

 

 

______________________________ 

Ing. Milan Korecký 

prokurista 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Michal Klimeš 

prokurista 

 

 

V Ústí n. L. dne  

Za IR.Construction s.r.o. 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Radko Vrbík  

jednatel  

 

V Praze dne  

Za VODNÍ ZDROJE, a.s. 

 

 

 

_______________________________ 

Mgr. Marek Petráček 

místopředseda představenstva  

 

 

 

 

 

 


