Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 391/2024/4/41/1

uzavřené dne 3.9.2024 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. 
Smluvní strany

Moravské zemské muzeum 
se sídlem Zelný trh 299/6, 602 00 Brno
IČO: 00094862 
DIČ: CZ00094862
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 4138621/0710
Zastoupené Mgr. Jiřím Mitáčkem, Ph.D., generálním ředitelem
xxx
(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a 
ARCHA 66 a.s.
se sídlem Krkoškova 502/27, 613 00 Brno
IČO: 26236885
DIČ: CZ 26236885
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., 5793164349/0800
xxx
(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

II. 
Úvodní ustanovení

1. [bookmark: _GoBack]Zhotovitele provádí pro objednatele na základě Smlouvy o dílo ze dne 3. 9. 2024 (dále jen Smlouva) na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „MZM Brno – vyhotovení PD, Biskupský dvůr – Ulička, rekonstrukce fasády a střešního pláště“ vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně vydání souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánů.
2. Smluvní strany se po uzavření Smlouvy dohodly na změně znění Smlouvy, resp. práv a povinností ze Smlouvy vyplývajících, a to v rozsahu uvedeném v čl. III. tohoto Dodatku č. 1.

III. 
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. Doba a místo plnění, způsob předání plnění, odst. 4.3 Smlouvy, který nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 31.3.2025

IV. 
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

V Brně dne  27. 2. 2025   			          V Brně dne 27. 2. 2025



						
_____________________________ 		              ______________________________
                   Objednatel 					                       Zhotovitel
     	        xxx			 			             xxx


