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DATUM: 27. 2. 2025


Sdělení k prodloužení termínu nasazení úprav dle RfC 019 a 022 na PROD DMS


Vážený pane předsedo představenstva,
vzhledem k nesrovnalostem, které jsou zjišťovány při testování úprav nasazených v rámci RfC 019 a 022 na TESTu DMS, jsme nuceni Vám sdělit, že nasazení těchto úprav 
dne 28. 2. 2025 není možné realizovat. 
V rámci projednávání dalšího postupu na PT DMS dne 21. 2. 2025 bylo dohodnuto řešení těchto nesrovnalostí osobní konzultací se zástupci dodavatele na místě dne 6. 3. 2025. 
Aktuálně z důvodu nutného projednání dalšího postupu v rámci testování je termín realizace RFC 019 a 022 prodloužen do 7.3.2025, kdy bude sdělen dodavateli finální termín realizace vzešlý z výše uvedeného jednání (6.3.2025), kde budou tyto závěry projednány.    

S pozdravem
%%%el_podpis%%%
Ing. Miroslav Rychtařík
ředitel odboru
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