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Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo
ZČU v Plzni – „Rekonstrukce posluchárny UP 101“ vč. realizace 0. etapy, Univerzitní 22, Plzeň
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitní řízení dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000442 (dále jen „Zadávací řízení“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění podmínek dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Číslo smlouvy Objednatele: SML/8200/0513/24
Číslo smlouvy Zhotovitele: ………………..

Realizace díla je spolufinancována z OP JAK, a to

	Název projektu:
	ERDF KVALITA ZČU

	Označení výzvy:
	Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita

	Reg. číslo projektu:
	CZ.02.02.01/00/23_023/0008982




Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, 301 00
IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513
Zastoupená:	prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Zástupce Objednatele“) (dále jen „Objednatel““)

Zhotovitel:	ZETES KT, spol. s r.o.
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C7866 vedenou u Krajského soudu v Plzni Sídlo:	K letišti 532/II, 339 26 Klatovy
zastoupený:	xxxx
IČO:	25202162	DIČ: CZ25202162
datová schránka: tsgc3i5
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)
(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla s účinností od 15. 10. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Rekonstrukce posluchárny UP 101“ (dále jen „SOD“);
b) Zhotovitel se zavázal v SOD dílo provést do 3. 6. 2025, resp. nejpozději do 31 týdnů od předání
staveniště, k němuž došlo dne 29. 10. 2024;

Stránka 1 z 2

c) až v průběhu provádění díla (při demontáži stávajícího potrubí VZT) byl v těsnění mezi přírubami potrubí, jež mělo být v rámci provádění díla odstraněno, zjištěn výskyt azbestu;
d) na základě výše uvedené nové a nepředvídatelné skutečnosti vznikla na straně zadavatele potřeba provedení určitých víceprací (likvidace nebezpečného odpadu – azbestu zjištěného v těsnění mezi přírubami potrubí), když s ohledem na charakter nebezpečného odpadu nemohlo být dílo prováděno původně předpokládaným způsobem;
e) hodnota změn provedených tímto dodatkem nepřesahuje 30 % původního závazku ze smlouvy;
f) charakter víceprací, způsob jejich provádění vč. veřejnoprávních povinností s tím spojených (podmínkou realizace je schválení plánu prací likvidace azbestu ze strany Krajské hygienické stanice) a doba nezbytná pro jejich provedení, když současně některé části díla nemohou být provedeny před provedením těchto víceprací vyžaduje prodloužení doby na provedení díla.
se smluvní strany v souladu s čl. 12.2 SOD, dohodly na následující změně SOD.

I. Změna SOD
1.1 Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemnými soupisy změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
1.2 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
a) vícepracím, které se týkají dotační části v celkové hodnotě: 664 001,00 Kč bez DPH.
1.3 Původní ujednání o ceně díla dle čl. IV. SOD se mění následovně:
a) celková smluvní cena dle čl. 4.1 SOD (tj. 21 749 604,66 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje
o částku: 664 001,00 Kč bez DPH;
b) celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 22 413 605,66 Kč bez DPH.
1.4 Vícepráce dle čl. 1.2 budou fakturovány zvlášť (na samostatné faktuře).
1.5 Doba pro provedení díla se v souladu s čl. 10.10. písm. a) SOD prodlužuje (z původního termínu 3. 6. 2025) do 4. 8. 2025.

II. Závěrečná ustanovení
2.1 Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3 Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
2.4 Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust.§ 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
2.5 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

Příloha:
Příloha č. 1 – rozpočet na vícepráce spojené s odbornou likvidací azbestu

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis	Dne: viz elektronický podpis

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Digitálně podepsal prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. Datum: 2025.02.27 15:20:16
+01'00'

xxxx
[image: ]Digitální podpis: 10.02.2025 14:40


Západočeská univerzita v Plzni	ZETES KT, spol. s r.o.
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	xxxx
rektor	xxxx
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ZETES KT,Dodavatel:


ZETES KT,
spol.  s. r.o.
IČ: 25202162 DIČ:CZ25202162
K Letišti 532
339 01 Klatovy
Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni

Sb. Sídlo:Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00 IČO:
497 77 513
DIČ: CZ49777513

Nabídka č.:	N24309 B
Datum zápisu:	31.01.2025
Platno do:	28.02.2025



Konečný příjemce:


Nabídka na odbornou demontáž a likvidaci AZC VZT v otevřeném kontrolovaném pásmu na akci: Univerzitní 22, Plzeň
Označení dodávky	Množství
J.cena
Sleva
Cena %DPH
DPH
Kč Celkem
Odborná demontáž AZC VZT vč. odvozu	1 kpl
uložení na skládce viz příloha č. 1., vč. projednánía vyřízení povolení na krajské hygieně
664 001,00

664 001,00 0%
0,00
664 001,00
Součet položek


664 001,00
CELKEM K ÚHRADĚ
0,00
664 001,00
664 001,00
· Skutečné fakturované množství, kterým bude vypočtena výslední cena, bude zaměřené naší společností a odsouhlaseno oběma stranami, přičemž množství uvedené v cenové nabídce představuje minimální fakturované množství.
· Cenová nabídka uvedena bez DPH. DPH bude dopočteno ve výši 15% nebo 21%.
· Platební podmínky: Fakturace 1x mesíčně se splatnosti 30 dnů
· Odběr vzorků a jejich počet, závisí na rozhodnutí Krajské hygienické stanice.
· Cenová nabídka neobsahuje odběr vzorku vzduchu a jeho analýzu na azbestové respirabilní vlákna (v ceně 30 300 bez DPH 1 vzorek)
· Cenová nabídka počítá s likvidací železného a hliníkového odpadu s výtěží z likvidace železného a hliníkového odpadu.
· Cenová nabídka neobsahuje podtlakový systém.
· Cenová nabídka neobsahuje vyřizování záborů, příp. hledání AZC materiálů.
· Cenová nabídka počíta se souvislým a nepřerušovaných pracovním postupem.
Stručný popis prací s azbestem:
· Vypracování a podání Plánu opatření pro práce s azbestem - ohlášení příslušnému orgánu veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice),
· odběr vzorků vzduchu příslušnou laboratoří a analýza, protokol z měření s naměřenými hodnotami (pro interiéry),
· zajištění prostoru vytvořením kontrolovaného pásma v daném objektu, do kterého mají přístup pouze oprávněné osoby,
· enkapsulace a co nejméně destruktivní demontáž AZC,
· stabilizace, zabalení AZC,
· přeprava a zneškodňování AZC materiálu na řízené skládce nebezpečných odpadů,
· vyčištění kontaminovaných prostorů vysátí a odstranění nebezpečí,
Termín dodání:
Společnost ZETES KT, spol. s. r.o. je schopna od závazné objednávky předat hotové dílo nejpozději do 39 dnů. ( v závislosti na počasí)
1 pracovní den, vypracování a podání plánu prací na likvidaci azbestu příslušnému orgánu veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice), 30 kalendářních dnů, lhůta příslušného orgánu veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice), ke schválení předloženého plánu prací,
8 dnů, likvidace AZC materiálu, úklid prostor, odvoz materiálu na skládku NO
Požadované spolupůsobení objednatele:
zajištění přípojky na el. síť (240 V) spotřebovanou el. energii hradí objednatel zajištění možnosti přistavení 1x30 m3 kontejneru a parkování v prostorách staveniště, uvolnění prostou tak aby se pracovníci mohli dostat k AZC materiálu,
zajištění sprchy s teplou vodou, WC, oddechové místnosti a šatny (tzn. dvě místnosti) pro naše pracovníky (požadavek krajské hygieny).





Vystavil:



spol. s. r.o.

NABÍDKA č. N24309 B


	Příloha č. 1 k nabídce N24309 D - Bez podtlakového systému
	
	
	
	
	

	Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni
	
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:Zetes KT spol. s r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Akce: Univerzitní 22, Plzeň - posluchárna
	
	
	
	
	
	

	Položka
	m.j
	množství
	j.c
	celkem

	Vyřízení povolení na KHS
	kpl
	1
	36 000,00 Kč
	36 000,00 Kč

	16 hod činnost technika (TP, 2x jednáni s KHS, 2x KD, km, nedodržení 30-ti denní lhůty a pod. )
	
	
	
	

	Vytvoření kontrolovaného pásma
	m3
	0
	42,00 Kč
	0,00 Kč

	Dřevěná konstrukce, vysokopevnostní plachta 200 mic, utěsnění a hermetické uzavření, přetěsňování, kontrola podtlaku
	
	
	
	

	Provoz kontrolovaného pásma
	m3
	0
	81,00 Kč
	0,00 Kč

	Výměna vzduchu 5x za hodinu, odsávací zařízení, filtre, přetěsňování, kontrola podtlaku, dekontaminace odsavacích zařízení
	
	
	
	

	Zrušeni kontrolovaného pásma
	m3
	0
	27,00 Kč
	0,00 Kč

	Demontáž kontrolovaného pásma, dekontaminace a likvidace materiálů použitého v KP
	
	
	
	

	Enkapsulace AZC materiálů
	mb
	58
	202,00 Kč
	11 716,00 Kč

	Enkapsulační přípravek A penetration, nástřik, technologická pauza
	
	
	
	

	Odborná demontáž plechového potrubí vč. přírub s obsahem azbestů
	mb
	58
	3 758,00 Kč
	217 964,00 Kč

	Suterén - 66 mb, nedestruktivní demontáž AZC přírub

	Balení AZC materiálů
	t
	0,4
	57 138,00 Kč
	22 855,20 Kč

	cca 0,4 t
	
	
	
	

	Svislá a vodorovná doprava plechového potrubí vč. přírub s obsahem azbestů
	t
	0,4
	42 408,00 Kč
	16 963,20 Kč

	cca 0,4 t
	
	
	
	

	Odvoz a uložení AZC materiálů na skládce NO
	t
	0,4
	20 768,00 Kč
	8 307,20 Kč

	cca 0,4 t
	
	
	
	

	Likvidace AZC materiálů na skládce NO, 170605
	t
	0,4
	16 647,00 Kč
	6 658,80 Kč

	cca 0,4 t
	
	
	
	

	Sanace kontrolovaného pásma
	m3
	0
	37,00 Kč
	0,00 Kč

	Enkapsulační přípravek A penetration, mlžení ovzduší 3x , technologická pauza 1 den
	
	
	
	

	Odběr vzorku vzduchu a jeho analýzu na azbestové respirabilní vlákna
	ks
	0
	30 300,00 Kč
	0,00 Kč

	Odběr vzorku akreditovanou společnosti a vyhodnocení
	
	
	
	

	Celkem bez DPH
	
	
	
	320 464,40 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Akce: Univerzitní 22, Plzeň - 1. PP
	
	
	
	
	
	
	

	Položka
	m.j
	množství
	j.c
	celkem

	Vyřízení povolení na KHS
	kpl
	0
	36 000,00 Kč
	0,00 Kč

	16 hod činnost technika (TP, 2x jednáni s KHS, 2x KD, km, nedodržení 30-ti denní lhůty a pod. )
	
	
	
	

	Vytvoření kontrolovaného pásma
	m3
	0
	42,00 Kč
	0,00 Kč

	Dřevěná konstrukce, vysokopevnostní plachta 200 mic, utěsnění a hermetické uzavření, přetěsňování, kontrola podtlaku
	
	
	
	

	Provoz kontrolovaného pásma
	m3
	0
	81,00 Kč
	0,00 Kč




	Výměna vzduchu 5x za hodinu, odsávací zařízení, filtre, přetěsňování, kontrola podtlaku, dekontaminace odsávacích zařízení
	
	
	
	

	Zrušeni kontrolovaného pásma
	m3
	0
	27,00 Kč
	0,00 Kč

	Demontáž kontrolovaného pásma, dekontaminace a likvidace materiálů použitého v KP
	
	
	
	

	Enkapsulace AZC materiálů
	mb
	66
	202,00 Kč
	13 332,00 Kč

	Enkapsuláční přípravek A penetration, nástřik, technologická pauza
	
	
	
	

	Odborná demontáž plechového potrubí vč. přírub s obsahem azbestů
	mb
	66
	3 758,00 Kč
	248 028,00 Kč

	Posluchárna 1NP - 58 mb, nedestruktivní demontáž AZC přírub

	Balení AZC materiálů
	t
	0,6
	57 138,00 Kč
	34 282,80 Kč

	cca 0,6 t
	
	
	
	

	Svislá a vodorovná doprava plechového potrubí vč. přírub s obsahem azbestů
	t
	0,6
	42 408,00 Kč
	25 444,80 Kč

	cca 0,6 t
	
	
	
	

	Odvoz a uložení AZC materiálů na skládce NO
	t
	0,6
	20 768,00 Kč
	12 460,80 Kč

	cca 0,6 t
	
	
	
	

	Likvidace AZC materiálů na skládce NO, 170605
	t
	0,6
	16 647,00 Kč
	9 988,20 Kč

	cca 0,6 t
	
	
	
	

	Sanace kontrolovaného pásma
	m3
	0
	37,00 Kč
	0,00 Kč

	Enkapsulační přípravek A penetration, mlžení ovzduší 3x , technologická pauza 1 den
	
	
	
	

	Odběr vzorku vzduchu a jeho analýzu na azbestové respirabilní vlákna
	ks
	0
	30 300,00 Kč
	0,00 Kč

	Odběr vzorku akreditovanou společnosti a vyhodnocení
	
	
	
	

	Celkem bez DPH
	
	
	
	343 536,60 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem bez dph
	664 001,00 Kč
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