                                    
           Dodatek č. 3
            ke Smlouvě o dílo
            číslo Smlouvy Objednatele: 13/2021-537100 ze dne 16. 8. 2021 
            číslo Smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1005-2021-537212
             Komplexní pozemkové úpravy Vrančice („KoPÚ“)

          uzavřené
                podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)    
   
        mezi

SMLUVNÍ STRANY
1. Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel 
V technických záležitostech zastoupená: JUDr. Jana Kubová, Pobočka Příbram
Kontaktní údaje:
Tel.: + 420 725 918 730
E-mail: jana.kubova@spu.gov.cz 
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)

a

1. GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Budovcova 2530, 397 01 Písek, IČO: 26042452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
Zastoupená: Ing. Jan Plavec, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec, jednatelé
Společně s: Ing. Josef Honz, se sídlem: XXXXXXXXXX, 387 42 Lnáře, IČO: 48223981 
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: u2u8efa
Bankovní spojení: Oberbank AG
Číslo účtu: 7300002050/8040
DIČ: CZ26042452
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


II.
V souladu  s ustanovením  čl. 20.2  Smlouvy  o  dílo  číslo  Objednatele: 13/2021-537100  ze  dne  16. 8. 2021 včetně   Dodatků   a  na  základě žádosti  Zhotovitele  vedené  u  Státního  pozemkového
úřadu   pod  č.j.  SPU  033566/2025  dne  29. 1. 2025   s  přihlédnutím   k   čl.  6. Směrnice   SPÚ  o
zadávání  veřejných  zakázek  č. 07/2016,  ve znění změny č.13  ze  dne  27. 6. 2024 (účinnost od  1. 7. 2024), a dále v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu Měrných jednotek („MJ“) u KoPÚ Vrančice.


Změna byla odsouhlasena  dopisem  Státního  pozemkového  úřadu, KPÚ  pro  Středočeský  kraj  a hlavní město Praha pod č.j. SPU 052800/2025 dne 12. 2. 2025.



III.

Navýšení či snížení počtu MJ reaguje na změnu, která nastala na základě charakteru a počtu navrhovaných opatření v rámci zpracovávání dílčí části Hlavního celku 6.3.1 i) b), kde byl zpřesněn skutečný počet MJ realizovaných při vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) a u dílčí části Hlavního celku 6.3.1 i) c), kde v dotčeném katastrálním území se nenavrhuje žádné vodohospodářské zařízení.

IV.
Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 13/2021-537100 a v 6.3 Hlavním celku 2 „Návrhové práce“ u dílčí části Hlavního celku 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Vrančice“ pro KoPÚ Vrančice takto:

   a)    čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
[bookmark: _Ref50660230]
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	     1 349 400,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	    503 050,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	    152 800,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	 2 005 250,00 Kč

	DPH 21 %
	    421 102,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	 2 426 352,50 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

   b)  Příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 13/2021-537100 „Položkový výkaz činností 
         – Příloha  ke Smlouvě – Komplexní  pozemkové  úpravy  Vrančice“ 

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ dílčí část Hlavního celku:
       6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
                        dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)                                                         
                                                                                                                                 z 5 MJ na 24 MJ

       6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy
                        záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)               
                                                                                                                                  z 5 MJ na 0 MJ

       6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) 
                                                                                                                                  z 1 MJ na 0 MJ
 

V.
V rámci probíhajících KoPÚ Vrančice došlo ke změně na straně Objednatele, kde v kontaktních údajích byl e-mail j.kubova@spucr.cz nahrazen jana.kubova@spu.gov.cz.
      
Ostatní   ustanovení   Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 13/2021-537100 ze dne 16. 8. 2021 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními    zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součást Dodatku č. 3 je Položkový výkaz činností.

Dodatek č.3 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
 
PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

                                                				   
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GK Plavec – Michalec Geodetická 
                                                                                             kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)

                                                                                             		 
	Místo: Praha
	Místo: Písek


28.02.2025		28.02.2025


„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Jan Plavec
Funkce: ředitel KPÚ	 Funkce: jednatel společnosti
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  

                                                         
Příloha:
1.Položkový výkaz činností  
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Dodatek č. 3 vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Jana Gregořicová
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Vrančice
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	22 
	700,00
	15 400,00
	20.11.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	3 500,00
	35 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	269
	1 000,00
	269 000,00
	31.7.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	113
	1 000,00
	113 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	50
	3 000,00
	150 000,00
	20.11.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	288
	2 000,00
	576 000,00
	20.11.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	382
	250,00
	95 500,00
	20.11.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	382
	250,00
	95 500,00
	30.4.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 349 400,00
	30.4.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	382
	450,00
	171 900,00
	28.2.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	382
	100,00
	38 200,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	24
	100,00
	2 400,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	0
	1 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	25 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	1 000,00 
	1 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	500,00 
	500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	200,00 
	200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	269
	950,00 
	255 550,00
	30.8.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	13 000,00 
	26 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	5 000,00 
	5 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	1 300,00 
	1 300,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	700,00 
	700,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	300,00 
	300,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	503 050,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	382
	400,00
	152 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	152 800,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 349 400,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	503 050,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	152 800,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 005 250,00

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	421 102,50

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 426 352,50

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)

	Místo: Praha 28.02.2025
	Místo: Písek 28.02.2025

	„elektronicky podepsáno“
	
	
	 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Ing. Jan Plavec

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce:: jednatel společnosti

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	




