PREDPOKLADANY HARMONOGRAM PRUBEHU ZADAVACIHO RiZENi
ZJEDNODUSENE PODLIMITNI RIZENI
Nazev zakazky: MESTO STERNBERK - UPRAVY BUDOVY KOUPALISTE STERNBERK

Ukon |Piedpoklédany termin I Poznamka
FAZE PRIPRAVY
Odsouhlaseni zadani 10.03.25 Odsouhlaseni textové ¢asti zadavaci dokumentace.

Pripravuje RTS as.,

Uvefejnéni na profilu zadavatele. 10.03.25 Zajistuje osoba obluhujici profil zadavatele.

FAZE PODANI NABIDEK A OTEVIRANI OBALEK

Konec je orientaéni, dotazy k zadavacim podminkam
mohou dobu trvani prodlouzit. Nabidky se podavaji

Konec Ihaty pro podani nabidek: 10:00 hod. 02.04.25 pisemné, a to vyhradna v elektronické podobs
prostiednictvim elektronického nastroje.
Nabidky budou otevirany po uplynuti Ihity pro podani
Otevirani obalek s nabidkami 10:01 hod. 02.04.25 nabidek. Vzhledem k elektronickému podani nabidek

probéhne otevirani nabidek bez pfitomnosti zastupcu
ucastnikt zadavaciho Fizeni.

ZADAVACI LHUTA - FAZE HODNOCENI NABIDEK A VYBER DODAVATELE

Zacina bézet okamzikem skonceni Ihiity pro podani

Zadavaci |huta zacatek 02.04.25 .
nabidek.

Hodnoceni a posouzeni nabidky vybraného dodavatele
probiha v sidle RTS, a.s. pokud nedojde k jiné dohodé.
Nasleduje zadost vybranému dodavateli o predloZeni
doklad pfed Rozhodnutim o vybéru dodavatele a jejich
Hodnoceni nabidky: Termin bude dohodnut po otevirani nabidek posouzeni. Ukony zajistuje RTS, a.s. a podklady
projedna hodnotici komise. Vysledkem je Zprava o
posouzeni a hodnoceni. Lhuta na uvedené ukony je
stanovena orientacné vcetné rezervy na pfipadné

vyjasfiovani.
P Toto rozhodnuti pfislusi pouze statutarnimu organu
Rozhodnuti o vybéru dodavatele 02.05.25
zadavatele.
Rozeslani oznameni o vybéru dodavatele 02.05.25 Zajistuje RTS, a.s.
Prijeti oznameni o vybéru dodavatele 02.05.25 Kontroluje RTS, a.s.
FAZE UKONCENI ZADAVACIHO RIZENIi
Konec Ihaty pro podani namitek 17.05.25 Pred timto datem plati zakonny zakaz uzaviit smlouvu.
Lhita pro uzavieni smlouvy na vefejnou Zadavatel je o uzavieni smlouvy povinen informovat
. o 18.05.25 . )
zakazku - pocatek RTS s uvedenim data podpisu.

Veskeré uvedené terminy vychazi ze zkusenosti spole¢nosti RTS, a.s.. Terminy jsou v8ak vyznamné ovlivnény Ukony dodavatelt i zadavatele, které mohou provedeni
sjednaného ukonu ovlivnit, protoZe je nutné v mnoha pfipadech stanovené Ihuty ze zékona prodlouzit.

Elektronicky pedpis=26,2.2025




