
DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJEDNATELE 116/P/2024

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „dodatek“

L

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová, ředitelka organizace

technických: ..........​...............​.............., DiS., investiční technik 

tel. .......​.......​...... e-mail: ..............................

Bankovní spojení: KB České Budějovice, č. účtu: 51-8903440257/0100 

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je  příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

jako ,, objednatel “ na straně jedné  

Zhotovitel: Ing. M ilan Hojgr

Sídlo: Krčínova 1575/15, 370 11 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Milan Hojgr

technických: Ing. Milan Hojgr

tel. .......​.......​...... e-mail: ...................................... 
Bankovní spojení: FIO banka a.s. Č. účtu: 2800564663/2010

IČO: 73950947

DIČ: CZ7401105360

Zhotovitel je fyzickou osobou zapsanou na Magistrátu města České Budějovice, obecní živnostenský 
úřad, č.j. Ž/961/2018/HŘ/1010750/3 ze dne 31.1.2018.

jako „ zhotovitel “ na straně druhé

2. Název akce:

„Propustky na sil. 11/134 v Horní Olešné 
ev. č. 134-15P a 134-14P“
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Předmět dodatku

1 V souladu sč l. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo č. objednatele 116/P/2024 uzavřené dne 26. 8. 2024 (dále 
jen ,,smlouva“) se obě smluvní strany s ohledem nepředvídané okolnosti uvedené v žádosti zhotovitele 
ze dne 17. 2. 2025 vzájemně dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění doba plnění dle čl. 
III. odst. 1 smlouvy následovně:

III. 1. Kompletní Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby 
(DUSP + ZDS/PDPS) včetně dokladové části PD do 23. 5. 2025.

I I I .

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu 
platná.

2. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle ěl. 6 odst. 1 písm. 
b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. 
Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. 
omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a 
vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva 
uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních 
údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje -  ........ ​.............. ​..................​.................................... tel. 
387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u 
Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že se 
podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode 
dne uzavření dodatku do dne nabytí jeho účinnosti považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

4. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství 
podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv 
provede objednatel.

6. Tento dodatek je  vypracován ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

7. Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě
svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 17. 2. 2025



Firma: Ing. Milan Hojgr

Sídlo: Krčinova 1575/15

37011 České Budějovice 

IČO: 739 50 947

DIČ: CZ7401105360

Tel.: .........​..................
E-mail: .........................................
Korespondenční adresa:

Čechova 59,370 01 České Budějovice

adresát:
Správa a údržba silnic Jihočeského 
kraje p.o.
Nemanická 2133/10 
České Budějovice 
370 10

Váš dopis zn./ze dne naše značka vyřizuje - @ České Budějovice 

17.02.2025

Věc: Žádost o prodloužení termínu odevzdání PD

Dobrý den.

Žádám Vás o prodloužení termínu odevzdání PD na akci „Propustky na sil. 11/134 
v Horní Olešné ev. č. 134-15P a 134-14P“ (SOD č. 116/P/2024). Důvodem je:

- Složitější jednání se soukromými vlastníky pozemků okolo propustku 134-14P. 
Dochází k trvalým záborům pozemků již ve stávajícím stavu. Spolumajitelů je pět 
a jeden z nich pan Mika je v exekuci.

- U propustku 134-15P uvažuje obec Popelín jeho rozšíření směrem do rybníka 
kvůli zajištění možnosti otáčení autobusu. Rozhodnutí musí projít radou obce.

V současné době probíhá digitalizace stavebního řízení. Systém není plně funkční 
a ze situace s vyjádřeními na jiných zakázkách jsou úředníci na některých úřadech 
tak zahlceni prací, že ještě v polovině února řeší věci z konce roku 2024 a novými 
se zatím vůbec nezabývají.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Vás žádám o prodloužení termínu odevzdání 
PD o tři měsíce. Hotovou projektovou dokumentaci odevzdám do 23. 5. 2025 včetně všech 
vyjádření.


