Dodatek č.1 

Smlouvy o dílo ze dne 07. 08. 2024 
dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 

Název: město Nová Paka


Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka



IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888



Zastoupený: Pavlem Bouchnerem, starostou města


 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka



Číslo účtu: 1160158389/0800

Zhotovitel :
Název: BUD OIFEST s.r.o.




Sídlo:  Dřevěnice 34, 507 13 Dřevěnice


IČ: 043 38 758, DIČ: CZ 043 38 758


Zastoupený: Ihor Savchuk, jednatel


Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, 


vložka
35542 



Bankovní spojení: xxx 


Číslo účtu: xxx


2. Ve smluvních věcech jedná


za objednatele: 
Pavel Bouchner, starosta města


za zhotovitele: 
Ihor Savchuk, jednatel
V technických věcech jedná


za objednatele: 
xxxxx, vedoucí majetkového odboru



tel.: xxx, mobil: xxxx

za zhotovitele: Ihor Savchuk, jednatel
II. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 07. 08. 2024 (dále jen smlouva) s firmou BUD OIFEST s.r.o. na realizaci stavební zakázky s názvem „Přístavba a stavební úpravy MŠ Husitská - dokončení“ je: 
1. V článku II. Popis díla, se doplňuje nový odstavec 8. a 9. ve znění:
8.  Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací 
(víceprací), které nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo a jsou 
specifikovány ve Změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen 
„Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce, na jejichž provedení se smluvní strany 
dohodly, budou považovány za součást díla (jak je definováno ve smlouvě). 
9.
Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla, tj. na stavebních pracích, 
které nebudou v rámci díla realizovány - méněpráce (dále jen „Nerealizované práce“), 
ačkoliv byly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo.  Tyto nerealizované práce 
jsou popsány ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. V článku IV. Cena za dílo, se mění odstavec 1. následovně:
1. Cena za dílo je sjednána dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele, jako pevná, maximální a nejvýše přípustná ve výši:


Cena Díla bez DPH:

12 716 276,84 Kč


DPH:


  2 670 418,14 Kč


Cena Díla vč. DPH:

15 386 694,98 Kč
III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU
1. Uzavření tohoto „Dodatku č. 1“ zohledňuje některé změny oproti řešením navrženým v projektové dokumentaci „Přístavba a stavební úpravy, 1. MŠ Husitská, Husitská 217, Nová Paka“, kterou pod zak. číslem 2022/002 vypracovala společnost STAVBYZOR s.r.o., Bulharská 985, 509 01 Nová Paka, IČ: 288 12 671, která je zastoupena xxxx xxxx (dále jen PD) a projektové dokumentaci „FVE na přístavbě objektu MŠ Husitská – Nová Paka“, kterou vypracoval xxxxxxx, 509 01 Nová Paka, IČ: 07326441, ČKAIT 0602337. Tyto změny oproti původně navrženým řešením byly konzultovány se zpracovateli projektových dokumentací i s vedením mateřské školy. Jedná se zejména o:
· změnu systému kotvení střešní povlakové krytiny, která byla vynucena umístěním FVE na tuto krytinu (PVC-P izolační folie nebude kotvena do konstrukce zastropení, ale bude přitížena zásypem plaveným štěrkem),
· změnu únosnosti (zvýšení pevnosti v tlaku) tepelné izolace ve skladbě střešního pláště objektu, která byla vynucena umístěním FVE,
· změnu v provedení konstrukční a vyrovnávací vrstvy pod klempířské prvky atiky, kde byla v PD navržená dřevoštěpková deska nahrazena deskou z vodovzdorné překližky, která je odolnější vůči případné degradaci způsobené vlhkostí z kondenzující vodní páry prostupující z interiéru objektu na atiku navazujícím obvodovým zdivem.  
· změnu v provedení výplní otvorů (oken) mezi provozními prostory zázemí MŠ a chodbou propojující nově realizovaný pavilon se stávajícími prostory MŠ a mezi m.č. 26 a m.č. 28.
IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.
3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 07. 08. 2024.
Dřevěnice dne: …………………......
Nová Paka dne………………..........
………………………………………

………………………………………

Zhotovitel:



 

Objednatel:
BUD-OIFEST s.r.o.




město Nová Paka
Ihor Savchuk, jednatel



Pavel Bouchner, starosta
Přílohy: 
změnový list č. 1
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