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	INFORMACE O ZMĚNĚ
	
POŘADOVÉ Č. 001

	ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel
DATUM: 27.01.2025
ADRESÁT: Objednatel
 

	PŘEDMĚT ZMĚNY: v průběhu realizace díla došlo k úpravě některých řešení navržených v projektové dokumentaci stavby (úprava velikosti výplní otvorů) v souladu s požadavky budoucího uživatele objektu a k dílčím konstrukčním úpravám zastřešení objektu vzhledem k umístění FVE.

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: zadávací dokumentace investora a fotodokumentace pořizovaná v průběhu realizace díla, zápisy autorského dozoru statika do stavebního deníku.

	POPIS ZMĚNY A DŮVODY: 
·    změnu systému kotvení střešní povlakové krytiny, která byla vynucena umístěním FVE na tuto krytinu (PVC-P izolační folie nebude kotvena do konstrukce zastropení, ale bude přitížena zásypem plaveným štěrkem),

·    změnu únosnosti (zvýšení pevnosti v tlaku) tepelné izolace ve skladbě střešního pláště objektu, která byla vynucena umístěním FVE,

· změnu v provedení konstrukční a vyrovnávací vrstvy pod klempířské prvky atiky, kde byla v PD navržená dřevoštěpková deska nahrazena deskou z vodovzdorné překližky, která je odolnější vůči případné degradaci způsobené vlhkostí z kondenzující vodní páry prostupující z interiéru objektu na atiku navazujícím obvodovým zdivem.  

· změnu v provedení výplní otvorů (oken) mezi provozními prostory zázemí MŠ a chodbou propojující nově realizovaný pavilon se stávajícími prostory MŠ mezi m.č. 26 a m.č. 28


	VLIV NA CENU:    - 100 424,86 Kč bez DPH

	ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny:    Nejsou
Časový vliv na termín dokončení díla:    Nejsou

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE:_________________________                           JMÉNO PODPIS:_________________________
                                          


	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE:_________________________                           JMÉNO PODPIS:_________________________
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