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Dodatek č. 1 smlouvy o dílo – „Objekt pro dětskou skupinu, Barchov“
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
Objekt pro dětskou skupinu, Barchov
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

	Název:
	Obec Barchov
	Sídlo:
	Barchov č. p. 68, 530 02 Pardubice
	IČO:
	00273317
	DIČ:
	CZ00273317

	Právní forma:
	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
	Zastoupení:
	Ing. Iveta Krebsová, MPA, starostka
	Bankovní spojení:
	

	Číslo účtu:
	

	Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:
	

	Oprávněný zástupce ve věcech technických:
	


(„objednatel“)

a

	Název:
	ELITSTAV s.r.o.

	Sídlo:
	č.p. 35, 533 04 Újezd u Sezemic

	IČO:
	06552226

	DIČ:
	CZ06552226

	Právní forma:
	112 - Společnost s ručením omezeným

	Zápis ve veřejném rejstříku:
	OR vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 40453

	Zastoupení:
	Jenö Ruszin

	Bankovní spojení:
	

	Číslo účtu:
	

	Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:
	

	Oprávněný zástupce ve věcech technických:
	


(„zhotovitel“)


Úvodní ustanovení
[bookmark: _Toc54701919]Smluvní strany uzavřely dne 14. 2. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla na základě výsledku zadávacího řízení „Objekt pro dětskou skupinu, Barchov“ („smlouva“).
V souladu s odst. 16.2. smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze dodatkem ke smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, uzavírají smluvní strany tento dodatek („dodatek č. 1“).
Předmět dodatku č. 1
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava harmonogramu prací a dále změna spočívající v dočasné změně platebních podmínek. Změny závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy.
[bookmark: _Hlk190342795]Smluvní strany se dohodly na úpravě harmonogramu tedy rozložení prací, a to v prvních 3 (třech) měsících od předání staveniště dle odst. 4.1. smlouvy, nebo do vydání rozhodnutí o (ne)poskytnutí dotace. Smluvní strany se dohodly na tom, že v této době budou provedeny stavební práce spojené s přípravou území, včetně demolice stávajících objektů a kácení dřevin. Zbylé stavební práce budou provedeny v návaznosti na pokyny objednatele.
Harmonogram prací podle odst. 3.9. smlouvy ve znění tohoto dodatku bude předložen v souladu se smlouvou, tj. do 10 dní ode dne uzavření smlouvy.
Smluvní strany konstatují, že doba plnění dle odst. 4.1. smlouvy nebude měněna, resp. prodlužována, z důvodu upraveného rozvržení prací dle dodatku č. 1.
V případě, že rozhodnutí o poskytnutí dotace nebude vydáno do 3 (tří) měsíců od předání staveniště v souladu s odst. 4.1. smlouvy, nebo nebudou zajištěny jiné finanční prostředky, zavazují se smluvní strany další provádění prací a vzniklá práva a povinnosti upravit dodatkem ke smlouvě.
Smluvní strany se dohodly, že platební podmínky dle odst. 6.2. smlouvy se v prvních 3 (třech) měsících od předání staveniště dle odst. 4.1. smlouvy upravují, a to následovně:
Cena díla bude hrazena průběžně. Daňový doklad za období tří měsíců od předání staveniště bude vystaven zpětně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den posledního příslušného kalendářního měsíce. Daňový doklad bude vystaven na základě soupisů skutečně a řádně provedených prací ve 3 (třech) předchozích kalendářních měsících, potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele („TDS“).
Změna platebních podmínek nemá vliv na celkovou cenu díla ani na termín plnění díla. Nejedná se tedy o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ, jelikož se nejedná o změnu, která by
a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele,
b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
Dodatek lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
1.2. [bookmark: _Hlk53189120]Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
1.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Uzavření dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno usnesením Zastupitelstva obce č. j. 10_02_2025 ze dne 24. 2. 2025.
Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

	V Barchově dne (dle el. podpisu)
	V Újezdě u Sezemic dne (dle el. podpisu)

	______________________
Ing. Iveta Krebsová, MPA, starostka
Obec Barchov
objednatel
	______________________
Jenö Ruzsin, jednatel 
ELITSTAV s.r.o.
zhotovitel
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