
SMLOUVA O DÍLO 

na stavební práce 

„Stavební úpravy vnějšího pláště budovy bývalého Hotelu CENTRUM, vč. zateplení pro 
snížení energetické náročnosti budovy č. pop. 494, ul. Na Poříčí, Frýdek-Místek (SO 

01.1; so 02.1)" 

uzavřená dle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „Smlouva") 

I. 

Smluvní strany 

1.1 Identifikace smluvních stran: 
název: 
se sídlem: 
zastoupena statutárním zástupcem: 

IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
tel.: 

DISTEP a.s. 
Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek 

 předsedou 
představenstva 
65138091 
CZ65138091 

 

e-mail: posta@distep.cz 
ID: 2yfdqnk 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod zn. B 1205 

(dále také jako „objednatel" nebo jako „stavebník" na straně jedné) 

a 

název: 
se sídlem: 
zastoupena statutárním zástupcem: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
tel.: 

BDSTA V MORA V A s.r.o. 
č.p. 88, 739 36 Bruzovice 

 jednatelkou 
26807947 
CZ26807947 

 
 

 
e-mail: obchodni@bdstav.cz 
ID: nb3qzsf 
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 25583 

( dále také jako ,,zhotovitel" na straně druhé). 



1.2 Zmocnění pro osoby oprávněné jednat za jednotlivé smluvní strany: 
a) Osoby oprávněné jednat pouze ve věcech technických a bezpečnosti práce
(dále také „zástupci ve věcech technických"):

Na straně objednatele: DISTEP a.s. 
 

 
 

Na straně zhotovitele: BDSTA V MORA VA s.r.o. 
 

 

b) Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních, tedy zejména o lhůtách, o
ceně, o předání a převzetí dokončeného díla anebo jeho částí ( dále také
,,zástupci ve věcech smluvních"):

Na straně objednatele: 
 

Na straně zhotovitele: 
 

 

1.3 Zástupci objednatele ve věcech technických a bezpečnosti práce na staveništi (dále jen 
„BOZP") jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se např. projekčních změn díla 
včetně rozšíření nebo redukce smluvních prací ( ale pouze v rozsahu přípravy smluvního 
dodatku pro následné projednání zástupců ve věcech smluvních) a jsou pověřeni 
řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným 
projednáváním změn a doplňků díla, kontrolou provádění průběžných zkoušek díla nebo 
jeho částí, provedením dodatečných zkoušek nebo ověření, pozastavením provádění 
stavebních a montážních prací nebo jejich částí, odstraněním nebo náhradou materiálů 
a prací, které nejsou v souladu s podmínkami Smlouvy, vyloučením pracovníků 
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zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší technické, bezpečnostní nebo právní 
předpisy a nafízení platná pro provádění díla a k dodržování podmínek BOZP platných 

pro konkrétní staveniště. K jednáním ve věcech technických a BOZP osobami 
odlišnými od osob uvedených v odstavci 1.2 se nepfihlíží, pokud si smluvní strany 

výslovně dodatkem k této Smlouvě později neujednají jinak. 

1.4 Zástupci zhotovitele ve věcech technických a bezpečnosti práce jsou pověfoní řízením 
stavebních a montážních prací a fošením všech problémů souvisejících s prováděním 
díla a bezpečnosti práce na staveništi. Uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve 
věcech technických a otázkách BOZP a nejsou oprávněni sjednávat jinou změnu 
Smlouvy, než je uvedena výše. Ve věcech smluvních jsou oprávněni za obě smluvní 
strany jednat pouze zástupci ve věcech smluvních uvedení v odstavci č. 1.2 písm. b) této 
Smlouvy nebo v odst. 1.1 jako smluvní strany. K jednáním ve věcech smluvních 
osobami odlišnými od osob uvedených v odstavci 1.1 nebo 1.2 písm. b) se nepfihlíží, 
pokud si smluvní strany výslovně Dodatkem k této Smlouvě později neujednají jinak. 

II. 

Úvodní ujednání a prohlášení smluvních stran 

2.1 Tato Smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 

2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této Smlouvy a taktéž oprávnění k 
podnikání v době uzavření této Smlouvy odpovídají skutečnosti a zavazují se oprávnění 
k podnikání udržet po celou dobu realizace díla. Změny údajů uvedených v čl. I. se 
zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že má plnou odbornou způsobilost k zajištění předmětu Smlouvy, 
jejíž zachování zajistí po celou dobu realizace díla a zavazuje se zajistit ji osobami 

v pracovním poměru, tedy svými vlastními zaměstnanci. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této Smlouvy bude mít účinnou 
pojistnou smlouvu pro pnpad způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné 
smluvní činnosti jako je upravena touto Smlouvou, a to ve výši minimálně  
Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále kterémukoli ze shora uvedených 
zástupců objednatele k nahlédnutí a k ponzení si kopie. 

2.5 Zhotovitel prohlašuje a ujišťuje objednatele, že není nespolehlivým plátcem DPH a že 
v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci 
neprodleně sdělí objednateli. 

2.6 Objednatel touto Smlouvou poskytuje zhotoviteli bezplatná a nevýhradní oprávnění 
užívat logo objednatele, ale toliko v rámci realizace díla dle této Smlouvy, tzn. povoluje 
logo umístit na potřebném množství infonnačních tabulí či plakátů na staveništi, na 
dokumentaci skutečného provedení stavby a na další dokumenty vytvořené v průběhu 
realizace díla a pfi procesu jeho předání (odevzdání) objednateli v rozsahu množstevně 
a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této Smlouvy. Zhotovitel 
oprávnění užít logo objednatele za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu 

dle této Smlouvy pfijímá a zavazuje se logo k uvedeným účelům, v uvedené době a 
uvedeným způsobem používat. 
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2.7 

2.8 

Zhotovitel díla, ani osoba s ním personálně majetkově nebo jinak propojená, nesmí u 
této stavby provádět technický dozor stavebníka, stavební dozor ani výkon činnosti 
koordinátora BOZP. 

Zhotovitel prohlašuje a po předchozím projednání výslovně ujišťuje objednatele, že se 
detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, s jeho stavebně technickou, montážní a 
konstrukční projektovou dokumentací, která byla podkladem pro výběr zhotovitele díla, 
s položkovým rozpočtem, který byl podkladem pro Nabídkový rozpočet zhotovitele a 
se všemi dalšími potřebnými doklady, a stejně tak se velmi detailně seznámil se stavem 
budovy, která je předmětem díla a s plochou celého budoucího staveniště, a že tyto 
podklady jsou pro zhotovitele odborně dostatečné, vhodné a plně způsobilé, aby podle 
nich dílo v požadované odborné kvalitě, množství, rozsahu a s požadovanými 
vlastnostmi dle technických norem a legislativních požadavků realizoval, dokončil a 
předal. Zhotovitel prohlašuje a ujišťuje objednatele, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a všechny další podmínky nezbytné a potřebné k realizaci díla a 
že disponuje takovými odborně a příslušně zaměřenými personálními, strojními a 
technologickými kapacitami, odbornými znalostmi a celkovou způsobilostí, jakož i 
peněžním kapitálem, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu 
uvedenou níže v této Smlouvě. 

2.9 Účelem uzavření této Smlouvy je zajištění stavebních úprav, zateplení a rekonstrukce 
vnějšího pláště budovy, včetně nástavby střešních zábradlí budovy bývalého Hotelu 
Centrum ve Frýdku-Místku, č. pop. 494, na ulici Na Poříčí. 

2.10 Smluvní strany prohlašují a ujišťují se navzájem, že osoby podepisující tuto Smlouvu 
jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

2.11 Zhotovitel prohlašuje a ujišťuje objednatele, že vzhledem k jeho odborným 
schopnostem, dovednostem, zkušenostem a hospodářskému postavení a s ohledem na 
obsah této Smlouvy, zadávacích podmínek, podle nichž se zúčastnil výběrového řízení 
na výběr zhotovitele, je plně způsobilý dílo provést a dokončit, a to v požadované 
prvotřídní kvalitě. 

2.12 Objednatel prohlašuje a ujišťuje zhotovitele, že je vlastníkem takového množství 
disponibilních peněžitých prostředků, kterými může bezvadné a řádně a včas dokončené 
dílo celé uhradit, jakož i hradit dle této Smlouvy ujednané průběžné peněžité platby a 
také DPH. 

III. 

Předmět Smlouvy, dílo a místo plnění 

3.1 Předmětem Smlouvy je provedení díla, kterým jsou stavební práce a související 
dodávky, montáže a činnosti na stavebním záměru díla 

,,Stavební úpravy vnějšího pláště budovy bývalého Hotelu CENTRUM, vč. 
zateplení pro snížení energetické náročnosti budovy č. pop. 494, ul. Na Poříčí, 
Frýdek-Místek (SO 01.1; SO 02.1)". 

Smluvní strany si ujednávají, že pro účely této Smlouvy lze slovní označení „dílo" 
nahradit také pojmem „stavba" nebo „stavební práce". 
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3.2 Místem plnění (realizace díla, resp. stavby) je budova č. pop. 494, adresního mísa Na 
Poříčí 494, Frýdek, Frýdek-Místek, stojící na pozemku parc. č. 3130/2 v k. ú. Frýdek. 
Staveniště se bude nacházet jen na níže uvedeném územním rozsahu: 

3.3 

a) celý pozemek parc. č. 3130/2, včetně interiéru budovy č. pop. 494, jež je součástí
pozemku,

b) část pozemku parc. č. 3130/1 čítající toliko pás široký tři (3) metry po obvodu
budovy č. pop. 494,

c) celý pozemek parc. č. 3130/3,
d) případně jiné pozemky, ke kterým si zhotovitel sjedná užívací práva, ale o své

vlastní újmě, tedy bez jakéhokoli nároku na úhradu zhotovitelova užívání
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle stavebně technické projektové 
dokumentace, která byla součástí zadávacích podmínek výběrového řízení pro výběr 
zhotovitele, a současně také provést v rozsahu položkového stavebního rozpočtu, na 
základě něhož zpracoval zhotovitele Nabídkový rozpočet zhotovitele a který je součástí 
této Smlouvy jako její Příloha č. 1, přičemž zhotovitel již výše v této Smlouvě prohlásil 
oba podklady společně za úplné a společně za plně postačující, aby podle nich celé dílo 
úplně provedl, řádně a včas dokončil a předal objednateli. 

Dílo bude obsahovat především práce, dodávky a montáže tak jak jsou uvedeny 
v projektové dokumentaci a v Nabídkovém rozpočtu zhotovitele: 
a) bourací práce (bourání otvorů, sekání rýh a drážek, průrazy, průvrty aj.),

demontážní a deinstalační práce na fasádě i zastřešení budovy, včetně části jejího
atria,

b) stavební práce (zednické i ostatní řemesla) prováděná v souvislostmi s ostatními
pracemi, hrubé přípravné práce, zajišťovací práce i dokončovací začišťovací práce,
ostatní dokončovací a kompletační práce,

c) umisťování překladů, průvlaků a nadpraží dle statického posudku pro nové vnější
konstrukce a otvory (ocelové a betonové prvky, montované i svařované),

d) stavební práce pro zřízení a výstavbu nového obvodového zdiva a stropů i nových
částí zastřešení budovy a dalších nových i stávajících svislých a vodorovných
nosných i nenosných konstrukcí obálky budovy, nové vyzdívky střešních atik aj.
(nebudou provedeny fasádní práce na povrchu zdiva a konstrukcí pro novou
nákladovou rampu do 1. N.P. a další práce na vnějším plášti stávajícího i nového
zdiva v 1. N.P., které jsou graficky výrazně barevně vyznačeny a popsány jako
výluky ve výkresech pohledů na část budovy SO 01 a pohledů na část budovy SO
02. Tyto neprovedené práce budou odečteny od ceny díla jako „méněpráce" a
nebudou zhotovitelem účtovány),

e) stavební práce pro zazdívky či zabetonování a pro úpravy stávajících vnějších
otvorů na budově a na všech jejích částech,

f) oprava nosné konstrukce vyloženého zastřešení a podpůrných sloupů hlavního
vstupu do budovy SO 02 bývalého restauračního traktu, včetně výměny střešní
krytiny a klempířských prvků,

g) výměny všech vnějších výplní otvorů, včetně umístění nových výplní do nově
vzniklých otvorů, včetně úplného zednického osazení výplní a zapravení ostění,
nadpraží, parapetů a prahů vnějších i vnitřních, včetně vrat do elektrické
trafostanice VN/NN,

h) příprava otvorů ve vnějším zdivu v 1. N.P. pro umístění domovních listovních
schránek zdiva, ale s hrubým zajištěním otvoru provizorní výplní (bez dodávky
schránek),

i) zcela nové konstrukce prosklených stěn a ploch v 1 O. a 11. N .P ., včetně jejich
detailního napojení na ostatní konstrukce budovy. Dodávka a montáž nového
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střešního světlíku na budově SO 02, včetně souvisejících úpravy ostění střešního 
otvoru, 

j) opatření všech nových vnějších výplní otvorů kompletním příslušenstvím a
součástmi jako jsou mříže, okenice, kování, kliky a zámky (včetně dodávky
příslušných klíčů a dálkových ovládačů i s výrobními kartami pro výrobu
duplikátních klíčů), vodící lišty, ovládací prvky, stavědla a zarážky, stěnové či
podlahové narážky, žaluzie, rolety, vnitřní i vnější prahy a hrany ostění, vnitřní
parapety, vnější parapetní oplechování, okopné a ohmatné plechy, větrací mřížky a
průvětrníky aj.,

k) přívody, napojení a zprovoznění silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace pro
ovládání pohonů některých vnějších výplní otvorů, dodávky pohonů,

1) příprava a vyspravení pro zajištění a zvýšení dosavadní integrity, stability,
únosnosti a soudržnosti nosných konstrukcí, to vše pro umístění nových konstrukcí
stropů, zastřešení a zdiva a pro konstrukční souvrství střešního pláště a fasády,
včetně všech izolačních kontaktních i provětrávaných a jiných souvisejících vrstev
dané skladby (nabude provedena finální a kovový obklad fasády v úrovni 1. N.P. a
to až do úrovně linie nadpraží otvorů v 1. N .P. ),

m) umístění a provedení všech nových konstrukčních souvrství na vnějším plášti
budovy, a to na zastřešení i na fasádě budovy (kromě finální úpravy fasády omítkou
v úrovni 1. N.P do výšky linie horních nadpraží otvorů v 1. N.P. po obvodu celé
budovy),

n) umístění kontaktního zateplovacího systému na fasádě budovy v úrovni 1. N .P. bez
finální omítky a dekorativního obkladu fasády, umístění zateplení soldu budovy
v úrovni 1,0 metru nad terénem až do hloubky 0,8 m pod terénem
z komprimovaného polystyrenu a se stěrkovým povrchem s výztužnou sklotextilní
tkaninou a hloubkovou povrchovou impregnací stěrky; ochrana podzemní části
nopovou folií,

o) obnovení okapového chodníku kolem budovy s nahrazením nepoužitelných dlaždic
novými dlaždicemi,

p) umístění finálních povrchových vrstev fasády a střešního pláště, včetně detailního
zakončení střešní krytiny ve styku s ostatními prvky budovy a detailního zakončení
omítaného i montovaného povrchu fasády ve styku s ostatními prvky budovy
(nebude proveden finální povrch fasády tvořený omítkou a kovovým obkladem
v úrovni 1. N.P. od terénu až po linii horního nadpraží oken v 1. N.P., tento povrch
zateplení a jeho stěrkové omítky po celém obvodu budovy budou pouze hloubkově
impregnovány),

q) provedení nových spádovaných keramických dlažeb včetně soklů na podlahách
nových lodžií, parapetů francouzských oken, včetně podložných nosných i
nenosných konstrukcí, tepelně a vodotěsně izolačních vrstev, včetně spárování a
tmelení, to vše v dokonale mrazuvzdorném a vodotěsném provedení a v normově
požadované zátěžové kvalitě, včetně lemování keramickými sokly a okapovým
oplechováním, včetně kotvení háků pro dešťové žlaby u lodžií,

r) provedení kompletních klempířských prvků na obálce budovy, tedy na fasádě i na
zastřešení, včetně provedení svislých dešťových svodů skrytých pod fasádním
izolantem, včetně napojení patních částí svislých dešťových svodů na podzemní
kanalizaci a na střešní chrliče, včetně lemování a lištování styku plechů s jinými
svislými prvky budovy nebo zdivem, nebo s výplněmi otvorů a včetně vodotěsného,
mrazuvzdorného a trvale pružného zatmelení každého styku,

s) výměna patních částí dešťové kanalizace, včetně jejich potřebné stranové a výškové
úpravy či přeložky a včetně nových lapačů naplavenin (gajgrů) a výměna nezbytné
části pozemní navazující dešťové kanalizace v předpokládaném rozsahu celé svislé
patní podzemní části a navazující cca 1,5 metru podzemní ležaté kanalizace,

6 

i I 
LJ 



t) provedení kompletních prvků splaškové kanalizace na zastřešení (především
odvětrávacího potrubí a hlavic, prostupových tvarovek, pomocných kotvících
prvků zámečnických a systémových pro daný typ střešní krytiny, kotvení vnitřní
části odvětrávacího splaškového potrubí v délce cca 1,5 metru pod střešním
prostupem a stropem posledních podlaží dané části budovy a příprava splaškového
potrubí pro dopojení na rozvody pod stropem uvnitř budovy, tmelení, těsnění,

dilatace a izolace všech prostupů),
u) provedení kompletních prvků dešťové kanalizace na zastřešení (především

střešních vpustí se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, prostupových tvarovek
pod střešními vpusťmi, pomocných kotvících prvků zámečnických a systémových
pro daný typ střešní krytiny, kotvení potrubí pod stropem posledních podlaží dané
části budovy a příprava potrubí pro dopojení na rozvody pod stropem uvnitř budovy
v délce nového potrubí cca 1,5 metru pod stropem posledního podlaží, tmelení,
těsnění, dilatace a izolace všech prostupů, provedení nových lodžiových dešťových
žlabů s kotlíky a lapači naplavenin, včetně jejich háků a svislých svodů pod

povrchem zateplovacího systému),
v) provedení kompletních prvků vzduchotechniky a klimatizace na zastřešení

(především prodlouženého potrubí v místech teras, vzduchotechnických hlavic s
turbínami, prostupových tvarovek, pomocných kotvících prvků zámečnických a
systémových pro daný typ střešní krytiny a vzduchotechnického potrubí, kotvení
potrubí pod stropem posledních podlaží dané části budovy a příprava VZT potrubí
pro dopojení na rozvody pod stropem uvnitř budovy, tmelení, těsnění, dilatace a
izolace všech prostupů). Provedení dílčí části elektroinstalace pro střešní části VZT
a klimatizace, včetně kabelových přívodů, potřebných domovních rozvodů, skříní
a rozvaděčů a přípravy pro napojení na domovní rozvody,

w) dodávka a montáž všech zámečnických prvků na fasádě a zastřešení (prosklená i
ocelová zábradlí střešních teras, lodžií a francouzských oken, žebříky, vnější
ocelové schůdky u dveří vedoucích z interiérů SO 01 a SO 02 na střešní plochy,
včetně zábradlí těchto schůdků a nástěnných madel, kotvící prvky pro podlahové
rošty na střešních terasách, kotvící ocelové prvky pro reklamu budovy na fasádě
aj.) včetně finální povrchové úpravy zámečnických prvků žárovým zinkováním a
lokálními opravami zinkovým sprejem, oprava povrchové úpravy a kotvení stožáru
stávajícího telekomunikačního vysílače,

x) provedení povrchu střešních pochozích teras (uložení dlaždic a pochozích dílců
v provedení propustné pochozí střešní krytiny do nosných roštů systémově
uložených na foliové střešní krytině),

y) součinnost a ujednání s provozovatelem internetu o potřebném krátkodobém
odpojení jeho telekomunikačních zařízení a následně o opětovném zprovoznění
jeho zařízení, vytvoření kotvících tvarovek prostupových tvarovek pro kotvení
kabeláže na střechu a pro prostupy kabeláže do technické místnosti v 11. N.P. a 1 O.
N.P.,

z) demontáž původního a následná dodávka a montáž zařízení na ochranu proti
atmosférickým vlivům (střešní část, fasádní část, podzemní část hromosvodu) a
uzemnění všech dotčených částí budovy, včetně střešních stožárů, jímačů a tyčí,
střešního a fasádního vedení a podzemních částí,

aa) instalace všech prostupů a vývodů kabelů silnoproudé elektroinstalace ( osvětlení, 
zásuvky, vypínače, napájení pro reklamy) i slaboproudé elektroinstalace (pro 
zvonková tabla, zvonky pro invalidy, reproduktory domácích telefonů, střešní 
prostupy kabeláže telekomunikačního vysílače); na fasádě bude elektroinstalace 
provedena zakončením do bezpečnostních svorek nebo krabic, 

bb) instalace treláží na fasádě pro budoucí výsadbu a růst popínavých rostlin, včetně 
kotvících prvků a vlastních konstrukcí treláží (bez dodávky rostlin), 
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cc) instalace prostupů a vývodů mrazuvzdorných nástěnných zahradních ventilů na
fasádě (na střechách i jinde), včetně koncových annatur a příprava pro jejich
napojení na vnitřní domovní vodoinstalaci v budovách SO 01 a SO 02 (příprava na
dopojení bude uvnitř budovy vždy na vnitřním líci vnějšího obvodového zdiva
budovy),

dd) instalace nových sklokovových stříšek nad nové vstupy do budovy, včetně jejich
kotvení,

ee) instalace dekorativních zámečnických fasádních prvků na budovách SO O 1 a SO 02 
a příprava kotvení pro reklamní štíty a označení budovy (mimo těch částí, které jsou 
součástí výluky a j  sou jako výluky zobrazeny a popsány na výkresech pohledů,), 

ff) provedení revizí a funkčních zkoušek všech instalovaných vyhrazených zařízení a 
dalších zařízení, které jsou součástí stavby, vystavení potřebných dokladů o 
revizích a funkčních a bezpečnostních zkouškách, vystavení listinných certifikátů, 
protokolů, atestů. Vystavení listin obsahujících osvědčení či potvrzení o 
provedených a zkouškách s jejich vyhovujícím výsledkem, protokolů o vytýčení a 
o splnění podmínek provozovatelů veřejné infrastruktury aj.,

gg) napojení staveniště na elektrickou energii, přívod vody a areálové rozvody 
splaškových a dešťových kanalizací, sjednání samostatných smluv na dodávku 
elektrické energie s dodavatelem elektrické energie pro dobu výstavby, kdy 
odběratelem bude zhotovitel. Následné odpojení a uvedení napojovacích bodů do 
původního stavu; úhrada spotřeby všech médií, včetně spotřeby vody pro provoz 
staveniště, projednání dohody s provozovatelem kanalizace o úhradě splaškových 
vod pouze za provoz hyg. a sociálního zázemí - nikoli za vodu vloženou do 
stavebních hmot a technologicky spotřebovanou při dalších stavebních pracích, 

hh) zřízení staveništního stanoviště na běžný komunální odpad i stanoviště na stavební 
odpad a suť, sjednání odvozu odpadů a suti ze staveniště vlastním subdodavatelem 
zhotovitele, provedení třídění a odvozu cenných kovů ze staveniště do sběrny a 
zajištění úhrady hmotnosti kovů přímo na účet objednatele, 

ii) rozmístění ornitologických prvků na zastřešení budovy ( dutinových tvárnic
z betonových nebo z jiných vhodných materiálů),

jj) zajištění ornitologického posudku před zahájením prací a v průběhu prací 
s návrhem případných opatření, poskytnutí součinnosti a technické pomoci 
ornitologovi, 

kk) ochrana dřevin na staveništi podle podmínek orgánu OŽP (Magistrátu města 
Frýdku-Místku), 

11) vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava a přesun hmot, zeminy a suti, nakládka
a vykládka materiálů,

mm) vybudování zařízení staveniště a jeho plné vybavení, včetně oplocení a označení
příslušnými štíty a cedulemi, a včetně všech zařízení pro zajištění požární ochrany,
hygieny práce a BOZP při provádění stavby a při provozu staveniště, zřízení
osvětlení staveniště, zajištění ostrahy staveniště, umístění výstražných,
orientačních, zákazových a informačních tabulí a štítů na oplocení staveniště a na
dalších nezbytných lokacích,

nn) vyřízení a vyznačení dopravních cest, jejich uvedení do provozu a užívání a po 
skončení stavby jejich zrušení a vyklizení, 

jj) vyřízení a zřízení deponií a mezideponií stavebního materiálu, hmot a suti, včetně 
kontejnerů a odstavných ploch pro stavební mechanismy, 

kk) vyřízení a zřízení dočasných parkovacích ploch pro vozidla pracovníků a 
subdodavatelů zhotovitele, 

11) provedení a vyhodnocení zkoušek obvodového zdiva a nosných střešních a
stropních konstrukcí pro kotvení fasádní tepelné izolace, zábradlí a kovových
dekorativních a dalších prvků na fasádě,
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mm) provedení a vyhodnocení výtržných zkoušek zdiva pro kotvení lešení a
zdvíhacích zařízení,

nn) dovoz, zřízení a pronájem lešení, výtahů, zdviží, žebříků a plošin (včetně jejich 
návrhů, statických výpočtů a ověření) a včetně jejich následné demontáže a odvozu, 

oo) vyřízení dočasných dopravně inženýrských opatření a dopravního značení, jejich 
umístění a uvedení do dočasného provozu. Po zrušení staveniště jejich odstranění, 

pp) zrušení, demontáže a odstranění staveniště, jeho odpojení a vyklizení, odvoz všech 
jeho zařízení a součástí, vyčištění staveniště, 

qq) průběžné třídění stavebních odpadů, jejich ukládání, odvoz a předání na 
registrovanou řízenou skládku nebo do recyklačního dvora či do sběrny nerostných 
surovin, nebo jeho jiná likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů; o nakládání případně o likvidaci odpadu 
bude objednateli vždy na požádání a nejpozději při skončení stavby předložen 
písemný doklad, včetně fotokopie smlouvy s osobou, které byl odpad předán 
k dalšímu nakládání, likvidaci nebo recyklaci. Vyčištění a úklid staveniště, 
koncový odvoz suti a stavebních odpadů a jejich předání do recyklačního dvora 
anebo na skládku, včetně úhrady příslušných poplatků a plateb, 

jj) uvedení přilehlého terénu do původního stavu, včetně zpevněných ploch a zelených 
ploch, pohrabání povrchu původního travnatého terénu, 

kk) vyřízení potřebných záborů a povolení, včetně zajištění a provedení protokolárního 
a fyzického vytýčení inženýrských sítí a jiné veřejné infrastruktury (technické, 
dopravní, zelené) a zajištění povolení pro práci v zeleni, v ochranných pásmech, a 
včetně splnění všech podmínek stanovených provozovateli veřejné infrastruktury. 

3.4 Zhotovitel provede jako součást díla a za cenu díla také níže uvedené související 
stavební práce, doprovodné činnosti, služby, dodávky a montáže: 
a) bude postupovat v souladu s vydanými rozhodnutími povolujícími provedení

stavby, tedy díla dle této Smlouvy, vydaným stavebním úřadem Magistrátu města
Frýdku-Místku,

b) v ceně díla navrhne a po písemném schválení objednatelem zajistí dodávku a
montáž nejméně tří informačních štítů, tabulí nebo trvanlivých plakátů (tzv.
„banerů") s uvedením názvu stavby, zhotovitele a stavebníka (objednatele), včetně
odpovědných osob na jednotlivých stranách a termínu realizace díla, tyto umístí na
staveništi tak, aby byly dobře viditelné a čitelné z veřejného prostranství a zajistí
jejich zřetelnost, čistotu, srozumitelnost a trvanlivost po celou dobu provádění
stavby,

c) zajistí také umístění štítku „stavba povolena" o povolení stavby stavebním úřadem,
a to v souladu s podmínkami na jeho umístění dle stavebního zákona a jeho
prováděcího předpisu (vyhlášky č. 149/2024 Sb.), společně s umístěním formuláře
ohlášení stavby doručeného Oblastnímu inspektorátu práce pro Moravskoslezský a
Olomoucký kraj, vše na viditelném místě, a ještě před zahájením provádění stavby,

d) sestaví předpokládaný podrobný a strukturovaný časový harmonogram prací a před
vlastním zahájením prací nejpozději při předání a převzetí staveniště jej nechá
odsouhlasit objednatelem, který vydá své vyjádření nejpozději do dne
předcházejícímu datu zahájení provádění stavby; harmonogram musí odpovídat
rozhodujícími dílčím termínům uvedeným níže v této Smlouvě,

e) dodá materiál a stavební hmoty dle projektové dokumentace a zajistí jeho bezpečné
uskladnění tak, aby byl chráněn před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí, proti
degradaci, poškození a proti odcizení,

f) určí osobu hlavního stavbyvedoucího a jeho zástupce (stavebního mistra)
kompletní dodávky stavby, kteří budou po dobu prací každodenně nepřetržitě
v pracovní době přítomni na staveništi, budou vést stavbu a staveniště a koordinovat
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postup stavebních prací, kontrolovat provádění díla, každodenně provádět zápisy 
do stavebního deníku, zajišťovat dodržování časového harmonogramu, 
technologických postupů a rozsahu prací dle projektové dokumentace a návodů 
jednotlivých výrobců a dodavatelů, zajišťovat dodržování BOZP na staveništi, 
koordinovat mimostaveništní dopravu související se stavbou, vést stavbu dle 
stanovených právních stavebních, bezpečnostních, hygienických, požárních 
environmentálních předpisů, dle závazných českých nebo evropských technických 
norem a dle smluvních podmínek, jakož i dle podmínek rozhodnutí stavebního 
úřadu a dalších správních orgánů vztahujících se k dílu a staveništi, zajišťovat 
organizaci staveniště a dodržovat pořádek na staveništi vč. udržování čistoty a 
sjízdnosti všech staveništěm bezprostředně dotčených přístupových a příjezdových 
komunikací mimo areál staveniště; hlavní stavbyvedoucí nebo jeho zástupce se 
budou zúčastňovat všech kontrolních dní a kontrolních prohlídek, jakož i jiných 
úkonů vyvolaných a/nebo realizovaných dotčenými orgány, kontrolními orgány 
nebo stavebním úřadem v souvislosti se stavbou či staveništěm, 

g) za účasti objednatele se stavbyvedoucí a jeho zástupce seznámí se staveništěm,
absolvují vstupní instruktáž a školení pro fyzické a právnické osoby, které se zdržují
v prostorech DISTEP a.s. nebo pracují na technologiích DISTEP a.s. V souladu s
poučením objednatele zhotovitel prokazatelně proškolí a poučí všechny pracovníky
a další osoby vyskytující se či pracující na stavbě a na staveništi, jakož i pracovníky
poddodavatelů (subdodavatelů),

h) zhotovitel zajistí příslušná správní rozhodnutí či jiná povolení nebo souhlasy pro
umístění zařízení staveniště, jeho provoz, včetně dopravně inženýrských opatření
a dočasného dopravního značení,

i) zhotovitel zajistí ohlášení termínu zahájení stavby stavebnímu úřadu, podle jeho
potřeby provede aktualizaci Plánu kontrolních prohlídek stavby, který je součástí
projektové dokumentace, a oznámí jednotlivé fáze výstavby příslušnému
stavebnímu úřadu, jakož i umožní provedení kontrolní prohlídky stavby stavebním
úřadem, včetně účasti na ní, poskytnutí potřebné součinnosti a provedení
vyhotovení příslušných zápisů či protokolů,

j) jestliže bude potřeba v souvislosti s prováděním prací na staveništi využít i jiné
pozemky, než pozemky ve vlastnictví objednatele a než budou uvedeny ve stavebně
správních rozhodnutích povolujících umístění a provedení stavby (provádění prací
či staveniště na komunikaci, na veřejném prostranství apod.), zajistí zhotovitel pro
sebe povolení k užívání veřejných ploch a prostranství, pozemních komunikací či
soukromých pozemků a uhradí veškeré poplatky (vydání rozhodnutí, zábor
veřejného prostranství, nájem nebo jiné platby za užívání atd.), tyto pozemky bude
průběžně čistit, pokud by byly znečištěny v souvislosti s prováděním díla a
existencí a provozem staveniště,

k) jestliže bude potřeba v souvislosti s prováděním prací na staveništi dočasně umístit
nebo přemístit dopravní značení (podle předpisů o provozu a užívání pozemních
komunikacích), vypracuje zhotovitel příslušné projektové dokumentace či návrhy
a zajistí potřebná úřední povolení a uhradí veškeré správní nebo jiné poplatky. Dále
odpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravního znacem ve
funkčním, čitelném a nepoškozeném stavu přesně v souladu s vydanými
povoleními, a to po celou dobu provádění stavby,

1) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy a/nebo kolem staveniště po
pozemku parc. č. 3130/1, a to pro zajištění přístupu a příjezdu ke stávajícím
budovám na parc. č. 3135/30, 3136/14, 3135/33, 3143/23, 3138/6 celou dobu
realizace díla a existence staveniště,

m) před zahájením stavebních prací zhotovitel podrobně fotograficky, případně i
slovně písemně zdokumentuje stav venkovních ploch a prostor kolem budovy č.
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pop. 494, ve kterých se budou provádět práce, a to pro účely zjištění případných 
škod způsobených zhotovitelem při provádění stavebních prací, při 
mimostaveništní a staveništní dopravě a s provozem staveniště v souvislosti 
s prováděním díla. Pořízenou fotodokumentaci bude bezprostředně po jejím 
pořízení elektronicky sdílet s objednatelem, o čemž zhotovitel vždy pořídí písemný 
zápis, který provede do stavebního deníku, 

n) zhotovitel si vlastním nákladem pořídí kopie klíčů ke vstupům do budovy, které si
zajistí nejpozději ke dni zahájení provádění stavby. Zajistí si také klíče od místností
nebo prostor, či fasádních výklenků a skříní od vlastníků a/nebo provozovatelů sítí
veřejné technické infrastruktury přítomné v budově č. pop. 494 a na pozemcích
staveniště, zejména elektrické trafostanice  střešního
datového přijímače a vysílače  horkovodní
přípojky  a dalších subjektů; existenci všech sítí veřejné
technické a dopravní infrastruktury si zhotovitel ověří nezávisle na informacích,
které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Zhotovitel sám projedná
projektovou dokumentaci, která slouží jako podklad pro provedení díla s vlastníky,
provozovateli a/nebo správci dotčených inženýrských a dopravních sítí a zařízení a
vyžádá si souhlasy těch, u kterých to je podle právních předpisů a podmínek stavbě
správních rozhodnutí nezbytné. Zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí a
vedení podle podmínek vyjádření jejich provozovatelů, správců a vlastníků, a to
ještě před zahájením prací na staveništi, provede jejich zakreslení dle skutečného
stavu do příslušné prováděcí projektové dokumentace, včetně jejich fyzického a
protokolárního zpětného předání zpět jednotlivým správcům, provozovatelům
a/nebo vlastníkům - listiny s tímto související na požádání kdykoli předloží
objednateli,

o) zhotovitel zajistí potřebnou ochranu inženýrských sítí, zařízení a jiných součástí
provozovatelů, vlastníků a správců veřejné technické, dopravní a zelené
infrastruktury, a to přesně v souladu s jejich podmínkami, o jejichž stanovení pro
fázi realizace stavby si požádá před zahájením stavby,

j) provede práce dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu který je
Nabídkovým rozpočtem zhotovitele a je součástí této Smlouvy a provede případné
vícepráce nebo neprovede méněpráce, budou-li objednatelem písemně vyžadovány.
Vícepracemi se pro účely této Smlouvy rozumí pouze takové stavební a montážní
práce a dodávky, které jsou vyžadovány nad rámec zadání díla specifikovaného
touto Smlouvou a nad rámec projektové dokumentace a Nabídkového rozpočtu
zhotovitele. Vícepráce dle předchozí věty mohou být provedeny pouze na základě
písemného dodatku k této Smlouvě. Pro méněpráce není potřeba dodatek ke
Smlouvě uzavírat,

k) po dokončení stavby v termínu uvedeném níže v této Smlouvě vyklidí a vyčistí
staveniště a používané části budovy, tyto uvede do původního stavu a protokolárně
předá objednateli, jakož i za přítomnosti objednatele také uživatelům dotčených
prostor, částí budovy a pozemků, kteří zpětné převzetí stvrdí do protokolu nebo ve
stavebním deníku,

1) zhotovitel bude dodržovat a plnit podmínky všech účastníků stavebně správních
řízení, které budou uvedeny v příslušných stavebně správních rozhodnutích o
povolení umístění a provedení stavby,

m) zhotovitel bude průběžné vzorkovat všechny povrchové materiály, hmoty a
výrobky, bude-li to objednatelem vyžadováno, včetně předložení všech
technických listů, certifikátů a prohlášení o shodě. Materiály, hmoty a výrobky
výslovně nespecifikované v projektové dokumentaci nebo v Nabídkovém rozpočtu
zhotovitele může zhotovitel při výstavbě použít teprve po prokazatelném
odsouhlasení technickým dozorem stavebníka, proces odsouhlasení je stanoven
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3.5 

!'. 

li 

I 

maximálně na  pracovních dní, nebude-li v individuálních případech 
ujednána jiná lhůta, 

n) zhotovitel zajistí nákladem objednatele nejméně  originálních vyhotovení
geometrického plánu zaměřujícího nový obvod budovy, odsouhlasený katastrálním
úřadem a způsobilým pro zápis změny obvodu budovy do katastru nemovitostí,

o) zpracování podrobných manuálů (návodů) užívání stavby, zahrnující postupy
užívání, plán údržby a oprav a harmonogram budoucího uživatelského provádění
periodických (následných průběžných) revizí vyhrazených zařízení a zkoušek i
kontrol technologických a technických zařízení na díle, soupis upozornění na
existenci možných rizik v případě nedodržení předepsaných postupů. Součástí
tohoto manuálu budou podrobné návody k použití strojů a zařízení apod.,

p) v průběhu realizace stavby přípravu změnových listů včetně všech povinných příloh
v závislosti na vzniku změn, méněprací a víceprací, které jsou nezbytným
podkladem pro uzavření dodatku k této Smlouvě o dílo,

q) provádění stavby tak, aby okolí staveniště nebylo zatěžováno nadměrným hlukem,
prašností a znečištěním vozovek,

r) vypracování  kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení
stavby - v rozsahu Pasportu stavby, se zákresem skutečného provedení a
geodetického zaměření skutečného provedení díla. Tato dokumentace bude
zpracovaná v rozsahu dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se zakreslením všech odchylek, změn,
dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu této Smlouvy, ověřených a
odsouhlasených objednatelem do projektové dokumentace pro provádění stavby
(každé vyhotovení bude ověřeno razítkem a podpisem oprávněné osoby
zhotovitele), dokumentace skutečného provedení stavby bude ve 
listinných vyhotoveních dodána objednateli, jakož i v elektronické podobě na
malém přenosném USB flash disku ve formátech * .dwg, * .docx a * .pdf v
editovatelné verzi,

s) provedení všech předepsaných zkoušek a revizí stanovenými právními předpisy a
závaznými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo
vyžádanými příslušnými kompetentními orgány veřejné správy, prokazujících
kvalitu díla, včetně jejich vyhodnocení. Před provádění požadovaných revizí a
zkoušek přizve zhotovitel k účasti na nich osobu technického dozoru a objednatele,
a to nejméně  pracovní dny předem, přičemž úspěšné provedení těchto
zkoušek a vyhotovení protokolu o nich je podmínkou převzetí dokončeného díla,

t) příprava, zpracování, kompletace a předání dokladů o výsledcích předepsaných
zkoušek, atestů, revizí, certifikátů, záručních listů v jazyce českém a zpracování
provozních řádů technologických zařízení, připojení závěrečné zprávy ke všem
provedeným revizím a zkouškám prokazujících kvalitu díla k dokladům o řádném
provedení díla; z této závěrečné zprávy bude zřejmé, zda při dané dílčí revizi a
zkoušce dílo vyhovělo. Závěrečná zpráva bude objednateli předána se souborem
samostatných revizních zpráv a protokolů podepsaných oprávněnou osobou nebo
zhotovitelem (podle druhu listiny),

u) protokolární a fyzické předání díla objednateli včetně všech dokladů a náležitostí
umožňujících zahájení kolaudačního řízení, a to celého díla nebo jeho části schopné
samostatného užívání. Předmět kolaudace, tedy zda bude kolaudována celá stavba
najednou, nebo její jednotlivé části, určí objednatel. Protokol o odevzdání a převzetí
díla je součástí díla a j  eho stvrzení oběma stranami je nezbytnou podmínkou pro to,
aby bylo dílo řádně dokončeno.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, zúžení (méněpráce) nebo 
rozšíření (vícepráce) předmětu plnění na základě požadavku objednatele, je objednatel 
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povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle 
jednotkových cen použitých v Cenové nabídce zhotovitele (v Příloze č. 1) a o 
vícepracích uzavřou obě strany Dodatek k této Smlouvě, obsahující dohodu o změně 
smluvních ujednání, ve kterém dohodnou změnu ceny díla a i případnou úpravu termínu 

předání díla. 
Objednatel se zhotovitelem si touto Smlouvou výslovně ujednávají, že 

objednatel může v průběhu provádění díla požadovat méněpráce spočívající v 
nerealizaci konkrétních položek (prací, montáží, dodávek aj.) uvedených v Cenové 
nabídce zhotovitele a zhotovitel je povinen tento požadavek na méněpráce akceptovat. 
Pro méněpráce není potřeba uzavírat Dodatek k této Smlouvě, postačí objednatelova 
přesná fonnulace méněpráce výslovnou konkrétní specifikací ve stavebním deníku, a to 
v dostatečném časovém předstihu; méněpráce, jakož ani jimi ušetřené doprovodné 
náklady uvedené v Cenové nabídce zhotovitele nebudou zhotovitelem účtovány a 

odečtou se od konečné ceny díla. 
V případě, že jednotková cena některé položky víceprací není obsažena v 

Cenové nabídce zhotovitele, ocení se jednotková cena takovéto položky na podkladě 
návrhu zhotovitele dle české cenové soustavy RTS v cenové úrovni ke dni uzavření této 
Smlouvy a každá takováto položka musí být odsouhlasena technickým dozorem a 

objednatelem. 
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, 

technologie, postupy nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel 
zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý nebo pro dané využití nevhodný. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu 
a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

3.6 Zhotovitel touto Smlouvou prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a 
povahou díla, že jsou mu dobře známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi i 
dovednostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Také prohlašuje, že se s potřebnou 
odbornou pečlivostí seznámil s celou budovou, která je předmětem stavby a stavebních 
prací a s celým územním rozsahem budoucího staveniště pro provádění stavby. 

3.7 Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy provedl celkovou a pečlivou 

odbornou prověrku předané projektové dokumentace a ověřil, že nemá zřejmé 
nedostatky, neobsahuje řešení, materiály nebo konstrukce apod., které se mohou podle 
odborného názoru zhotovitele nebo podle jeho zkušeností ukázat jako nevhodné. 
Současně prověřil, že výkaz výměr uvedený v položkovém rozpočtu Cenové nabídky 
zhotovitele není ve zřejmém rozporu s předloženou projektovou dokumentací (s výkresy 
a s texty, které jsou součástí projektové dokumentace). Zhotovitel prohlašuje a ujišťuje 
objednatele, že dílo lze na základě společného použití projektové dokumentace a 
položkového rozpočtu Cenové nabídky zhotovitele provést bez víceprací. 

3.8 Projektová dokumentace uvedená výše v této Smlouvě nenahrazuje, prováděcí 
projektovou dokumentaci, výrobní dokumentaci ani dílenské výrobní výkresy. Pokud 
vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování podrobnější dokumentace, než je 
projektová dokumentace předaná Objednatelem zhotoviteli při předání staveniště, což 
je dokumentace totožná se zadávací dokumentací ve výběrovém řízení na zhotovitele 
díla, zajistí její zpracování zhotovitel na vlastní náklady. Taková podrobnější 
dokumentace bude předložena k odsouhlasení objednateli, stavebnímu dozoru a 
autorskému dozoru, kteří se k její správnosti a vhodnosti použití do  
pracovních dnů vyjádří. Pokud podrobnější stupeň dokumentace obě osoby 
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vykonávající stavební dozor i autorský dozor v uvedené lhůtě označí za nezpůsobilé 
k použití, musí uvést konkrétní vytýkané vady či absentující údaje a následně nesmí být 
podle této dokumentace dílo realizováno; zhotovitel pak zajistí opravu podrobnější 
dokumentace tak, aby tato byla bez vytýkaných vad a obsahovala potřebné údaje. Pokud 
se stavební dozor a autorský dozor v uvedené lhůtě nevyjádří, platí, že podrobnějším 
stupněm projektové dokumentace bez výhrad souhlasí. 

3.9 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje k účasti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na 
všech kontrolních dnech svolaných na staveništi i mimo něj kteroukoli osobou uvedenou 
v čl. I. této Smlouvy na straně objednatele a k účasti při kolaudačním řízení stavebního 
úřadu, bude-li o to objednatelem požádán. Náklady účasti stavbyvedoucího nebo jeho 
zástupce na kontrolních dnech a při kolaudačním řízení nese zhotovitel ze svého. 

3.10 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní 
odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s 
projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem Cenové nabídky zhotovitele, je 
oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit 
zhotovitel. 

3.11 Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

3.12 Objednatel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou řádně dokončené dílo převzít a 
zaplatit cenu díla dle čl. IV. odst. 4.1 této Smlouvy. 

3.13 Objednatel a zadavatel se touto Smlouvou výslovně dohodli na tom, že zhotovitel není 
povinen ke zhotovení díla použít stavební materiály, hmoty, výrobky nebo zařízení ( dále 
jen „materiál"), které jsou v projektové dokumentaci nebo v Nabídkovém rozpočtu 
zhotovitele označeny či pojmenovány konkrétním firemním názvem materiálu, tovární 
značkou nebo jiným komerčním pojmenováním pro jeho rozlišení na trhu. Takový 
materiál je zhotovitel oprávněn nahradit jiným vhodným materiálem dle vlastního 
odborného výběru a odborného uvážení, ale jen takovým, který nemá horší vlastnosti a 
ostatní parametry, než materiál nahrazovaný. Nahrazovaný materiál musí být v každém 
jednotlivém případě schválen také osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

,, 

týká-li se náhrada vnějšího vzhledu budovy, pak také osobou vykonávající autorský 
) dozor projektanta. 

IV. 

Cena díla 

4.1 Cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky zhotovitele, která je položkovým 
rozpočtem celého díla se zaručenou úplností ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 
občanského zákoníku a je Přílohou č. 1 této Smlouvy, tedy nedílnou součástí této 
Smlouvy (dále i výše též „Nabídkový rozpočet zhotovitele"). Zhotovitel i objednatel 
společně prohlašují za nesporné, že Nabídkový rozpočet zhotovitele obsahující 
konkrétní položky stavebních prací a jejich měrné jednotky je podrobným stavebním 
položkovým rozpočtem se zaručenou úplností, zpracovaný v potřebné podrobnosti a 
přehlednosti. Zhotovitel ujišťuje Objednatele, že obsah jednotlivých položek 
Nabídkového rozpočtu plně pokrývá všechny stavební práce, dodávky montáže, 
demontáže a související činnosti potřebné a nezbytné k úplnému a bezvadnému 
dokončení a předání celého díla. 
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4.2 

Celková cena díla je sestavena jako maximální smluvní cena pevná, nejvýše 
přípustná, platná po celou dobu realizace díla až do jeho úplného a bezvadného 
dokončení a obsahuje veškeré náklady na zhotovení dokončeného díla, včetně odvozu 
a likvidace odpadů, včetně nákladů souvisejících se zařízením, provozem a ostrahou 
staveniště a čerpání energií a vody pro staveniště, jakož i vypouštění odpadních vod ze 
staveniště, včetně nákladů na dodržení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví na 
staveništi, ochrany životního prostředí a požární ochrany na staveništi podle obecně 
závazných právních a technických předpisů, nákladů na dočasné dopravní značení, na 
náklady na potřebné poplatky a nájmy za zábory veřejného či soukromého prostranství, 
kterými se rozumí pozemky mimo areál vlastněný objednatelem (cizí pozemky) a také 
přiměřený zisk zhotovitele, v cenové úrovni platné k datu předání dokončeného díla dle 
této Smlouvy. Cena dle Nabídkového rozpočtu zhotovitele se zaručenou úplností 
zahrnuje předpokládané zvýšení cen vstupních nákladů v závislosti na čase plnění a 
předpokládaném vývoji cen, to vše k datu předání díla. 

Zhotovitel touto Smlouvou ujišťuje objednatele, že Cena dle Nabídkového 
rozpočtu zhotovitele odpovídá objemu prováděných prací a nejedná se o cenu 
nepřiměřeně nízkou. 

Cena díla celkem bez DPH 40.713.693,32 Kč (Slovy: čtyřicet milionů sedm set 
třináct tisíc šest set devadesát tři Korun českých a třicet dva haléřů) 

Cena díla celkem vč. DPH 49.263.568,92 Kč (Slovy: čtyřicet devět milionů dvě stě 
šedesát tři tisíc pět set šedesát osm Korun českých a devadesát dva haléřů) 

DPH ve výši 21 % 8.549.875,60 Kč 

Obě smluvní strany prohlašují za nesporné, že pro plnění provedená podle této Smlouvy 
platí: při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které podle Sdělení Českého 
statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace produkce (CZ-CP A) uveřejněného ve 
Sbírce zákonů jako Sdělení č. 323/2014 Sb., odpovídají číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 až 43, použije objednatel - plátce DPH dle§ 92e Poskytnutí 
stavebních nebo montážních prací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění, režim přenesení daňové povinnosti. 

v. 

Termíny plnění, odkládací podmínka, rozvazovací podmínka 

5.1 Po případ, že k uzavření této Smlouvy dojde dříve, než bude pro dílo stavebním úřadem 
vydáno rozhodnutí o povolení záměru nebo jiné povolovací či souhlasné opatření, jímž 
bude povoleno či schváleno umístění a provedení díla (dále jen „stavební povolení"), 
budou počátky běhu konkrétních lhůt uvedených níže v tomto čl. V. této Smlouvy 
vztaženy od výchozího dne, kterým bude den prokazatelného doručení stavebního 
povolení zhotoviteli. 

Smluvní strany mezi sebou ujednávají výše uvedenou odkládací podmínku, a 
to z důvodu dostatečného časového prostoru pro zhotovitele k přípravě na předání 
staveniště a úkonů před vlastním zahájením stavby, jakož i pro stanovení jejího 
podrobného časového harmonogramu. 

5.2 Předání a převzetí staveniště: do  dnů od podpisu této Smlouvy o dílo. O 
předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol s podpisy zástupců obou 
smluvních stran uvedených v odst. 1.2 písm. a) této Smlouvy. Předávací protokol 
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připraví zhotovitel a mezi stranami bude podepsán jen takový předávací protokol, 
jehož obsah předem schválí objednatel. Dnem předání a převzetí staveniště bude také 
zahájeno vedení stavebního deníku, který v souladu s ust. § 166 odst. 5 zákona č. 
283/2021 Sb., stavebního zákona, nebude veden v elektronické podobě. 

5.3 Zahájení prací: do  dnů po dni předání a převzetí staveniště. 

5.4 Dokončení díla a ukončení prací: lhůta pro provedení díla, tj. jeho dokončení a 
fyzického i protokolárního odevzdání objednateli, činí maximálně třináct (13) měsíců 
ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště. Tato lhůta pro provedení díla 
zahrnuje i celé přejímací řízení podle čl. XIII. této Smlouvy. 

5.5 Vyklizení staveniště: úplné vyklizení a vyčištění staveniště nejpozději do posledního 
dne lhůty uvedené v předchozím odstavci. 

5.6 Nedílnou součástí této Smlouvy je Časový harmonogram provádění díla vypracovaný 
zhotovitelem a odsouhlasený objednatelem. V tomto Časovém harmonogramu jsou 
uvedeny základní druhy prací v členění na stavební díly a u nich uveden dohodnutý 
termín realizace. Časový harmonogram je nezbytnou a neoddělitelnou součástí této 
Smlouvy jako její Příloha č. 2. Časový harmonogram může být zhotovitelem měněn a 
změna musí být zaznamenána do jeho písemné podoby, ale to pouze po předchozím 
výslovném souhlasu objednatele se změnou uvedeném ve stavebním deníku. Časový 
harmonogram musí být v souladu se zhotovitelem aktualizovaným Plánem kontrolních 
prohlídek. 

5.7 Smluvní strany si výslovně ujednávají tuto rozvazovací podmínku: nezajistí-li 
objednatel pro celé dílo pravomocné stavební povolení ani do dvanáct (12) měsíců po 
uzavření této Smlouvy, tato Smlouva v den následující po uplynutí uvedené dvanácti 
měsíční lhůty zaniká a žádná ze stran nemá právo ani nárok na náhradu žádných 
výdajů, nákladů, poplatků, odvodů, ale ani škody či újmy, které jí v souvislosti 
s uzavřením této Smlouvy anebo s jejím zánikem vznikly nebo v budoucnu po uzavření 
této Smlouvy kdykoli vzniknou. 

VI. 

Vlastnictví díla 

6.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od okamžiku, kdy je konkrétní 
součást díla (výrobek, materiál, stavební prvek, konstrukce, hmota, instalace aj.) pevně 
umístěna a ukotvena na budově nebo v budově č. pop. 494, nebo uložena a umístěna 
v pozemcích parc. č. 3130/2 a 3130/1 v k. ú. Frýdek. Teprve takové dílo, splňuje-li 
ostatní podmínky podle této Smlouvy, je povinen objednatel zhotoviteli uhradit. 

6.2 Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v 
objednatelově vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí. 
Zhotovitel je povinen veškeré podklady objednateli vrátit, a to bezodkladně poté, co 
k tomu bude objednatelem vyzván a ve stavu odpovídajícímu přiměřenému opotřebení 
za použití při výstavbě. Objednatel může vyzvat zhotovitele k vrácení jednotlivého 
podkladu teprve až po splnění zhotovitelova závazku dle této Smlouvy, k němuž je 
podklad potřebný. 
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VII. 

Platební podmínky 

7.1 Objednatel poskytne zhotoviteli první úhradu ve výši   z celkové ceny díla bez 
DPH, kterou uhradí na základě vystaveného daňového dokladu. První úhrada bude 
provedena až po úplném provedení lešení podél severozápadní průčelní obvodové zdi 
části budovy SO 01 (výšková část budovy), tedy po dni, v němž bude lešení převzato 
osobou technického dozoru zápisem do stavebního deníku, a to po dokončení jeho 
výstavby, zavětrování, ukotvení a zkoušek; úhrada bude provedena nejpozději do 

 pracovních dní po uvedeném dni převzetí lešení osobou technického 

dozoru. 

7.2 Smluvní strany se touto Smlouvou výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 
2611 občanského zákoníku. 

7.3 Podkladem pro úhradu každé jednotlivé dílčí části smluvní ceny je vyúčtování nazvané 
faktura (dále jen „faktura"), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o 
DPH. Jednotlivé dílčí části smluvní ceny budou vyúčtovány nezávisle na první 
úhradě podle odstavce č. 7.1, ale jejich vyúčtování může být provedeno až po 
provedení první úhrady. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro 
daňový doklad obsahovat také: 
a) číslo a datum vystavení faktury,
b) datum zdanitelného plnění,
c) údaj „Smlouva o dílo: vnější plášť budovy vč. zateplení č. p. 494, Frýdek",
d) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření,
e) předmět plnění a jeho stručnou specifikaci ve slovním vyjádření s přesným

odkazem na konkrétní zjišťovací protokol,
f) odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek nebo služeb jako součást

zjišťovacího protokolu,
g) označení banky a číslo účtu, na který má být hrazeno,
h) lhůtu pro splatnost faktury ( dle této Smlouvy 30 dní),
i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu a e-mailu,
j) IČO a DIČ objednatele a ;Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
k) označení organizační složky nebo útvaru zhotovitele, který dílo realizuje.

7.4 Ověřování provedených stavebních prací, které budou předmětem faktur, bude 
prováděno zástupci obou smluvních stran do  pracovních dnů po uplynutí 
měsíce, za který byla každá faktura vystavena. Objednatele může zastoupit technický 
dozor stavebníka. Objednatel nebo technický dozor stavebníka potvrdí svým podpisem 
objem provedených prací a dodávek uplynulého měsíce, nebo se k nim vyjádří ve 
zjišťovacím protokolu a ve stavebním deníku jinak, a to ve lhůtě  pracovních 
dnů od převzetí soupisu prací od zhotovitele. 

7.5 V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění díla. Dílčí 
plnění díla se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní 
den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví na první úhradu za lešení a po ní 
měsíční zdanitelná plnění faktury, jejichž součástmi budou zjišťovací :erotokoly 
obsahující mimo jiné soupis provedených prací v souladu s aktuálním Casovým 
harmonogramem realizace díla (podle Přílohy č. 2 této Smlouvy) a v souladu s 
oceněním fakturovaných položek jednotkovou cenou dle Nabídkového rozpočtu 
zhotovitele (dle Přílohy č. 1 této Smlouvy). Zjišťovací protokol musí být 
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zkontrolovaný, schválený a podepsaný stavbyvedoucím zhotovitele na straně jedné a 
osobou vykonávající technický dozor stavebníka na straně druhé. 

Faktury za dílčí plnění díla budou vystavovány za období uplynulého 
kalendářního měsíce a budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených 
prací dle harmonogramu realizace díla max. do  z celkové výše všech úhrad za dílo 
v jeho skutečně provedeném rozsahu bez DPH. 

Zbývajících  z celkové ceny díla v jeho skutečně provedeném rozsahu bude 
vyúčtováno konečnou fakturou. Doba splatnosti faktur za dílčí plnění je dohodou 
smluvních stran stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného 
doručení objednateli (např. prostřednictvím datové schránky, na podatelnu 
objednatele v jeho sídle, doporučenou poštovní zásilkou, e-mailem apod.). 

Skutečně provedeným rozsahem díla se pro účely této Smlouvy rozumí takový 
rozsah zhotovitelem provedeného díla, který byl fakticky na stavbě proveden, a to bez 
méněprací a včetně víceprací. 

7.6 Konečná faktura za dílo obsahující doplatek do  z ceny za dílo provedené v jeho 
skutečném rozsahu a rovněž  pozastávku z ceny za dílo v jeho skutečně 
provedeném rozsahu bude vystavena do  kalendářních dnů ode dne fyzického a 
protokolárního odevzdání a převzetí celého dokončeného díla. Doba splatnosti konečné 
faktury, mimo  procentní pozastávky  je  kalendářních dnů po 
jejím prokazatelném doručení objednateli. Pozastávka ve výši  z ceny díla v jeho 
skutečné provedeném rozsahu bude splatná do třiceti kalendářních dnů po úplném 
odstranění všech případných drobných vad uvedených v zápise (protokole) o odevzdání 
a převzetí dokončeného díla. O odstranění případných drobných vad dle předchozí 
věty musí být mezi smluvními stranami sepsán samostatným zápis (protokol). 

Pro úhrady jiných plateb, zejména těch sankčního charakteru (např. úroky z 
prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.), si smluvní strany sjednávají také splatnost 
třicet dní na základě vystavených faktur, přičemž dnem úhrady se rozumí den odepsání 
jiné platby z bankovního účtu jejího plátce. Pro faktury za jiné platby platí obdobně 
ujednání této Smlouvy o náležitostech faktur za provádění díla podle této Smlouvy. Na 
fakturaci jiných plateb se nevztahuje přenesená daňová povinnost. 

7.7 Nebude-li faktura za dílo obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, 
bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, a výše DPH 
(pro účely přenesené daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které 
neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit 
zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne, kdy bylo objednatelem provedeno 
odeslání vadné faktury zpět zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti a 
doba splatnosti se staví až do dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

7.8 Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. 

7.9 

Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit 
a poskytnout mu k tomu maximální možnou součinnost. 

Smluvní strany si touto Smlouvou výslovně ujednávají, že povinnost objednatele 
zaplatit fakturu je splněna dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu 
objednatele. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur v případě, že zhotovitel 
bezdůvodně přeruší práce na díle nebo práce bez předchozího souhlasu objednatele 
provádí v rozporu s touto Smlouvou. 
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7.10 Smluvní strany se výslovně dohodly, že úhrada faktur bude prováděna pouze na číslo 
účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře, a toto číslo musí být totožné s číslem účtu 
uvedeným v článku I. této Smlouvy. Musí se jednat o účet vedený v české měně a v 
tuzemsku. Zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty podpisem této Smlouvy 

prohlašuje, že splnil svou povinnost stanovenou mu zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění, k oznámení čísel svých bankovních účtů používaných 

pro ekonomickou činnost svému správci daně a zavazuje se na fakturách - daňových 

dokladech, které budou vystavovány za plnění poskytnutá dle této Smlouvy uvádět pro 
platby vždy výhradně ta čísla účtů, která byla oznámena příslušnému správci daně a jím 
zveřejněna v databázi umožňující dálkový přístup. 

7.11 Objednatel se zavazuje ve vztahu k platbám za dílo plnit svou přenesenou daňovou 
povinnost k DPH. 

7.12 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury, je 
zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši  z dlužné 
částky za každý den prodlení. 

7.13 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této Smlouvy právo na plnění, právo 
na smluvní pokutu nebo právo na jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel 
bez dalšího oprávněn jednostranně započíst tuto svou pohledávku vůči jakékoli 
pohledávce vzniklé zhotoviteli vůči objednateli. 

7.14 Pokud budou v díle obsaženy i výrobky.a zařízení (např. elektrozařízení) jejichž prodej, 
dodávka nebo montáž jsou zatíženy recyklačním příspěvkem, je zhotovitel povinen dle 
zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, uvádět ve všech daňových 
dokladech recyklační příspěvek - náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a 
odstranění odpadního zařízení (např. elektrozařízení), jako samostatný údaj odděleně od 
ceny dodaného výrobku nebo zařízení. 

VIII. 

Plná moc pro zhotovitele 

8.1 Vznikne-li k provedení některého úkonu či právního jednání, zeJmena pro účely 
zajištění veřejnoprávního povolení při provádění díla, potřeba, aby zhotovitel 
zastupoval objednatele nebo ani jednal za něj, ujednají si smluvní strany mezi sebou 
zástupčí oprávnění v potřebném rozsahu a o tomto vystaví plnou moc v listinné podobě. 

8.2 V jednotlivých případech podle předchozího odstavce se zhotovitel zavazuje bez 
zbytečného odkladu vyzvat objednatele k udělení zmocnění dle předchozího odstavce, 
jakož i objednatele s důvody, pro něž potřebuje jeho zmocnění, podrobně seznámit. 
Bude-li to zapotřebí, následně mezi sebou smluvní strany uzavřou dohodu o plné moci 
pro konkrétní právní jednání a listinné vyhotovení plné moci bude jejím průkazem. 
Zhotovitel je povinen zmocnění, resp. plnou moc v uděleném rozsahu přijmout a právní 
jednání, k němuž bude zmocněn, bezplatně v potřebné lhůtě provést a dosáhnout 
kýženého výsledku. 
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9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

IX. 

Staveniště 

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro provádění stavby a 
pro umístění zařízení staveniště, skládek stavebního materiálu a suti, pro 
vnitrostaveništní přesuny hmot. O předání a převzetí staveniště bude sepsán mezi 
objednatelem a zhotovitelem protokol. 

Zhotovitel určí osobu hlavního stavbyvedoucího kompetentního pro vedení celé stavby, 
který bude po dobu prací trvale přítomen na staveništi, a to denně po celou pracovní 
dobu. Stavbyvedoucí bude osobou s autorizací České komory autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě podle autorizačního zákona a bude vést a koordinovat 
provádění prací, průběžně provádět zápisy do stavebního deníku, vést stavbu dle 
stanovených právních předpisů - především dle zákona č. 283/2021 Sb., stavebního 
zákona, dle zákoníku práce a dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále dle této Smlouvy a dle projektové 
dokumentace, bude zajišťovat pořádek na staveništi vč. všech přístupových komunikací 
a zajišťovat veškerá opatření BOZP na ochranu lidí, majetku a životního prostředí a 
všech jeho složek. Stavbyvedoucí absolvuje vstupní instruktáž pro fyzické a právnické 
osoby, které se zdržují v prostorech DISTEP a.s. nebo pracují na technologiích DISTEP 
a.s.

O specificích dodržování podmínek na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví, 
požární ochrany a ochrany životního prostředí v budovách a zařízeních objednatele 
poučí stavbyvedoucí pracovníky dodavatele a subdodavatele pracující na staveništi díla, 
a to ještě před započetím jejich práce; tím nejsou dotčeny další povinnosti zhotovitele a 
stavbyvedoucího na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví v jiných oblastech, resp. 
ve stavebnictví obecně. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště před vstupem nepovolaných osob. 
Zhotovitel zajistí jeho řádné označení a oplocení, jakož i podle potřeby střežení nebo 
jiné vhodné zabezpečení a přejímá na sebe zodpovědnost za škody způsobené na 
zhotoveném díle po celou dobu stavebních prací až do okamžiku fyzického i 
protokolárního převzetí díla objednatelem. Stejně tak odpovídá zhotovitel za škody 
způsobené stavební činnosti třetí osobě nebo na veřejných prostranstvích mimo plochy 
a prostory staveniště. Zhotovitel na sebe v souvislosti s prováděním díla přejímá 
odpovědnost za škody způsobené na majetku objednatele a na majetku a zdraví třetích 
osob. 

K datu zahájení procesu fyzického a protokolárního odevzdání a převzetí díla je 
zhotovitel povinen vyklidit a vyčistit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová 
dokumentace a Nabídkový rozpočet zhotovitele. V případě potřeby ponechání částí 
zařízení staveniště pro odstranění vad zjištěných při přejímce díla, bude rozsah 
ponechaného zařízení staveniště samostatně dohodnut mezi objednatelem a 
zhotovitelem ve stavebním deníku. Pokud zhotovitel staveniště v dohodnutém termínu 
nevyklidí a nevyčistí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel 
oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši , za každý započatý 
den, po který bude nemovitosti objednatele zhotovitel užívat pro staveniště, tedy takto 
neoprávněně, a to až do dne úplného vyklizení a vyčištění staveniště. 

Skládku a odvoz odpadového materiálu a suti, které nebude zajišťovat objednatel, 
zajišťuje na své náklady zhotovitel a tyto jsou zahrnuty v ceně díla. Zábor veřejného 
prostranství a případné souhlasy vlastníků sousedních pozemků pro příjezd a vjezd na 
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staveniště zajišťuje na své náklady zhotovitel a tyto jsou zahrnuty v ceně díla, tedy 
nebudou objednatelem hrazeny nad rámec ceny díla sjednané v této Smlouvě. 

9.6 Zhotovitel projedná zařízení a provoz staveniště jednotlivě s každým vlastníkem 
pozemku, který je k umístění zařízení staveniště určen, jakož i s osobami, která mají 
k pozemkům věcná práva a užívací práva. O projednání s osobami uvedenými 
v předchozí větě provede zhotovitel zápis, který kdykoli do kolaudace díla předloží 
objednateli, bude-li k tomu objednatelem vyzván. 

9. 7 Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média a zabezpečí 
na své náklady měření jejich odběru. O počátečních a koncových stavech měřidel mezi 
sebou smluvní strany pořídí zápis a bude-li se jednat o měřidla podružná ve vztahu 
k měřidlům hlavním pro konkrétní odběrná místa objednatele, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli veškerou odebranou energii a další média, jakož i stočné; úhrady 
provede zhotovitel objednateli na základě faktury, kterou mu vystaví a doručí objednatel 
s třicetidenní (30) splatností, pokud před tím objednatel neprovede jednostranně zápočet 
této své pohledávky vůči jakékoli jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem. 

9.8 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, při 
pohybu na staveništi, odpovídá za bezpečné oplocení a ohrazení staveniště, za bezpečné 
lešení, za dodržování hygienických a požárních předpisů a bezpečnosti provozu na 
komunikacích v prostoru staveniště a za dodržování předpisů týkajících se ochrany 
životního prostředí. Zhotovitel vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, včetně 
stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při provádění díla, včetně návrhu 
opatření k jejich eliminaci. 

Zhotovitel výlučně ze svého hradí osobní ochranné pracovní a základní 
hygienické pomůcky a prostředky osob, které budou na staveništi pracovat, osob, které 
se s jeho vědomím na staveništi pohybují a kterým na staveniště umožnil vstup, tedy 
např. i osob zúčastněných při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách, 
vykonávajících státní dozor či dohled aj. Zhotovitel nemá právo na náhradu 
vynaložených nákladů na tyto osobní ochranné pomůcky objednatelem. 

9.9 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odpady, 
jejichž shromažďování a odvoz nezajišťuje objednatel, bude na svůj náklad odstraňovat 
zhotovitele. Zhotovitel bude vlastním nákladem uklízet nečistoty vzniklé jeho činností. 
Veškeré nakládání s odpady bude při provádění díla prováděno v souladu s příslušnými 
předpisy o odpadech, o nakládání s nimi, a zejména o likvidaci odpadů. 

9.10 Při předání staveniště objednatel prokazatelně předá zhotoviteli: 
a) dvě sady listinného vyhotovení projektové dokumentace, podle které bylo dílo

povoleno stavebním úřadem a tuto dokumentaci odešle zhotoviteli
v elektronické podobě v elektronických datových formátech souborů * .pdf,
*.dwg, *.word. Dokumentaci předá včetně kopií vyjádření dotčených orgánů,
provozovatelů veřejné technické a dopravní infrastruktury a dalších subjektů,
jejichž vyjádření nebo stanovisko bylo zapotřebí pro získání stavebního
povolení,

b) kopie všech stavebně - správních rozhodnutí a stavebních povolení nebo jiných
opatření povolujících umístění a provedení stavby a staveniště.
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9.11 Zhotovitel bude v součinnosti s objednatelem na staveništi samostatně třídit a skladovat 
demontované a vybourané části budovy č. pop. 494, které byly provedeny, resp. 
vyrobeny z cenných kovů, např. z hliníku, a to především obkladové vrstvy fasády 
budovy, klempířské prvky, zámečnické prvky a rámy a křídla vnějších výplní otvorů 
zbavených jejich prosklení nebo jiných nekovových částí. 

Před každým odvozem těchto cenných odpadů z cenných kovů do sběrny 
nerostných, resp. druhotných surovin či sběrného dvora (dále jen „sběrny"), který si 
nezajistí objednatel sám, vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole odváženého 
materiálu a poskytne mu takovou součinnost, aby provozovatel sběrny vyplatil veškerou 
úplatu za cenné kovy přímo na bankovní účet objednatele uvedený v záhlaví této 
Smlouvy. 

O každé jednotlivé kontrole cenných odpadů před odvozem do sběrny a ve 
sběrně provedou smluvní strany zápis do stavebního deníku a objednatel projedná 
s provozovatelem sběrny podmínky převzetí cenných odpadů z cenných kovů, kontrolu 
jejich množství a hmotnosti a výši úplaty poukázané na účet objednatele. 

Demontáže, ukládání, třídění, nakládání cenných odpadů, jakož i jejich ostraha, 
přesun, doprava, nakládka a vykládka ve sběrně jsou zahrnuty do ceny díla 
v Nabídkovém rozpočtu zhotovitele. 

Porušení povinností zhotovitele uvedených v tomto odstavci č. 9.11 je hrubým 
porušením této Smlouvy a zakládá objednateli právo od této Smlouvy odstoupit. 

X. 

Stavební deník 

10.1 Pro potřeby řízení a kontroly provádění díla, jakož i ze zákonných důvodů podle 
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, bude zhotovitelem veden ode dne 
převzetí staveniště stavební deník. 

10.2 Stavební deník bude veden v listinné podobě a jeho vedení bude realizováno v souladu 
s ustanovením§ 166 zákona č. 283/2006 Sb., stavebního zákona a podle Části „stavební 
deník" Přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. 

10.3 Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění posledních vad díla, uvedených 
v zápisu (protokolu) o odevzdání a převzetí díla. 

10.4 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy 
byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 
vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis provedený zhotovitelem 
musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho výkonným zástupcem. Mezi 
zápisy nebudou vynechána volná místa. 

10.5 Zápis ve stavebním deníku nemá povahu dodatku k této Smlouvě, leda že by byl 
učiněn, odsouhlasen a podepsán statutárními zástupci smluvních stran uvedenými 
v čl. I. odst. 1.1 nebo odst. 1.2 písm. b) této Smlouvy, Požaduje-li to povaha zápisu ve 
stavebním deníku provedená osobami odlišnými od osob uvedených v předchozí větě, 
a vyplyne-li z něj, že bude nutno vyhotovit dodatek k této Smlouvě, tento musí být 
vyhotoven zvlášť mimo stavební deník a jako dodatek k této Smlouvě označen a 
následně smluvními stranami uzavřen; to neplatí učiní-li jednoznačné a vzájemně 
konsenzuální právní jednání statutární zástupci smluvních stran přímo vlastnoručním 
zápisem do stavebního deníku. O dobu mezi zápisem objednatele do stavebního deníku 
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upozorňujícím na potřebu víceprací a uzavremm Dodatku k této Smlouvě, mohou 
smluvní strany mezi sebou ujednat prodloužení lhůty pro dokončení díla a jeho 
následného předání. 

10.6 Objednatel zajistí, aby osoba vykonávající na jeho straně technický dozor stavebníka 
průběžně sledovala obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovala je svým podpisem. 
Pokud bude ze strany zhotovitele vyslovena potřeba, aby zástupci objednatele uvedení 

v čl. I. této Smlouvy provedli zápis do stavebního deníku, jsou uvedené osoby povinny 
napsat svá vyjádření, připomínky či námitky vždy do  pracovních dnů po výzvě 
zhotovitele, jinak se předpokládá jejich souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však 
zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat technický dozor 
stavebníka k zapsání připomínek. 

V případě neshody ve věcech následného postupu prací mezi zástupci stran 
objednatele a zhotovitele, musí být práce přerušeny, a to až do dne, kdy dojde ve sporné 
otázce k dohodě nebo k uzavření dodatku k této Smlouvě; o dobu přerušení provádění 
stavby z tohoto důvodu se prodlužuje celková lhůta pro dokončení díla. Ujednání 
uvedené v předchozí větě nesmí žádná ze smluvních stran zneužít a dobu prodlužování 
díla svévolně prodlužovat. 

V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu vyhotoveném 
technickým dozorem stavebníka,je zhotovitel povinen do  pracovních dnů připojit 
k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem takového zápisu 
technického dozoru stavebníka zhotovitel souhlasí. 

10.7 Po úplném dokončení díla předá zhotovitel objednateli spolu s ostatní listinnou 
dokumentací prvý p1ůpis denních záznamů ze stavebního deníku. Všechny osoby 
oprávněné dle této Smlouvy i podle stavebního zákona provádět zápisy do stavebního 
deníku mají právo si pořizovat průběžné kopie jednotlivých zápisů anebo stran. 

10.8 Stavební deník bude trvale uložen na staveništi a odpovědný za něj bude stavbyvedoucí 
zhotovitele. Pokud objednatel zjistí, že stavební deník není průběžně vedený způsobem 
a rozsahem dle obecně závazných právních předpisů, vyhrazuje si možnost uplatnit 
smluvní pokutu ve výši  za každý jednotlivý zjištěný případ. 

XI. 

Provádění díla 

11.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit veškeré přípravné práce, nutné před realizací stavby 
(zábory, staveništní doprava, dočasné dopravní značení aj.) ihned po nabytí účinnosti 
této Smlouvy nastalé z důvodu splnění odkládací podmínky. Zhotovitel se zavazuje 
realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 
předpisů pouze osobami, které toto kritérium splňují. 

11.2 V případě zjištěných vad v projektové dokumentaci je zhotovitel povinen na ně ihned 
písemně upozornit objednatele, a to zápisem do stavebního deníku. Pokud bude 
projektová dokumentace skutečně vadná a objednatel se rozhodne vady odstranit, 
přičemž jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel i objednatel 
na dalším postupu do doby odstranění vady, jakož i na prodloužení lhůty pro provedení 
díla. 

Zhotovitel je rovněž povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou 
nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Smluvní strany se výslovně dohodly na 
vyloučení, tedy neuplatnění ustanovení § 2595 občanského zákoníku. 
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11.3 V průběhu celé realizace díla zajistí zhotovitel ochranu dřevin před jejich 
poškozením, a to v souladu s projektovou dokumentací a podmínkami orgánu ochrany 
životního prostředí, které byly podkladem pro vydání stavebního povolení. Zhotovitel 
především zajistí, aby ve vzdálenosti 2,5 m od pat kmenů jednotlivých stromů nedošlo 
k pojíždění terénu těžkými mechanismy a nebyla měněna stávající výšková úroveň 
terénu, aby zde nebyly prováděny nepovolené výkopové práce, skladována výkopová 
zemina ani stavební materiál. 

11.4 Zhotovitel zajistí plynulý a nerušený přístup a příjezd do budov a na pozemky, 
k nimž existuje v den uzavření této Smlouvy přístup a příjezd přes pozemek parc. č. 
3130/1 v k. ú. Frýdek založený věcným právem o služebnosti věcného břemene. Věcné 
břemeno zatěžující pozemek parc. č. 3130/1 je zapsáno v katastru nemovitostí a 
zhotovitel na tomto místě výslovně prohlašuje a ujišťuje objednatele, že je s rozsahem 
zajištění dopravní komunikační obslužnosti přes pozemek parc. č. 3130/1 velmi dobře 
obeznámen, že jsou mu stávající poměry pro přístup a příjezd na pozemky a nemovitosti 
sousedící s pozemkem parc. č. 3130/1 velmi dobře známy, a že tyto bude v dosavadním 
režimu, to je rozsahu, intenzitě a četnosti respektovat a umožňovat po celou dobu 
provádění stavby a existence staveniště. 

11.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací a dodávek, které 
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a objednatel do  
pracovních dnů od zápisu tyto práce a dodávky zápisem do stavebního deníku převezme, 
nebo se k nim zápisem ve stavebním deníku vyjádří jinak. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
je povinen na žádost objednatele provést odkrytí na svůj náklad. Pokud se objednatel 
nedostaví ani na telefonickou výzvu a neodpoví na zápis, je zhotovitel po marném 
uplynutí lhůty oprávněn provést jejich zakrytí a pokračovat v provádění díla. 

Četnost a místo konání kontrolních dní bude objednatelem předběžně 
stanovena při předání a převzetí staveniště. Předpoldádá se provádění kontrolních 
dní nejméně   přímo na staveništi a v budově, podle potřeby také 
v sídle objednatele nebo na jiném vhodném místě. 

11.6 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na 
pracovišti a na staveništi a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Stejně tak zabezpečí zhotovitel vybavení staveniště všemi prostředky 
nezbytnými pro bezpečné provádění prací (výstražné, orientační, zákazové a informační 
štíty a tabule, lékárnička, požární technika, základní hygienické potřeby a hygienické 
zázemí a dezinfekce, nádoby na odpad, sociální zázemí, vymezení vnitrostaveništních 
komunikací pro pěší aj.). Zhotovitel na staveništi zabezpečí prostor chráněný před 
povětrností vhodný k provádění zápisů do stavebních deníků při každém kontrolním dni 
a průběžně při dalších kontrolách staveniště a postupu i kvality prací. 

11.7 Pro staveniště bude objednatelem určen koordinátor bezpečnosti na staveništi (dále jen 
„Koordinátor BOZP") dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Povinností 
zhotovitele je poskytovat Koordinátorovi BOZP veškerou možnou součinnost a 
zázemí potřebné pro plnění úkolů Koordinátora BOZP, a to po celou dobu provádění 
díla i po dobu jeho přípravy a následně po dokončení. 

Objednatel se touto Smlouvou zavazuje, že smluvně zaváže Koordinátora 
BOZP k nezbytné součinnosti se zhotovitelem. 
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11.8 Nejpozději v den zahájení prací na staveništi je zhotovitel povinen doložit objednateli, 
že informoval Koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. 

11.9 Zhotovitel  pracovních dnů předem oznámí konkrétním provozovatelům a 
vlastníkům veřejné i soukromé technické a dopravní infrastruktury, rovněž technickému 
dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP, výkon prací v ochranném p

1

ásmu či přímé 
dotčení této infrastruktury, projedná s nimi podmínky a tyto beze zbytku splní. Všechny 
činnosti v souvislosti s uvedenou infrastrukturou zaznamená zhotovitel do stavebního 
deníku a s jednotlivými provozovateli provede příslušný zápis. 

11.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen 
předložit na požádání objednateli. 

11.11 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadáním 
objednatele a provedeny v souladu s projektovou dokumentací, podle které byla stavba 
povolena, s Nabídkovým rozpočtem zhotovitele a podle technologických postupů a 
návodů výrobců jednotlivých použitých materiálů, hmot a výrobků. Veškeré práce a 
dodávky budou odpovídat standardu v současnosti známým a užívaným technologiím a 
postupům při použití běžných materiálů, standardních výrobků a konstrukcí. Pokud 
porušením těchto předpisů a postupů vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé náklady, 
jakož i náklady na kompenzaci škod, výlučně ze svého zhotovitel. 

11.12 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností 
na majetku objednatele. O platném a účinném pojištění sjednaném a na pojistném 
předem uhrazeném pro období nejméně do konce kalendářního roku v němž má být dílo 
dle této Smlouvy dokončeno, předloží zhotovitel objednateli příslušný doklad, a to 
nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepředloží 
objednateli platný doklad dle předchozí věty, zakládá toto porušení Smlouvy 
objednateli právo na okamžité odstoupení od této Smlouvy. 

11.13 Zhotovitel postupuje při provádění díla rovněž v souladu s ekologickými, hygienickými, 
bezpečnostními a požárními obecně závaznými předpisy a v souladu s obecně 
závaznými vyhláškami Statutárního města Frýdek-Místek. Případné sankce za nesplnění 
podmínek stanovených těmito předpisy zaviněné zhotovitelem uhradí zhotovitel 
výlučně ze svého. 

11.14 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo 
jiným subjektům z titulu úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, českých technických norem anebo jiných norem vyplývajících 
z této Smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není-li to možné, tak finančně uhradit neopravitelné poškození a s ním související škodu 
nebo újmu. Veškeré náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. 

11.15 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, opatření na ochranu 
životního prostředí, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy organizace 
staveniště a vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s platnými 
obecně závaznými předpisy, a to ode dne převzetí staveniště až do fyzického a 
protokolárního předání dokončeného díla objednateli. 
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11.16 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla 
dohodnutým způsobem, je povinen to ihned oznámit zápisem do stavebního deníku a 
telefonicky o tom vyrozumět osobu technického dozoru stavebníka. Následně bez 
zbytečného odkladu objednateli navrhnout změnu díla nebo změnu termínu dokončení 
díla. Do rozhodnutí objednatele provedeného zápisem ve stavebním deníku a vyžaduje
li to tato Smlouva tak do uzavření dodatku k ní, je zhotovitel oprávněn provádění díla 
přerušit. 

11.17 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku, minimálně  
pracovní dny předem, k účasti na přípravě komplexních, provozních a funkčních

zkoušek nebo revizí. Jestliže se objednat�! nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět
funkční, provozní a komplexní zkoušky nebo revize bez jeho účasti. Přípravu a
provádění funkčních, provozních a komplexních zkoušek nebo revizí zabezpečuje
zhotovitel na vlastní náklady.

11.18 Veškeré změny designu (vzhledu), použitého materiálu, hmot, technologických 
postupů, způsobu provádění a rozsahu díla musí být vzájemně mezi stranami 
odsouhlaseny. K jakékoli změně vzhledu stavby musí vydat předchozí písemný souhlas 
osoba vykonávající autorský dozor (odpovědný projektant) i osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka. 

11.19 V průběhu provádění stavby bude doplňována projektová dokumentace dle skutečného 
provedení stavby, a to v rámci provádění díla. 

11.20 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 
této zakázky v souladu se zásadami společensky a environmentálně odpovědného 
jednání a postupů obchodních korporací. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (zákaz nelegální práce, spravedlivé a legální 
odměňování, dodržování pracovní doby, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se 
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
této zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či 
jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na 
plnění této zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako 
například v registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení. Zhotovitel je dále 
povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této zakázky podílejí (a bez ohledu 
na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou 
proškoleny v oblasti BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními 
prostředky dle účinné legislativy. 

11.21 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle 
předchozího odstavce tohoto článku XI. této Smlouvy, a to i přímo u osob podílejících 
se na plnění této zakázky, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a 
poskytnout objednateli nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

11.22 Objednatel a zhotovitel se touto Smlouvou výslovně dohodli, že stavební práce vně 
budovy budou na staveništi prováděny toliko v denní době v rozmezí  
hod. a že nebudou prováděny o nedělích a svátcích. 
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XII. 

Jakost díla 

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude mít 
schopnost uspokojit objednatelem stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, to vše při dodržení zásad 
ochrany životního prostředí a maximální možné míry úspory energie při budoucím 
provozu budovy. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 
normám, zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené v čl. II. této 
Smlouvy, stavebním povolením a této Smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít 
výhradně materiály a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající 
prohlášení o shodě nebo prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této Smlouvě 

je závaznou povinností zhotovitele. 

12.2 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 
předpisy, podle schválených technologických postupů stanovenými platnými českými 
technickými normami, bezpečnostními předpisy a návody výrobců jednotlivých 
materiálů, hmot a výrobků. 

12.3 V případě, že bude nutno použít postupy, materiály a výrobky, které nebudou uvedeny 
v projektové dokumentaci ani v Nabídkovém rozpočtu zhotovitele, lze použít pouze 
takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými 
normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci a Nabídkovému 
rozpočtu zhotovitele musí být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým 
dozorem objednatele. Případné změny ve vnějším vzhledu budovy musí být 
odsouhlaseny také osobou projektanta vykonávajícího autorský dozor. 

12.4 Jakost dodávaných materiálů, výrobků a prováděných konstrukcí bude zhotovitelem 
dokladována předepsaným způsobem při kontrolních dnech, při kontrolních 
prohlídkách, při odevzdání a převzetí díla a bude-li to stavebním úřadem vyžadováno, 
tak také při kolaudaci díla. 

12.5 Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo 
jinými nebezpečnými vlastnostmi či účinky pro konečné uživatele díla, které negativně 
působí na lidské zdraví, na životní prostředí, nebo mohou jinak ohrozit zdraví či 
bezpečnost uživatelů. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele 

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

12.6 Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných 
platnými českými technickými normami, obecně závaznými právními normami, 
výrobci jednotlivých dodaných výrobků a zařízení, dále bezpečnostními předpisy, nebo 
zkoušek vyžádaných příslušnými kompetentními orgány veřejné správy či stavebním 
úřadem. 
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XIII. 
Předání díla 

13.1 Zhotovitel je povinen písemně zápisem do stavebního deníku oznámit objednateli 
nejpozději  pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do  pracovních dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit řízení o odevzdání a převzetí díla ( dále též „přejímací 
řízení") a řádně v něm v součinnosti se zhotovitelem pokračovat. 

Zhotovitel i objednatel budou v přejímacím řízení rozlišovat nedodělky a vady. 
Nedodělkem se pro účely této Smlouvy rozumí na díle chybějící, neprovedená nebo 
nedokončená část díla, která je zahrnuta v projektové dokumentaci anebo 
v Nabídkovém rozpočtu zhotovitele a smluvní strany se na její absenci nedohodly. 
Ostatní odlišnosti díla oproti této Smlouvě co do kvality, vzhledu a dalších parametrů 
díla, které nejsou nedodělky a na kterých se smluvní strany nedohodly, jsou vadami 
díla. 

13.2 Objednatel i zhotovitel si výslovně ujednávající, že dílo bude řádně dokončeno, jen 
pokud bude bez nedodělků. Objednatele může po předchozí dohodě se zhotovitelem 
převzít dílo i s drobnými nedodělky nebránícími jeho užívání, ale to zda tak učiní, je 
výlučně na úvaze objednatele. Smluvní strany si ujednávají, že odmítnutí převzetí díla 
s nedodělky není obstrukcí ani porušením této Smlouvy či právních předpisů. 

Přejímací řízení bude trvat nejdéle  pracovních dní, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. Prodloužení přejímacího řízení z důvodů na straně 
objednatele není k újmě zhotovitele a neznamená pro něj sankci za nedodržení lhůty pro 
provedení a odevzdání díla. Prodloužení přejímacího řízení z důvodů na straně 
objednatele na dobu nejdéle  pracovních dní, nezakládá zhotoviteli žádná 
práva ani nároky na jakékoli sankce 

13.3 Splněním předmětu díla se rozumí úplné, řádné a včasné dokončení díla, tj. bezvadné 
provedení všech stavebních a montážních prací, předpokládaných projektovou 
dokumentací a Nabídkovým rozpočtem zhotovitele, touto uzavřenou Smlouvou o dílo 
ve znění jejích případných změn a dodatků, včetně případně písemně dohodnutých prací 
nad rámec této Smlouvy. 

13.4 Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání a při 
přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek této Smlouvy dokončeno nebo 
připraveno k odevzdání, nebo není způsobilé k užívání, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši  za 
každou fyzickou osobu zastupující nebo jednající za objednatele podle této Smlouvy, 
která se přejímacího řízení zúčastnila. Tímto nejsou dotčena ujednání týkající se 
nedodržení lhůt pro splnění závazků podle této Smlouvy, zejména dokončení díla. 
Objednatel je oprávněn si jeho pohledávku vzniklou na základě ujednání v tomto 
odstavci jednostranně započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele. 

13.5 K předání a převzetí díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady 
ve dvou (2) listinných vyhotoveních (není-li níže uvedeno jiné množství, případně 
elektronická podoba dokladu): 
a) zápis (protokol), který bude minimálně obsahovat tyto údaje: označení

objednatele a zhotovitele, název stavby, datum zahájení a ukončení přejímacího
řízení, účastníky odevzdání a převzetí díla, stručný popis předávaného díla,
soupis zjištěných vad nebránících užívání díla, a tedy nebránících jeho
odevzdání a převzetí, soupis případných drobných nedodělků nebránících
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užívání, datum úplného vyklizení a vyčištění staveniště, datum sepsání zápisu, 
podpisy osob zúčastněných na přejímacím řízení; 

b) přílohy zápisu (protokolu): prohlášení zhotovitele o splně1ú požadavků dle
zákona č. 22/1997 Sb. na všechny výrobky zabudované ve stavbě potvrzené
autorizovanou osobou zhotovitele s doložením osvědčení o autorizaci ( dle
zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění), protokoly o zkouškách vyhrazených
zařízení a jejich revizí, protokoly o funkčních a provozmch zkouškách
instalovaného technického zařízem, kusové zkoušky, certifikáty dodaných
materiálů a hmot, osvědčení o jakosti a kompletnosti montáže, potvrzení o
souladu provedeného díla s podmínkami projektové dokumentace, stanovisky
dotčených orgánů státní správy a stavebních povalem, prohlášení o shodě a
certifikáty použitých materiálů, osvědčení o způsobilosti svářečů a jiných osob
provádějících vyhrazená zařízení, provozm předpisy k dodaným výrobkům,
záruční listy dodaných výrobků, zařízení a technologií;

c) další přílohy zápisu (protokolu): doklady o řádném odvozu nebo likvidaci
odpadů v souladu se zákonem o odpadech, doklady o celkovém množství
odpadů z cenných kovů předaném do sběrny, kopie zápisů o provedené kontrole
stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem nebo zakrytím, potvrzené
jejich vlastmky nebo provozovateli, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebmm
deníku;

d) originální listy stavebního deníku,
e)   vyhotovení kompletní projektové dokumentace skutečného

provedení stavby se všemi zaznamenanými změnami oproti původní schválené
projektové dokumentaci (v listinné podobě a na přenosném USB flash disku ve
formátech *.dwg, *.docx a *.pdfv editovatelné verzi),

f) elektronický nosič USB flash disk s fotodokumentací a videozáznamem
pasportizace staveniště a jeho okolí, pořízenými před zahájením prací na
staveništi a stavbě a s fotodokumentací pořízenou v průběhu provádění stavby;

g) ověřený geometrický plán nového obvodu budovy po dokončem zateplení
obálky budovy, a to v  vyhotovemch, se všemi náležitostmi a způsobilý
pro zápis do katastru nemovitostí;

h) seznam všech zařízení, výrobků a dodávek, na něž se vztahuje kratší záruční
doba než 60 měsíců;

i) seznam všech zařízem, výrobků a dodávek, jejichž záruka je podmíněna
uzavřemm servisní smlouvy s třetí osobou (servisní organizací);

j) výsledky měření a zkoušek, případně další listiny a doklady vyžadované
stavebním úřadem, dotčenými orgány nebo jinými subjekty, jimiž je ve
stavebním povalem podmíněn jejich souhlas s užíváním stavby (s kolaudací);

k) souhlasná stanoviska dotčených orgánů s kolaudací stavby, souhlasná vyjádření
vlastníků nebo provozovatelů dotčených inženýrských sítí a dopravm
infrastruktury, vlastmků anebo správců stavbou a staveništěm dotčených
pozemků;

1) návod k údržbě díla, včetně soupisu periodických revizí, kontrol a prohlídek
v budoucnu následujících nebo navazujících na výchozí revize, kontroly a
prohlídky provedené na díle a doložené v přejímacím řízení.

Bez výše uvedených dokladů připravených v listinné podobě, a tam kde je to 
výslovně uvedeno, tak také v elektronické podobě, nelze považovat dílo za 
dokončené a způsobilé objednatelem k převzetí. 

13.6 Jestliže zápis o odevzdání a převzetí díla je oprávněnými zástupci stran vzájemně 
podepsán, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedené za 
dohodnuté, pokud některá ze stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu 
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nesouhlasí. Jestliže v zápise objednatel popsal vady a uvedl, jak se vady projevují, platí, 
že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. 

13.7 Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončené a objednateli předané dílo je kompletní a bez 
funkčních a právních vad, že dodané množství a kvalita se shodují s požadavky 
projektové dokumentace a s údaji v předaných průvodních dokladech a dokončené dílo 
má vlastnosti stanovené platnými právními předpisy, ustanoveními ČSN, touto 
Smlouvou, podmínkami dotčených orgánů státní správy, které byly součástí dokladové 
části projektové dokumentace, a že dílo je způsobilé pro užívání k účelu popsanému 
v projektové dokumentaci. 

13.8 Je výlučným právem objednatele, zda převezme dílo s drobnými nedodělky, které 
nebrání užívání díla. Objednatel převezme dílo, jež vykazuje drobné vady, které nebrání 
užívání díla; v tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky 
v oboustranně dohodnuté, ale vždy vzhledem k povaze vady anebo nedodělku 
přiměřené lhůtě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky 
bránící kolaudaci stavby, nebo jeho užívání. 

13.9 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit objednatelem vytknuté vady a 
nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na 
odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

13.10 V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této Smlouvy, nepřevezme, uvede v 
zápise o odevzdání a převzetí díla údaj o nepřevzetí díla a důvody jeho nepřevzetí, a 
platí, že dílo nebude převzato z důvodu jeho nedokončení. 

Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bez 
zbytečného odkladu opakuje přejímací řízení, a to jen ta jeho část, která souvisí 
s důvody odmítnutí převzetí díla, tedy přejímací řízení se provede v nezbytně nutném 
rozsahu. Z opakovaného přejímacího řízení sepíší smluvní strany dodatek k původnímu 
zápisu o odevzdání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, zda dílo od zhotovitele 
přejímá, případně uvede důvody odepření převzetí díla. 

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 občanského 
zákoníku. 

13.11 Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném preJtmacím nzení na 
oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě  pracovních dnů od 
zahájení opětovného přejímacího řízení, bude vznildý spor předán kteroukoli smluvní 
stranou k rozhodnutí příslušnému soudu. 

XIV. 

Záruka za jakost, práva z vadného plnění 

14.1 Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle článku II. této Smlouvy záruku za 
jakost v rozsahu příslušných ustanoveních občanského zákoníku v délce 60 měsíců. 
Veškeré dílčí dodávky zařízení a technologií mají záruku za jakost shodnou se zárukou 
za jakost poskytnutou výrobcem těchto prvků, pokud je tento údaj výslovně uveden 
v příslušné dokumentaci doložené zhotovitelem v přejímacím řízení díla podle čl. XIII. 
této Smlouvy. 

Toto se netýká vad a poškození díla nebo jeho částí vzniklých jiným než běžným 
užíváním nebo úmyslným poškozením díla. Za běžné užívání díla a jeho zařízení je 
považováno jejich užívání v souladu s podmínkami výrobce, tj. při zajištěné odborné 
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servisní činnosti stanovené v zárucmm listu nebo návodu k užívání předaném 
zhotovitelem při odevzdání a převzetí díla. 

14.2 Objednatel je povinen vady písemně oznámit, resp. reklamovat u zhotovitele bez
zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení o reklamaci musí být vady popsány 
a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, 
jakým způsobem požaduje vadu odstranit. 

Za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem. Odesláním tohoto 
oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady. 

14.3 Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vady neprodleně po uplatnění
ace objednatelem, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní do

  pracovních dnů od doručení reklamace, objednatel si vyhrazuje možnost
uplatnit smluvní pokutu ve Kč za každý den prodlení. Objednatel je 
oprávněn si jeho pohledávku vzniklou na základě ujednání v tomto odstavci 
jednostranně započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele

14.4

14.5

14.6

Reklamovaná vada bude odstraněna nejpozději do  pracovních dnů od
započetí prací, pokud se smluvní strany vzhledem k charakteru vadu nedohodnou jinak. 
Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ujednání musí být vždy respektovány 
technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. 

Odstraněním vady nezanikají objednateli další práva z vadného plnění. 
Smluvní strany si touto Smlouvou výsl ají, že nenastoupí-li 

zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do  pracovních dnů po
doručení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady
jinou specializovanou odbornou firmu. Veškeré účelně vynaložené náklady na takové
odstranění reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel. 

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele anebo že se na ni nevztahuje záruka, 
záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
účelně vynaložené náklady. 

Záruční doba k dílu se prodlužuje o dobu, po kterou budou oprávněně reklamované vady 
zhotovitelem odstraňovány. Pro odstraněnou vadu počíná běžet nová samostatná 
záruční lhůta ode dne následujícího po jejím odstranění. 

Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným užíváním díla, 
jeho poškozením živelnou událostí či třetí osobou. 

14.7 Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl 
zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich požití trval. 

[cu. 
fu XV. 

�;;
Smluvní pokuty

15.1 Nesplní-li povinná strana řádně svou smluvní povinnost dohodnutou v této Smlouvě, je
povinna na žádost oprávněné strany uhradit touto Smlouvou ujednané pokuty. 
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15.2 Pokud zhotovitel nedodrží termín plnění díla sjednaný v této Smlouvě, je povinen, 
v případě vystavení penalizační faktury objednatelem, zaplatit smluvní pokutu ve výši 

 za každý den prodlení. 

15.3 Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu  denně za každou 
drobnou vadu a za každý nedodělek, který nebude odstraněn ve lhůtě stanovené pro jeho 
odstranění v zápisu o odevzdání a převzetí. 

15.4 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury, je 
zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši  z dlužné 
částky za každý den prodlení. 

15.5 V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši  za každý i započatý den prodlení. 

15.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby (kolaudaci) příslušným stavebním úřadem, pro jejichž odstranění byla 
stavebním úřadem určena lhůta, a bude-li se jednat o vadu či nedodělek, jejichž 
odstranění je podle této Smlouvy povinností zhotovitele, je zhotovitele povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši  za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ. 

15. 7 V případě porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi", jenž převezme zhotovitele od Koordinátora BOZP a tedy bude pro něj 
závazný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši  za každý Koordinátorem 
BOZP zjištěný a zhotoviteli vytknutý případ. 

15.8 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti některé ze 
smluvních stran. 

15.9 Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany 
se tímto výslovně dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle 
této Smlouvy, má právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterému 
se smluvní pokuta vztahuje. 

15.10 Všechny smluvní pokuty i jiné peněžité sankce dle této Smlouvy je objednatel oprávněn 
si jednostranně započíst oproti jakékoli pohledávce zhotovitele. 

XVI. 

Náhrada újmy 

16.1 Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
protokolárního odevzdání a převzetí celého díla, které objednatel převezme. 
Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele 
nepojistitelné (např. živelné události), a za které nese odpovědnost objednatel z titulu 
svého pojištění jako vlastníka objektů. 

16.2 Zhotovitele je povinen staveniště a stavbu po celou dobu provádění stavby až do dne 
jejího úplného fyzického a protokolárního převzetí objednatelem pojistit. Zhotovitel 
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nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických 
či jiných nebezpečných látek vzniklých ze stavby a staveniště. 

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich 
zmírněním předcházet škodám, poruchám a haváriím. 

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
zhotovitele dle této Smlouvy. Ujednání dle předchozí věty se vztahuje také na 
nemajetkovou újmu. 

V pripadě, že objednateli, nebo třetím osobám, vznikne při činnosti prováděné 
zhotovitelem prokazatelná škoda nebo újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným 
ve smyslu předchozích ujednání této Smlouvy, je zhotovitel povinen takovou škodu 
nebo újmu uhradit z vlastních prostředků. 

16.6 Újmou se rozumí i újma vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady 
v důsledku porušení zákonných nebo smluvních povinností zhotovitele. 

XVII. 

Změna Smlouvy, odstoupení od Smlouvy 

17.1 Tuto Smlouvu lze měnit písemnými oboustranně potvrzenými ujednáními výslovně 
nazvanými jako „Dodatek". Jiné zápisy, protokoly atp. se za změnu této Smlouvy 
považují pouze za podmínek výslovně uvedených výše v této Smlouvě. 

17.2 K návrhům dodatků k této Smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, ve 
lhůtě patnácti (15) dnů od doručení prislušného návrhu dodatku druhé straně. Po tuto 
dobu je tímto návrhem vázána ta strana, která jej podala. 

17.3 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je 
povinna to bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných ke změně a podpisu Smlouvy. 

17.4 Bude-li některá ze stran chtít od této Smlouvy odstoupit na základě ujednání z této 
Smlouvy vyplývajících nebo právního předpisu, je povinna své odstoupení písemně 
oznámit druhé straně s uvedením přesného termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. 
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana odstupuje a přesná citace 
toho bodu Smlouvy nebo obecně závazného právního předpisu, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

17.5 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně nejpozději do třiceti (30) dnů po 
obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, platí, že s důvodem odstoupení 
souhlasí. 

17.6 Odstoupením od této Smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut, dalších 
sankcí a náhrad za vzniklé škody či újmy. 

17.7 Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni bez souhlasu druhé strany postoupit svá práva a 
povinnosti založené touto Smlouvou na jinou osobu. 
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XVIII. 
Závěrečná ujednání 

18.1 DISTEP a.s. tímto informuje zhotovitele, že jako strana povinná k registraci smlouvy 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ( dále jen „zákon o registru smluv"), 
zpracovává a shromažďuje ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( obecné
nařízení o ochraně osobních údajů), osobní údaje druhé smluvní strany za účelem
realizace této Smlouvy a zákona o registru smluv a smluvní strana toto zpracování
osobních údajů povinna umožnit a tímto vyjadřuje se zpracováním výslovný souhlas.
Poskytnuté osobní údaje budou využity výhradně pro účely realizace této Smlouvy a
zákona o registru smluv v souladu s platnou legislativou. Tato Smlouva nabude
účinnosti až dnem zveřejnění v registru smluv.

18.2 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace neuvedené v této 
Smlouvě, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany anebo tyto informace nepoužijí pro jiné účely, než 
pro plnění podmínek této Smlouvy. 

18.3 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto Smlouvou se budou 
řídit odpovídajícími ustanoveními občanského zákoníku a stavebního zákona, jakož i 
jejich relevantními prováděcími předpisy. 

18.4 V případě, že k odstranění případného sporu z této Smlouvy nedojde smírnou cestou, 
smluvní strany si ujednávají, že všechny spory vznikající z této Smlouvy nebo v 
souvislosti s ní budou řešeny místně příslušným soudem, v jehož územním obvodu je 
sídlo objednatele. 

18.5 Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) originálních vyhotoveních, z nichž každá strana 
obdrží dvě vyhotovení. 

18.6 Obě smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém rozsahu a předmětu 
této Smlouvy, což stvrzují podpisy svých statutárních zástupců. Obě strany prohlašují, 
že tuto Smlouvu uzavřely vážně, nikoli v tísni, dobrovolně a bez nátlaku, po vzájemném 
předběžném projednání a že žádná ujednání této Smlouvy pro ně nejsou nevýhodná. 

18. 7 Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití
ustanovení§ 2591 občanského zákoníku. 

18.8 Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že 
vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí 
nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění 
podmínky nabídky. 

18.9 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po 
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18.10 

18.11 

18.12 

uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními této 
Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

Ukáže-li se některé z ujednání této Smlouvy zdánlivým (nicotným) nebo neplatným, 
posoudí se vliv této vady na ostatní ujednání Smlouvy obdobně podle§ 576 občanského 
zákoníku. 

Smluvní strany mohou ukončit jejich smluvní vztah založený touto Smlouvou také 
písemnou dohodou. Dohodou lze změnit také kterékoli ujednání této Smlouvy. 

Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel 
nachází v úpadku, ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí bez výpovědní doby, 
výpověď je účinná doručením zhotoviteli. 

18.13 Objednatel může od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě, že se 
zhotovitel dostane do prodlení s realizací díla oproti harmonogramu realizace díla, a to 
o více než  celkové doby plnění se zohledněním doby, po kterou byla realizace díla
přerušena z důvodu předpokládaných v této Smlouvě. Odstoupení je účinné doručením
zhotoviteli.

18.14 V případě zániku závazku před řádným splněním této Smlouvy je zhotovitel povinen 
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit objednateli vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
řádně provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a staly se součástí díla. 
Smluvní strany uzavřou dohodu o vypořádání práv a povinností dle ujednání v tomto 
odstavci. 

18.15 

18.16 

18.17 

18.18 

V případě, že se smluvní strany nedohodnou, bude určena výše jednotlivých 
závazků objednatele a zhotovitele soudním znalcem, kterého vybere objednatel. 
Náklady za takovýto znalecký posudek smluvní strany ponesou rovným dílem. 

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě výzvy objednatele všech jednání týkajících 
se předmětného, a to díla po dobu trvání této Smlouvy a až do odstranění poslední vady 
nebo nedodělku uvedeného v zápise o odevzdání a převzetí díla. 

Nad rámec ujednání uvedených v této Smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná 
ze smluvních stran nenese odpovědnost za prodlení z důvodu okolností vylučujících 
odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, 
pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které 
smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se 
prodlužuje doba plnění příslušných závazků. 

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením Smlouvy, je právně irelevantní a mezi 
smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné Smlouvě nebo o čem 
se smluvní strany dohodnou po jejím uzavření. 

Přílohami všech vyhotovení této Smlouvy jsou Příloha č. 1 Nabídkový rozpočet 
zhotovitele, Příloha č. 2 Časový harmonogram a Příloha č. 3 Výluky na fasádě. 
Zhotovitel touto Smlouvou prohlašuje, že kopie a vícetisky projektové dokumentace a 
listin potřebných pro provádění stavby si pořídí výlučně ze svého bez nároku na zpětné 
proplacení objednatelem. 
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18.19 Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že tato Smlouva se stává účinnou až po 
splnění odkládací podmínky uvedené v odst. 5.1 věta první této Smlouvy a zároveň 
po jejím vložení do Registru smluv, přičemž musí být splněny obě v této větě uvedené 
podmínky. Obě smluvní strany na tomto místě prohlašují, že akceptují nejistotu v tom, 
zda vůbec nebo kdy právní účinky této Smlouvy nastanou. 

18.20 Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že bez jakýchkoli výhrad akceptují 
rozvazovací podmínku uvedenou v odst. 5.7 této Smlouvy. 

Ve Frýdku-Místku dne 1 8 -02- 2025 

 
jednatelka 

Přílohy: 
Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet zhotovitele 
Příloha č. 2: Časový harmonogram 
Příloha č. 3: Výluky na fasádě 
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Za objednatele 
 

předseda představenstva 




