Číslo smlouvy objednatele: 3/2024
 Číslo smlouvy zhotovitele: -
	DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
na zhotovení stavby na akci
„SOU VALAŠSKÉ KLOBOUKY – REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 


SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby

	Objednatel
	
	Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

	Sídlo
	:
	Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky

	Zástupce
	:
	Mgr. Pavel Hrabina, ředitel školy

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Mgr. Pavel Hrabina, ředitel školy

	b) ve věcech technických
	:
	Mgr. Pavel Hrabina, ředitel školy

	
	
	

	IČO
	:
	00054771

	DIČ
	:
	-

	Bankovní ústav
	:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu
	:
	20735661/0100

	Telefon
	:
	732 964 961

	ID datové schránky
	:
	tkyvz3w

	E-mail
	:
	hrabina@souvk.cz

	
Zhotovitel
	
:
	
Budiskol s.r.o.

	Sídlo
	:
	Křekov 4, 766 01 Valašské Klobouky

	Statutární orgán
	:
	jednatel

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	C105747

	Osoby oprávněné jednat
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Josef Staník, jednatel

	b) ve věcech technických
	:
	Josef Staník, jednatel

	IČO
	:
	07032536

	DIČ
	:
	CZ07032536

	Bankovní ústav
	:
	Komerční banka

	Číslo účtu[footnoteRef:1] [1:  Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.] 

	:
	115-7229410237/0100

	ID datové schránky
E-mail
Telefon
	:
:
:
	8yb7dxm
stanik@budiskol.cz
778 077 114



Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
Zhotovitel je fyzickou/právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
Identifikační údaje akce
	Název akce 
	SOU VALAŠSKÉ KLOBOUKY – REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

	Místo stavby 
	areál SOU Valašské Klobouky, admin. budova Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky (parc. č. st. 863/3, 863/1, parc. č. 3430/1, 3418/1 v kat. území Valašské Klobouky)

	Stavební povolení/ohlášení
	Společné povolení 
č.j. MUVK/17678/2024
nabytí právní moci 22.8.2024


	Investor (objednatel) 
	Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky, IČO: 00054771
 

	Projektová dokumentace 

	Dokumentace pro provedení stavby (DPS), zakázkové číslo 3406 - 003 - 03, datum zhotovení 08/2024

	Projektant (GP)
Autorský dozor
	UPOSS spol. s r.o., Uherskobrodská 962
763 26 Luhačovice, IČO: 42340918
Zodpovědný projektant Ing. Jana Semelová, reg.číslo 1300788

	Technický dozor stavebníka 
	Bude doplněno 

	Koordinátor BOZP objednatele
	Bude doplněno 

	Generální dodavatel stavby
	Budiskol s.r.o.

	Stavbyvedoucí zhotovitele 
	Ing. Pavel Darebníček 


Dodatkem č. ke Smlouvě o dílo se na základě změnových listů ZL1 a ZL2 mění pouze bod 5. CENA DÍLA, ostatní body smlouvy zůstávají bezezměn


1. CENA DÍLA
[bookmark: _Ref58928154]Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
[bookmark: _Ref319912246]Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené (dokončené) a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
       				      	        12 799 800,- Kč  (bez DPH)
          2 687 958,- Kč  (DPH v základní 21 % sazbě)
        15 487 758,- Kč  (včetně DPH)
Cena víceprací dle ZL1 a ZL2                     86 195,29 Kč bez DPH
Nová cena díla bez DPH                        12 885 995,29 Kč bez DPH
DPH                                                           2 706059,011 Kč DPH 21 %
Nová cena díla s DPH                             15 592 054,30 Kč včetně DPH

(slovy:  patnáctmilionůpětsetdevadesátdvatisícpadesátčtyřicelýchatřidesetiny korun českých)
5.3 Podrobný rozpis ceny změnových listů ZL1 a ZL2 je uveden v Příloze č. 1 Položkový rozpočet. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 2022/576“):
a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude zhotovitel využívat, a to v rozsahu více než 10 % celkové ceny díla uvedené v článku 5. odst. 5.2 této smlouvy:
aa)	není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
ab)	není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni aa), ani
ac)	nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo ab);
b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 269/2014“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)[footnoteRef:2] (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 765/2006“) nebo nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č.  208/2014“); [2:  Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu zde https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku.  ] 

c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014  ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2022/581“), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006;
d) že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek (potažmo plnění předmětu této smlouvy);
e) s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.
V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen poskytnout kontrolním orgánům a objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné poddodavatele.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle Dodatek č.1 ke smlouvě k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla.
Tento Dodatek č.1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento Dodatek č.1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v tomto Dodatku č.1 ke smlouvě objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje objednatele jakožto správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje www.zlinskykraj.cz v sekci Úřad, Ochrana osobních údajů (GDPR). 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě.
Případná neplatnost některého ustanovení tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit písemně druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě, přičemž změnu postačuje oznámit prostřednictvím e-mailu osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech technických nebo smluvních.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě je její příloha č. 1 - oceněný soupis prací (položkový rozpočet). 
V případě, že tento Dodatek č.1 ke smlouvě bude vyhotoven a podepsán v analogové formě, bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, kdy objednatel obdrží tři a zhotovitel  jeden. V případě, že tento Dodatek č.1 ke smlouvě bude vyhotoven a podepsán v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana jej bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 ke smlouvě přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

	Ve Valašských Kloboukách dne …………………
	
	V Křekově dne ……………………..

	
	
	

	
	
	

	………………………………………….
	
	………………………………………….

	Za objednatele
	
	Za zhotovitele

	Mgr. Pavel Hrabina, ředitel školy
	
	Josef Staník, jednatel
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