dodatek č. 2 smlouvy o dílo
Ev. č.: SML-2024-092-VZ


(evidenční číslo smlouvy objednatele)

Ev. č.: 24 154 205






(evidenční číslo smlouvy zhotovitele)

Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest 
Komplexní aktualizace a doplnění marketingové analýzy a hodnocení ekonomické efektivnosti rekreační plavby na Baťově kanále
uzavřené mezi:

objednatelem

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
Sídlo:
Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:
Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:
67981801
Peněžní ústav:
xxxx, pobočka xxxx
Číslo účtu:
xxxx
ID datové schránky:
ndn5skh

Adresa elektronické podatelny:
xxxx
a

zhotovitelem
SUDOP PRAHA a.s.
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
Sídlo:















Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:







xxxx, předseda představenstva



















xxxx, místopředseda představenstva



















xxxx, místopředseda představenstva



















xxxx, člen představenstva
IČ:

















25793349
DIČ:
















CZ25793349
Peněžní ústav:










xxxx
Číslo účtu:












xxxx
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo ev. č. SML-2024-092-VZ (evidenční číslo smlouvy objednatele), resp. ev. č. 24 154 205 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 9. 10. 2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2025, upravuje takto, přičemž důvod této úpravy je uveden ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:
1)
V čl. VII. „termín Plnění“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

„do 30. 03. 2025“
a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„do 14 dnů od obdržení připomínek od objednatele“.
2)
V čl. VII. „termín plnění“ se vypouští z odstavce 2 původní text:


„b) bod B – Hodnocení ekonomické efektivnosti  .............................................. do 28. 02. 2025,
 c) bod C – Výsledný dokument ........................................................................ do 30. 03. 2025“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„b) bod B – Hodnocení ekonomické efektivnosti  .............................................. do 30. 03. 2025,
 c) bod C – Výsledný dokument .............. do 14 dnů od obdržení připomínek od objednatele“.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. SML-2024-092-VZ (evidenční číslo smlouvy objednatele), resp. ev. č. 24 154 205 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 9. 10. 2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2025, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem smluvními stranami a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.
Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.
Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, všemi smluvními stranami do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek).

Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

1.
Změnový list č. 2.

Podpisová strana následuje.
Podpisová strana následuje.

Za objednatele






















Za zhotovitele

.............................................















.............................................



 
Ing. Lubomír Fojtů                      
ředitel
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

.............................................
Dodatek č. 2 SoD ev. č. SML-2024-092-VZ

(ev. číslo smlouvy objednatele)















  
 



    SoD ev. č. 24 154 205


 


(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


