

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 8. 2024
Odborné učebny pro ZŠ Hrochův Týnec
Část 2: Stavební úpravy učebny informatiky a venkovní učebny
Smluvní strany
Objednatel:
Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim, příspěvková organizace

se sídlem:
Nádražní 253, Hrochův Týnec, 538 62

IČO:

71002782

DIČ:
CZ71002782 – není plátce DPH

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Jiřina Macháčková – ředitelka školy

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Jiřina Macháčková – ředitelka školy

Bankovní spojení:
FIO banka

Číslo účtu:
2900929017/2010
a
Zhotovitel:
Vcomfort s.r.o.

Zápis v OR:
spis. zn. C 177251 vedená u Městského soudu v Praze

se sídlem:
Uhříněveská 2324/42, 100 00 Praha 10

zastoupený:
Vlastimil Vilímek, jednatel

zastoupený ve věcech smluvních: Vlastimil Vilímek, jednatel

zastoupený ve věcech technických: Vlastimil Vilímek

IČO:
28784154

DIČ:
CZ28784154

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu:
2900269960/2010
dále společně jen „smluvní strany“
Preambule
1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 8. 2024 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Odborné učebny pro ZŠ Hrochův Týnec, Část 2: Stavební úpravy učebny informatiky a venkovní učebny“ (dále taky jen „smlouva“).
Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny předmětu plnění a s tím související změny ceny za dílo a prodloužení termínu plnění.
2. Změny předmětu díla jsou realizovány mimo režim ZZVZ s ohledem na veřejnou zakázku malého rozsahu a její maximální finanční limit:
Změnový list č. 1:
POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Byla doplněna klimatizace řešených prostor včetně stavebních přípomocí z důvodu splnění hygienických požadavků na maximální teploty dle přílohy č. 4, vyhlášky č. 160/2024 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin, kde se vlivem modernizace zvětšuje tepelná zátěž prostor tepelnými zisky z nově instalovaných zařízení a samotným provozem.
Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 258.420,30 Kč bez DPH; méněpráce nerealizovány.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 předmět díla vymezený ve smlouvě o dílo, a to tak, že zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. II. Smlouvy o dílo dále provést práce (vícepráce) uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 1 a ve Změnovém listu č. 1 , jehož součástí je i položkový rozpočet pro danou změnu, a jež tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná v čl. V., bod 5.1 smlouvy o dílo je upravena takto:
5.1. Cena díla dle smlouvy byla stanovena ve výši:

1.420.900,00 Kč bez DPH

298.389,00 Kč DPH

1.719.289,00 Kč včetně DPH
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:                                                    258.420,30 Kč
    Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:                                                   0,00 Kč
   Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH:                                      258.420,30 Kč 

Celková cena díla dle smlouvy ve znění Dodatku č. 1:
1 679 320,30 Kč bez DPH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podrobný rozpis hodnoty změn v Kč k jednotlivým dotčeným dílčím položkám je uveden v položkovém rozpočtu prací v rámci přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
II. Závěrečná ujednání
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 8. 2024 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden (1) výtisk.1 výtisk.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

1. Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. Položkového rozpočtu

V Hrochově Týnci dne 20. 9. 2024



OBJEDNATEL






ZHOTOVITEL

......................................................



..........................................................

Mgr. Jiřina Macháčková,
Vlastimil Vilímek,

ředitelka školy
jednatel
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