
           Dodatek č.5
            ke Smlouvě o dílo
                        číslo Smlouvy Objednatele: 993-2022-537212 ze dne 7. 10. 2022
    Pomocná evidence KPÚ: 13/2022-537100
    Komplexní pozemkové úpravy Hoděmyšl („KoPÚ“)

          uzavřené
                podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)    
   
        mezi

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Veronika Machovcová, Pobočka Příbram
Kontaktní údaje:
Tel.: + 420 725 900 180
E-mail: veronika.machovcova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)

a

(2) AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143
Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Společně s: Ing. Jindřich Jíra, sídlo: XXXXXXXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


II.
V souladu  s ustanovením  čl. 20.2  Smlouvy  o  dílo  číslo  Objednatele: 993-2022-537212  ze  dne  7. 10. 2022 včetně   Dodatků   a  na  základě žádosti  Zhotovitele  vedené  u  Státního  pozemkového
úřadu   pod  č.j.  SPU  034474/2025  dne  29. 1. 2025   s  přihlédnutím   k   čl.  6. Směrnice   SPÚ  o
zadávání  veřejných  zakázek  č. 07/2016,  ve znění změny č.13  ze  dne  27. 6. 2024 (účinnost od  1. 7. 2024), a dále v souladu s § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu Měrných jednotek („MJ“) a na změně smluvních termínů předání Díla u KoPÚ Hoděmyšl.


Změny byly odsouhlasené  dopisem  Státního  pozemkového  úřadu, KPÚ  pro  Středočeský  kraj  a hlavní město Praha pod č.j. SPU 057885/2025 dne 14. 2. 2025.


III.

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Příbram zaevidovala dne 15. 11. 2024 pod č.j.: SPU 458550/2024, SPU 457926/2024, SPU 457923/2024, SPU 459198/2024 nesouhlasy se zařazením pozemků dle § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“) a ve smyslu § 2 tohoto Zákona od  paní XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX a pana XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX.
Na základě skutečnosti, že vlastníci pozemků p. č. 699/3, 697/1, 698/1, 698/2 a 697/5 poslali nesouhlas s řešením jejich pozemků v KoPÚ, požádal Zhotovitel Díla Pobočku Příbram o změnu MJ a o úpravu termínů plnění. 
Po vzájemné konzultaci s Pobočkou Příbram došlo k rozhodnutí, že pozemky budou zařazeny mimo obvod KoPÚ. Z tohoto důvodu je nutné zpětně došetřit dílčí část Hlavního celku 6.2.4. v rámci víceprací, aby mohlo dojít k dokončení KoPÚ Hoděmyšl. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o navýšení o 2 MJ bude dílčí část Hlavního celku 6.2.4, rozšířena o dílčí část Hlavního celku 6.2.4 a Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – došetření. 
Pobočka Příbram provedla průzkum trhu, ze které vyplynulo, že navrhovaná cena 6 000,00 Kč bez DPH za 1 MJ od Zhotovitele vyšla nižší než cena z provedeného průzkumu trhu.

IV.
Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 993-2022-537212 a v 6.2 Hlavním celku 1 „Přípravné práce“ dochází k rozšíření Díla o dílčí část Hlavního celku 6.2.4 a v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Hoděmyšl“ pro KoPÚ Hoděmyšl takto:
   a)    čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
[bookmark: _Ref50660230]
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	     1 980 914,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 005 873,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   127 292,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 114 079,00 Kč

	DPH 21 %
	   653 956,60 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 768 035,60 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

   b)  Příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 993-2022-537212 „Položkový výkaz 
        činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Hoděmyšl“

  6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ dílčí část Hlavního celku:
       6.2.4 a Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ,
                  předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - došetření
                                                                                                           2 MJ (12 000,00 Kč bez DPH)                                    

 
                                                                              V.
V návaznosti na uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na změně smluvních termínů předání Díla v Příloze č.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 993-2022-537212 „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě –  Komplexní  pozemkové  úpravy  Hoděmyšl“ u Hlavního celku a u dílčí části Hlavního celku takto:
Hlavní celek:
6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“                                                                      do 30.4.2025


Dílčí část Hlavního celku:
   6.2.4 a Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, 
                předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - došetření 
                                                                                                                                      do 30.4.2025
   6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")                    
[bookmark: _Hlk189733482]                                                                                                                                      do 10.11.2025

   6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
                                                                                                                                      do 10.11.2025 
                                          
   6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle 
                    čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
                                                                                                                                      do 10.11.2025

   6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy 
                   záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
                                                                                                                                      do 10.11.2025

   6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
                                                                                                                                      do 10.11.2025 

   6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
                                                                                                                                      do 30.6.2026  
 

VI.
V rámci probíhajících KoPÚ Hoděmyšl došlo ke změně na straně Objednatele, kde v kontaktních údajích byl e-mail v.machovcova@spucr.cz nahrazen veronika.machovcova@spu.gov.cz.
      
Ostatní   ustanovení   Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 993-2022-537212 ze dne 7. 10. 2022 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními    zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součást Dodatku č. 5 je Položkový výkaz činností.

Dodatek č.5 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.


 
PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

                                                				   
Česká republika – Státní pozemkový úřad                       AREA G. K. spol. s r. o.
                                                                                              (reprezentant sdružení)
Místo: Praha                                                                          Místo: Praha
03.03.2025		28.02.2025

„elektronicky podepsáno“
______________________________                              ___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý                                                          Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu                    Funkce: jednatel společnosti
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
      
  

                                                         
Příloha:
1.Položkový výkaz činností  








                                                                                                                             UID: spudms00000015314476
                                                                                                                              UID: spudms00000015314476
Dodatek č. 5 vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Jana Gregořicová
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Hoděmyšl 
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	22 
	500,00
	11 000,00
	31.3.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	2 500,00
	25 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	346
	700,00
	242 200,00
	30.6.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	180
	900,00
	162 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	223
	2 904,00
	647 592,00
	30.4.2024

	6.2.4 a
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - došetření 
	 100 bm
	2
	6 000,00
	12 000,00
	30.4.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	180
	2 420,00
	435 600,00
	30.4.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	526
	423,50
	222 761,00
	31.7.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	526
	423,50
	222 761,00
	15.9.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 980 914,00
	30.4.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	346
	847,00
	293 062,00
	10.11.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	30
	2 178,00
	65 340,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	10
	1 815,00
	18 150,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	3 630,00
	18 150,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	72 600,00
	72 600,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	             5 929,00    
	            5 929,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	             3 388,00    
	            3 388,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	             1 270,50    
	            1 270,50    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	346
	             1 331,00    
	        460 526,00    
	30.6.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	           21 780,00    
	          43 560,00    
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	             7 260,00    
	            7 260,00    
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	9 317,00 
	9 317,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	5 324,00 
	5 324,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 996,50 
	1 996,50 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 005 873,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	526
	242,00
	127 292,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	127 292,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 980 914,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 005 873,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	127 292,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 114 079,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	653 956,60
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 768 035,60
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	
	AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)

	Místo: Praha 03.03.2025
	
	
	Místo: Praha 28.02.2025
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	„elektronicky podepsáno“
	
	
	 
	 
	 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Milan Nový
	
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel společnosti
	

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	




